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4 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD S PROGRAMEM

4.1 Misto realizace projektu

Pfedmétem projektu je rekonstrukce useku komunikace 11/437, ktery se nachazi v extravildnovém
Useku v a za obci Chvalcov (smér obec Hostalkova, Ratibof a mésto Vsetin) po kfizovatku s mistni
komunikaci smér Rajnochovice.

Jedna se o rekonstrukci komunikace 11/437 v délce 9,276 km. Stavebni Upravy spocivaji v obnové
obrusné a loZné vrstvy, v kompletni vyméné konstrukénich vrstev vozovky v Useku délky 420 m, v
Upravé 41 propustk(, v Upravé kamennych opérnych zdi, v Upravé stavajici kamenné pridlazby vc.
obrubnikl, v obnoveni silni¢nich pfikop, v Upravé nezpevnénych krajnic, ve vybudovani gabionovych
zdi, v Upravé napojeni mistnich a Ucelovych komunikaci a v Upravé ndjezdl a sjezdll na pfrilehlé
nemovitosti, v doplnéni pfip. vyméné bezpecnostnich zafizeni, v osazeni smérovych sloupkd,
v provedeni svislého a vodorovného dopravni znaceni a v celkové prestavbé stavajiciho mostu ev. C.
437-028 v¢. souvisejicich praci.

Dotceny usek Prioritni regiondlni silnicni sité:
11/437: hranice kraj - k¥iz. s /57, délka 33,53 km (z toho v ramci projektu 9,276 km)

Cely usek silnice k rekonstrukci (9,276 km) je zafazen do PRSS. Zacatek reseného useku silnice 11/437
(uzlovy Usek €. 34 ,hory”) je situovan cca 58 m pred svislou dopravni znackou konec obce Chvalcov
(pracovni spdra za mostem ev. ¢. 437-027), konec feSeného Useku je situovan do kfizovatky s mistni
komunikaci smér Rajnochovice (pracovni spara pred mostem ev. ¢ 437-029). Uzlové staniceni freSeného
Useku silnice 11/437 zacdina v km 3,544 a kon¢i v km 12,820. Soucasti rekonstrukce komunikace je i
celkova prestavba mostu ev. €. 437-028 (nahrazeni stavajictho mostu za novy).
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Obrazek 4-1: Detail umisténi a rozsah projektu
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4.2 Popis cilovych skupin projektu

Rekonstrukce Useku silniéni komunikace 11/437 pfinese prospéch vsem uZivatellm, ktefi vyuziji pfi své
cesté tuto silnici. Jedna se nejen o obyvatele obce Chval€ov, Bysttice pod Hostynem, Hostéalkova,
Ratibof vyuZivajici hromadnou a individualni dopravu, ale i nemotorovou dopravu (kolo), déle o
navstévniky obce a regionu a podnikatelské subjekty.

Pti zkoumani trhu byly definovany nasledujici cilové skupiny, tedy uZivatelé vystupl projektu, ktefi
budou z realizace projektu tézit:

- obyvatelé
o obyvatelé obce a okolnich obci: feSeny Usek vyuzivaji predevsim obyvatelé obce
Chvalcov (1 650 obyvatel) a sousedni mésto Bystfice pod Hostynem (8 266 obyvatel),
o obyvatelé ostatnich obci na trase Bystfice pod Hostynem — Vsetin; a dalsi obyvatelé
Zlinského kraje a Olomouckého kraje (napf. na trase Pferov — Vsetin),

- navstévnici
o navstévnici obce Chvalov a Bystfice pod Hostynem a turisty vyhleddvaného
pfirodniho parku Hostynské vrchy a regionu Valasska,

- podnikatelské subjekty.

o TeSeny Usek vyuzivaji nejen podnikatelské subjekty podnikajici ve Chvaléové a Bystfici
pod Hostynem, ale i podnikatelé SirSiho regionu, ktefi v rdmci své ¢innosti vyuzivaji
tuto silnici.

4.3 Popis cili projektu

Projekt se predevSim zaméfuje na zlepSeni dopravné-technickych, dopravné-bezpecnostnich
parametr( Useku komunikace 11/437 a mostu a propustkd na ni a zvySeni Unosnosti komunikace a
zatizitelnosti predmétného mostu a propustkd. Jedna se o komunikaci krajského vyznamu s vysokou
intenzitou dopravy, zarazenou do Prioritni regionalni silni¢ni sité Zlinského kraje a Regionalniho
akéniho planu Zlinského kraje. Projekt se dale zaméruje na sniZzeni negativnich dopadl provozu na
uvedené komunikaci na Zivotni prostredi.

Zakladnim cilem projektu je prispét k hospoddrské, socidlni a Uzemni soudrznosti prostifednictvim
zkvalitnéni dopravni infrastruktury a zlepseni napojeni spadového Uzemi na sekundarni uzel (krajské
centrum Zlin), terciarni uzel (mésto Vsetin) a na nadfazenou patefni silni¢ni sit (1/57,1/69, 1/49, 1/35) s
ddrazem na sit TEN-T (silnice 1/35 s mezinarodnim oznacenim E442 — pfimé napojeni, dalnice D55, D1,
I/49 v budoucnu D49, silnice 1/48 (v budoucnu D48)), komunikacemi s vyhovujicimi dopravné
technickymi, kapacitnimi a bezpecnostnimi parametry.

Cilem je zlepSeni podminek pro hospodafsky rozvoj a usnadnéni dojizdéni obyvatel za praci i

volnocasovymi aktivitami a zkvalitnéni Zivota obyvatel Zijicich mezi Vsetinem a Bysttici pod Hostynem,
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obyvatel Sirsiho regionu, navstévnika turisticky navstévovaného pfirodniho parku Hostynské vrchy a
¢etnych ptirodnich rezervaci a pfirodnich pamatek, které se nachazi v této oblasti. Cilem je rovnéz
snizeni dopadl silniéniho provozu na Zivotni prostiedi a zvySeni bezpecnosti provozu. Realizaci
projektu dojde ke zlepSeni plynulosti a bezpeénosti provozu na predmétném Useku komunikace 11/437.

Cilem projektu je také zkvalitnéni dopravni dostupnosti turisticky atraktivniho a navstévovaného
regionu Vsetinska a regionu Valasska v souladu s principy udrzitelného rozvoje prostfednictvim
rekonstrukce Useku komunikace 11/437, nevyhovujicimu stavajicimu silni¢nimu provozu, vytvarejicimu
nezddouci zatéz na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi a hrozby pro dopravni bezpeénost.

4.4 Problémy, které ma realizace projektu vyresit

Projekt resi rekonstrukci Useku silnice 11/437 v uzlovém stani¢ni km 3,544 — 12,820, ktery je v pfevainé
mire v havarijnim stavu a most ev. ¢. 437-028, ktery je hodnocen stupném V - Spatny. Projekt
rekonstrukce zlepsuje technické a bezpecnostni parametry silnice 11/437, kterd je tahem krajského
vyznamu. Predstavuje ve své délce dopravni propojeni sidelniho centra Vsetin a mésta Bystfice pod
Hostynem a zaroven je silné dopravné zatizena s akcentem na turisticky ruch. Soucasné tvofi vyznamné
napojeni na silnici I. tfidy, a to sil. 1/57.

Stavebni Gpravy spocivaji v obnové obrusné a lozné vrstvy, v kompletni vyméné konstrukénich vrstev
vozovky v Useku délky 420 m, v Upravé 41 propustkd, v Upravé kamennych opérnych zdi, v Gpravé
stavajici kamenné pridlazby v¢. obrubnikl, v obnoveni silni¢nich pfikop, v Upravé nezpevnénych
krajnic, ve vybudovani gabionovych zdi, v Upravé napojeni mistnich a tcelovych komunikaci a v Upravé
najezdl a sjezdl na pfilehlé nemovitosti, v doplnéni pfip. vyméné bezpecnostnich zafizeni, v osazeni
smérovych sloupkd, v provedeni svislého a vodorovného dopravni znadeni a v celkové prestavbé
stdvajiciho mostu ev. ¢. 437-028 v¢. souvisejicich praci.

Realizace stavby bude probihat za ¢astecné uzavirky po polovinach silnice.

Hlavni pfi¢inou problému je Spatny stav mostu ev. €. 437-028 a z pfevazné €asti havarijni technicky stav
povrchu vozovky dotceného Useku silnice dany historicky nerealizovanou modernizaci pfi ndstupu
intenzivni silni¢ni dopravy. Problémem je pak ohroZeni bezpecnosti silni¢niho provozu.
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4.5 Popis vazeb na realizované ¢i planované projekty na silnic¢ni siti

Projekt ma vazbu na jiz realizované nebo planované projekty v souvisejici regionalni silni¢ni siti,
predevsim na frekventované komunikaci 11/437, zafazené do prioritni regionalni silni¢ni sité Zlinského
kraje.

Navaznost projektu na jiz zrealizované investi¢ni akce v prioritni regionalni silni¢ni siti:

- Silnice 11/437, most ev. ¢. 437 — 027, Chvalcov

Pfedmétem stavby s naklady 49 271477- K¢ byla celkovd prestavba mostu ev. ¢. 437-027 a
rekonstrukce navazujicich Usekl silnice v¢é. smérové Upravy s celkovou délkou 683 m realizovana
04/2006-11/2006.

Vazba projektu na planované investicni akce v prioritni regionalni silni¢ni siti:

- Silnice 11/437: Ratibof, prljezdni Usek

Predmétem investi¢ni akce je stavebni Uprava ¢asti silnice 11/437 v intravildnu obce Ratibof a
extravildnu smérem na Vsetin v celkové délce 3,665 km. V prljezdnim Useku obce Ratibof se nachazi
dva mosty ev. €. 437- 034 a 437-035, na kterych bude v rdmci projektu provedena vyména krytovych
vrstev vozovky.

Predpokladany termin realizace projektu je od 07/2017 do 11/2018 s naklady akce 78 000 000,- K¢.

- Silnice 11/437: Hostéalkova, prljezdni Usek

Pfedmétem projektu je stavebni Uprava silnice 11/437 prljezdnim Useku obce Hostalkova. Zacatek
rekonstruovaného Useku je u nové zrekonstruovaného propustku v km 0,633 uzlového staniceni uzl.
Useku ¢. 41 ,Hostalkova,” konec Useku je v km uzl. stani¢eni 6,528 (zacatek obce Ratibof). Celkova
délka reseného useku je 5,895 km.

Predpokladany termin realizace projektu je od 04/2019 - 30. 11. 2019 s naklady akce 50 000 000,- K¢.

& EUROUISION :



Projekt: Silnice 1l/437: Chval¢ov — kriZovatka s MK Rajnochovice

5 PODROBNY POPIS PROJEKTU

5.1 Vychozi stav - popis vychozi situace

Silnice I1/437 patfi mezi vyznamné tahy silnic Il. tfid ve Zlinském kraji. Pfedstavuje ve své délce dopravni
propojeni sidelniho centra Vsetin a mésta Bystfice pod Hostynem a zdroven je silné dopravné zatizena
s akcentem na turisticky ruch. Soucasné tvofi vyznamné napojeni na silnici I. tfidy, a to sil. 1/57.

Stavajici stav predmétného Useku silnice 11/437 v délce cca 9,276 (uzlové stanic¢eni km 3,544 — 12,820),
je dle vypracované diagnostiky vozovky ,Diagnostika vozovky Useku silnice 11/437 Chvalcov — hranice
okr. KM/VS“ zpracované spol. IMOS Brno, a. s. v kvétnu 2014 a aktualizované v kvétnu 2016,
klasifikovan stupném 5 — havarijni stav. Klasifikace dokumentovych poruch byla provedena v souladu
s TP 82. Tento dokument byl podkladem pro navrh stavebni Upravy silnice.

Byla zaznamendana ztrata asfaltového tmelu, hloubkova koroze, vytluky v obrusné vrstvé a krytu,
vyspravky, mozaikové trhliny, trhliny uzké podélné, trhliny Uzké pricné, trhliny Siroké podélné, trhliny
Siroké pricné, trhliny rozvétvené podélné, trhliny rozvétvené pricné, sitové trhliny, olamovani okraj
vozovky, nepravidelné hrboly, podélné hrboly, mistni poklesy.

Nasleduje stav povrchu vozovky v feSeném Useku dle TP87.

Hodnoceni poznatk(l z diagnostického prizkumu

Poruchy povrchu vozovky:

Z poruch se vyskytuje celoplosné hloubkovd koroze s lokdlnimi mozaikovymi trhlinami. LokdIné se
vyskytuji sitové trhliny podél okraje vozovky a ve stani¢eni km 6,690 — 7,900 (vozovka je v odfezu) se
podél pravého okraje vozovky (nad svahem) témér souvisle vyskytuji sitové trhliny nebo podélné
rozvétvené trhliny. Dale se lokalné vyskytuji pricné Siroké nebo rozvétvené trhliny, oteviené pracovni
spary, vytluky a v ¢astech s vétsim mnoZstvim vyspravek i nepravidelné hrboly.

Unosnost:

Zjisténda unosnost je v priméru dobra (klasifikace 2), s primérnou zbytkovou Zivotnosti 22 rokl a
pramérnym pozadovanym zesilenim 9 mm. Navrhova hodnota zesileni je 42 mm. Na Useku byly velmi
Casto zjistény nizké moduly pruznosti nestmelenych vrstev a v sitovych trhlinach i nizké moduly
pruznosti podlozi. Ve stani¢eni 9,050 — 9,850 km je souvislejsi ¢ast se zhorSenou Unosnosti.

Konstrukce vozovky

Konstrukce vozovky sestdva z hutnénych asfaltovych vrstev dostatecné tloustky na podkladnich
vrstvach z kaleného Stérku nebo Stérkodrti, vyjimecné byl nalezen penetraéni makadam. Celkova
tloustka konstrukce vozovky zjisténa ze sond je vétsinou vyhovujici, ale vkm 9,700 a km 12,410 je
nevyhovujici. Prdmér je 60 cm.

Z rozbor( asfaltovych smési vyplyvaji nevyhovujici asfaltové smési v obrusné vrstvé a od km 7,700
(Jv14) tak v lozni vrstveé.
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V podlozi byly nalezeny zeminy vétSinou nebezpecné, ale v jenom pfipadé i vysoce namrzavé. Pouze
v KS2 v km 12,410 je zemina pro podloZi nevhodna.

Soucasti rekonstruovaného useku silnice je také most ev. €. 437-028, ktery je ve Spatném technickém
stavu dle dokumentu ,,Stav mostd na silnicich Il. a lll. tfidy ve Zlinském kraji k 1. 1. 2017 zpracovaného
spole¢nosti PavEx Consultnig, s. r. 0. a dale popsaném v Technické zpravé SO 201 projektu celkové
prestavby mostniho objektu s nazvem ,Silnice 11/437, most ev. ¢. 437/028" zpracovaném spoleénosti
PROKOP MOSTY s. r. 0.

Davodem celkové prestavby mostu je nevyhovujici stavebni stav stavajiciho mostu. Most se nachazi na
silnici 1. tfidy ¢. 437 za obci Chvaléov. Most ma jedno pole. Nosnou konstrukci tvofi 7ks
elezobetonovych tram( 250/480. Mostovku tvoFi ZB deska prosta tloustky 120 mm. Nosniky jsou
uloZeny na lepence na ZB Uloznych prazich opér. Opéry a kfidla jsou betonové, monolitické. Ulozné
prahy jsou Zelezobetonové, monolitické. Délka opér je 7,92 m. U 2. opéry je provedena ochranna
dlazba z lomového kamene. Vozovka je Zivicna AB. Izolace je vanova zakoncena fabionem pod ozub
mostnich Fims. Chodniky na mosté nejsou. Rimsy jsou Zelezobetonové monolitické. Na mosté je
osazeno dvoumadlové zabradli, sloupky z profilu | madla z trubek. Na mosté jsou osazeny tabulky s
evidencénim ¢islem mostu, dopravni znacky urcujici zatizitelnost mostu B13 (8 tun) a dodatkové tabulky
E5 (17 tun). Odvodnovaci zafizeni na mosté neni. Vlevo vedle fimsy na kfidlech je ocelova trubkova
chrani¢ka. Uzemi pod mostem je $patné pfistupné po nezpevnénych svazich u k¥idel

Stav mostnich opér a kridel Ize popsat nasledovné. Na lici opér mostu jsou patrné mokré stopy po
prosakujici vodé (vyluhy a mokra mista), voda zpUsobuje vyluhovani hydroxidu vapenatého z betonu.
U opér je narusena nejen povrchova vrstva betonu, ale beton je narusen a degraduje jiz hloubkové. V
omitce, ale i betonu jsou podélné, pficné a vSsesmérné trhliny. Beton je v podstaté plosné zavlhly, droli
se a opadava.

Stav nosné konstrukce mostu Ize popsat nasledovné. V podhledu nosné konstrukce jsou nékteré
nosniky po udrzbé zaomitany, omitka znovu odpryskava. Na ZB desce, zejména na krajich pod fimsami
je obnazend zkorodovana vyztuz - malé kryti z vyroby. Vlivem nedostatecné tloustky kryci betonové
vrstvy dochazi ke korozi betonarské vyztuze a naslednému odtrzeni kryci betonové vrstvy koroznimi
zplodinami.

Stav ostatniho vybaveni mostu lze popsat nasledovné. Vozovka je zvySend do Urovné fims, v predpolich
je prosedla. Dochazi k zatékani na fimsy a boky nosné konstrukce. Na krajich vozovky nedistoty a
vegetace. Rimsy maji rozruseny a vydroleny beton, na hranach je beton odlamovéan. Obnazend vyztuz
koroduje. Pod fimsami v podhledu nosné konstrukce jsou mokré vyluhy. Levé zabradli je po narazu v
havarijnim stavu, ostatni ¢asti vozovky koroduji a degraduji. Oznaceni mostu a dopravni znaceni je bez
zavad. Prilehla ocelova trubkova chranicka koroduje, u kiidel se nachazi vzrostla vegetace.

Celkové je stavebni stav, po posledni prohlidce mostu v roce 2014, hodnocen stupném V jako $patny.
Projekt rekonstrukce mostu bude fesit tyto naznacené problémy celkovou prestavbou mostniho
objektu.

Obrazek 5-1: Struéna fotodokumentace aktualniho stavu predmétného useku silnice 11/437
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Most ev. ¢. 437-028
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Na zakladé zhodnoceni souéasného stavu povrchu vozovky a stavu mostniho objektu a stupnt jejich
pouzitelnosti v feSeném useku silnice bylo pristoupeno k rekonstrukci vozovky a celkové prestavbé
mostniho objektu (vystavba nového mostu na misté pavodniho).

5.2 Stru¢ny popis souladu projektu s Dopravni politikou CR 2014-2020

Realizace projektu je v souladu s ustanovenimi Dopravni politiky CR pro obdobi 2014 - 2020, podle niz
dopravni infrastruktura musi umoznit plynuly provoz pro mezinarodni dalkovou, meziregionalni,
regionalni i mistni dopravu.
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V pfipadé silni¢ni infrastruktury (kapitola 4.4.2.2) realizace projektu zkvalitni napojeni regionu na
patefni kapacitni silni¢ni sit ve sméru do hlavnich hospodarskych center statu (Brno, Praha) a zkvalitni
napojeni vyznamnych rozvojovych investic na silni¢ni infrastrukturu na drovni alespon silnic 1. tfidy, tj.
sil. 1/57 a nasledné nasil. 1/35. Silnice 1/35 s mezinarodnim oznacenim E442 je zafazena do silni¢ni sité
TEN -T.

V oblasti snizovani dopadu na verejné zdravi a Zivotniho prostredi (kapitola 4.6) realizace projektu
pfispéje ke snizeni hluku a imisi z dopravy, samotna realizace projektu minimalizuje negativni vlivy
dopravy na verejné zdravi, stabilitu ekosystémua v krajiné, jejich struktury, vazby a funkce (zvysenim
plynulosti dopravy dojde ke snizeni emisi necistot z dopravy v ovzdusi). Na minimalizaci dopadt
projektu na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi a na vefejné zdravi byl kladen velky dliraz pfi pfipravé
projektu a bude kladen diraz pfi jeho vlastni realizaci.

5.3 Popis zarazeni projektu v Regionalnim akénim planu

V Regionalnim akénim planu Strategie regionalniho rozvoje CR pro tzemi Zlinského kraje je Feseny
projekt zafazen do aktivity spadajici pod Reditelstvi silnic ZIinského kraje, pfispévkovou organizaci:

= Vystavba a rekonstrukce silnic Il. a lll. tFidy

Cilem definovanym Regionalnim akénim planem je kvalitni napojeni sekundarnich a terciarnich uzl( na
paterni sité s dlrazem na sit TEN-T, zvy$eni mobility obyvatel a bezpecénosti motoristd.

Projekt ,Silnice 11/437: ChvalCov — kfiZzovatka s MK Rajnochovice” je jednim z projekt( zafazenych do
Regionalniho akéniho planu Strategie regionalniho rozvoje CR pro Uzemi Zlinského kraje, konkrétné do
prilohy 01 Seznam planovanych projektd pro IROP SC 1.1 (a jeji aktualizované verze).

Aktivita RAP je v souladu:

= s opatfenim 4.2 Zlepseni vnitfni a vnéjsi obsluznosti Uzemi, aktivitou 4.2.2 Zkvalitnéni regionalnich
a mistnich dopravnich siti (silnice Il. a Ill. tfidy, mistni komunikace, cyklostezky) Strategie
regionalniho rozvoje CR

Soucasnou podobu Regionélniho akéniho planu Strategie regionalniho rozvoje CR pro Gzemi Zlinského
kraje lze nalézt na strance https://www.kr-zlinsky.cz/regionalni-akcni-plan-zlinskeho-kraje-cl-
3458.html.

5.4 Popis jednotlivych aktivit projektu
V ramci pfedkladaného projektu bude realizovana podporovana hlavni aktivita:

- rekonstrukce vybranych usekl silnic Il. tfidy, které plni funkci silnic vyssi tfidy, vietné
technického zhodnoceni a vystavby mostu.
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Stavebni prace v rdmci projektu jsou zarazeny do stavby, , Silnice 11/437: Chvaléov — kfizovatka s MK
Rajnochovice”.

Hlavni aktivitou projektu jsou stavebni prace na rekonstrukci Useku silnicni komunikace 11/437 véetné
souvisejicich stavebnich objekti:

e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfizovatka s MK Rajnochovice
- SO 101.1 Komunikace - usek €. 1

- SO 101.3 Propustky - usek ¢. 1

- SO 106 Propustek v km 0,269 (¢. 1)
- S0 102.1 Komunikace - usek €. 2

- SO 102.3 Propustky - usek ¢. 2

- SO 107 Propustek v km 1,658 (¢. 5)
- SO 108 Propustek v km 2,186 (¢. 8)
- S0 103.1 Komunikace - usek €. 3

- SO 103.3 Propustky - usek ¢. 3

- SO 109 Propustek v km 3,312 (¢. 12)
- SO 110 Propustek v km 3,376 (¢. 13)
- SO 111 Propustek v km 3,434 (¢. 14)
- SO 112 Propustek v km 3,570 (¢. 16)
- SO 113 Propustek v km 4,609 (¢. 18)
- SO 114 Propustek v km 4,664 (¢. 19)
- SO 115 Propustek v km 4,743 (¢. 20)
- SO 116 Propustek v km 4,798 (¢. 21)
- SO 117 Propustek vkm 5,714 (. 26)
- SO 118 Propustek v km 5,854 (¢. 27)
- S0 119 Propustek v km 5,907 (. 28)
- SO 104.1 Komunikace — tusek ¢. 4

- SO 105.1 Komunikace - usek €. 5

- SO 105.3 Propustky - usek ¢. 5

- SO 120 Propustek v km 6,756 (¢. 30)
- S0 121 Propustek v km 7,097 (€. 32
- SO 122 Propustek v km 7,208 (¢. 34)
- SO 123 Propustek v km 7,758 (€. 35)
- SO 124 Propustek v km 8,705 (¢. 38)
- SO 125 Propustek v km 9,001 (¢. 40)
- SO 126 Propustek v km 9,128 (¢. 41)
e Stavba Silnice 11/437: Chval¢ov, most ev. €. 437-028
- SO 201 — Most

- SO 201.1 Demolice mostnich konstrukci

V ramci projektu budou rfeSeny tyto podporované vedlejsi aktivity projektu:

- realizace vyvolanych investic, zpracovani projektové dokumentace, provadéni inZenyrské
¢innosti ve vystavbé.

Vedlejsimi aktivitami projektu jsou stavebni prace a dalsi ¢innosti pfimo souvisejici s rekonstrukci
silnice. Jedna se o nasledujici stavebni objekty:
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e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfizovatka s MK Rajnochovice
- SO 101.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - usek ¢. 1
- SO 101.4 Dopravni znaceni - Gsek ¢. 1
- S0 102.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - usek €. 2
- SO 102.4 Dopravni znaceni - Gsek €. 2
- S0 103.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - usek ¢. 3
- SO 103.4 Dopravni znaceni - Gsek €. 3
- SO 104.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - usek ¢. 4
- SO 104.4 Dopravni znaceni - Gsek €. 4
- S0 105.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 5
- SO 105.4 Dopravni znaceni - Usek €. 5
e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov, most ev. ¢. 437-028
- SO 101 — Dopravné inzenyrské opatreni
- SO 202 - Provizorni pfemosténi
Soucdsti vedlejsich aktivit jsou také aktivity zafazené do
e SO CO000 Vedlejsi a ostatni naklady
- Projektova dokumentace: Zpracovani dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
- Zabezpeceni vystavby:
Geodetické prace pred a béhem vystavby
Geodetické prace po ukonceni stavby (zaméreni skutecného provedeni stavby)
Docasna dopravni opatfeni pfi budovani napojeni provizorni komunikace na sil. 11/437
- Povinna publicita: Do¢asny billboard

Do nezptisobilych vydajl projektu jsou zafazeny nasledujici aktivity a vydaje:

e Stavba Silnice 11/437: Chval¢ov, most ev. ¢. 437-028

- S0 451 - Prelozka sdélovaciho vedeni (neni soucasti verejné zakazky a SoD se zhotovitelem)

- Uprava nadzemniho vedeni VN (neni sou¢asti veFejné zakazky a SoD se zhotovitelem)

e SO CO000 Vedlejsi a ostatni naklady

- Mostni list, 1. hlavni prohlidka mostu, stanoveni zatiZitelnosti mostu

- Zkousky material{

- Zajisténi dokladl nezbytnych k vydani kolaudacniho souhlasu

- Zajisténi vydani stanoveni trvalého dopravniho znaceni

- Zafizeni stavenisté

- Dodatecné priazkumy (pfip. geologicky prizkum v misté novych gabionovych zdi a propustki
s celkovou prestavbou)

- Zachranny odlov ryb

- Vypinani a zapinani nadzemniho vedeni VN

e Ostatni vydaje:

- Povinna publicita: Stala pamétni deska

- Laboratorni zkousky - Consultest

- Koordinator BOZP

- Archeologicky dohled

- Autorsky dozor

- Geometricky plan skute¢ného provedeni stavby

- Geometricky plan pro vyznaceni rozsahu sluzebnosti (Povodi Moravy - most + Uprava koryta)
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Realizace projektu rekonstrukce useku komunikace 11/437 v uzlovém staniéeni km 3,544 — 12,820
plné napliiuje znaky rekonstrukce ve smyslu kapitoly 2.2 Specifickych pravidel pro Zadatele a
prijemce.

Na celém reSeném Useku dojde ke zvySeni Unosnosti stavajici vozovky v celé jeji Sifce a zaroven dojde
k ucelné upravé vyskového vedeni (zesileni krytu vozovky o 50 mm nad pavodnimi podkladnimi
vrstvami). Dale dojde k vystavbé nového mostu na misté plvodniho mostu.

Zivotnost navrzenych souvrstvi vozovky je 25 let.

Tabulka 5-1: Popis zakladnich udaja tlousték krytu u jednotlivych tseku

Udaje z diagnostického | Udaje z projektové
posudku dokumentace
<. L. 2 o tloustka tloustka tloustka tloustka
ReSeny usek | ReSeny usek
X ., ) Y krytu k krytu krytu k krytu
Reseny usek (pracovni (uzlové .. . . - N
ey . odstranéni | k poloZeni | odstranéni | k polozeni
staniceni) staniceni)
(mm) (mm) (mm) (mm)
SO 101.1 — Komunikace — Usek ¢.1 0,000-0,628 |3,544-4,172 50 100 50 100
SO 201 - Most ev. €. 437-028 *) 0,628-0,718 14,172 -4,262 50 100 200 200
SO 102.1 — Komunikace — Usek ¢.2 0,718 - 3,146 |4,262-6,690 50 100 50 100
SO 103.1 — Komunikace — Usek ¢.3 3,146 - 6,036 |6,690-9,580 50 100 50 100
SO 104.1 — Komunikace — Usek ¢.4 **) | 6,036 - 6,456 | 9,580 - 10,000 150 150 150 150
SO 105.1 — Komunikace — tsek ¢.5 6,456 -9,276 |10,000-12,820 50 100 50 100

*) Celkovd vyména konstrukce vozovky vc. podkladnich vrstev v celkové tl. 500 mm a sanace zemni
plané
**) Celkova vyména konstrukce vozovky v¢. podkladnich vrstev v celkové tl. 550 mm a sanace zemni
plané
Vyvolané investice (uznatelné naklady) se v projektu vyskytuji. Jedna se o stavebni prace na objektech,
které nejsou v majetku Zlinského kraje, resp. nejsou soucasti silnice 11/437 a mostu ev. ¢. 437-028. Tyto
prace je nutné realizovat v nezbytném rozsahu v ndvaznosti na stavebni Upravy silnice a mostu.
V tomto pfipadé se jedna o stavebni objekty:
- S0 101.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - Gsek .
- S0 102.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - Gsek .
- S0 103.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢.
- S0 104.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Gsek .

u A W N R

- S0 105.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - Gsek .
V rozpoctu projektu jsou zarazeny mezi ,Vedlejsi aktivity“.
V ramci stavebni Upravy silnice 11/437 dojde k navyseni jeji nivelety o 50 mm. V navaznosti na tuto
skutecnost je nezbytné provést vyskovou Upravu stavajicich sjezdl a icelovych komunikaci v nezbytné
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nutném rozsahu z divodu jejich plynulého napojeni na silnici 11/437. U sjezdd, pod kterymi prochazi
silni¢ni prikopy, které budou v ramci stavebni Upravy silnice obnoveny z dlvodu zajisténi odvedeni
povrchovych vod ze silnice, je nezbytné provést jejich celkovou rekonstrukci v€. zatrubnéni pod nimi
z divodu prevedeni destovych vod silniénimi pfikopy. Stavajici zatrubnéni pod sjezdy jsou nefunkéni.
Tyto skutecnosti jsou popsany v technickych zpravach pro jednotlivé SO Napojeni sjezd a komunikaci,
které tvofi soucdst projektové dokumentace.

Podrobny popis technického fesSeni rekonstrukce komunikace je uveden v kapitole 8 Studie
proveditelnosti.

Projekt bude ukonéen k 31. 1. 2020, kdy skonéi realizaéni faze projektu. Ukonceni realizace projektu
znamena prokazatelné uzavreni vSech aktivit projektu. Tato skute¢nost bude doloZena kromé vlastnich
vystuptl projektu i protokolem o piedéni a prevzeti stavby od zhotovitele stavebnich praci Reditelstvi
silnic Zlinského kraje, prispévkové organizaci.
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5.5 Casovy harmonogram realizace podle etap

Pfipravné prdce pro realizaci projektu byly zahdjeny v Unoru 2014. Vlastni fyzicka realizace projektu
bude zahdjena 1. 7. 2017, bezprostiedné po podpisu smlouvy s dodavatelem stavebnich praci.
Realizace projektu je rozdélena do péti na sebe navazujicich ¢asovych etap, které umozni priibéziné
financovani projektu s vyuZzitim jiz proplacenych dotaci.

Stavebni prace budou rozdéleny do tfech stavebnich sezon — 2017, 2018, 2019.

Déle uvedeny harmonogram realizace jednotlivych stavebnich objektl je pouze orientaéni, vlastni
realizace stavebnich praci bude probihat podle harmonogramu pfipraveném vybranym zhotovitelem
stavebnich praci. Realizace projektu bude ukoncena 31. 1. 2020, kdy budou prokazatelné ukonceny
vSechny aktivity projektu

V ramci 1. etapy realizace projektu budou od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2018 probihat ndsledujici aktivity:

Hlavni aktivity
e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfiZovatka s MK Rajnochovice
- S0 101.1 Komunikace - usek €. 1
- SO 101.3 Propustky - usek ¢. 1
- SO 106 Propustek v km 0,269 (¢. 1)
- S0 102.1 Komunikace - usek €. 2
- S0 102.3 Propustky - usek ¢. 2
- SO 107 Propustek v km 1,658 (¢. 5)
- SO 108 Propustek vkm 2,186 (¢. 8)
- SO 103.1 Komunikace - usek €. 3
- SO 103.3 Propustky - usek ¢. 3
- SO 109 Propustek v km 3,312 (¢. 12)
- SO 110 Propustek v km 3,376 (¢. 13)
- SO 111 Propustek v km 3,434 (¢. 14)
- SO 112 Propustek v km 3,570 (¢. 16)
- SO 113 Propustek v km 4,609 (¢. 18)
- SO 114 Propustek v km 4,664 (¢. 19)
- S0 115 Propustek v km 4,743 (. 20)
- SO 116 Propustek v km 4,798 (¢. 21)
- SO 117 Propustek v km 5,714 (¢. 26)
- SO 118 Propustek v km 5,854 (¢. 27)
- SO 119 Propustek v km 5,907 (¢. 28)
- SO 104.1 Komunikace — Usek ¢. 4
- S0 105.1 Komunikace - usek ¢. 5
- SO 105.3 Propustky - usek ¢. 5
- SO 120 Propustek v km 6,756 (¢. 30)
- S0 121 Propustek v km 7,097 (€. 32
- SO 122 Propustek v km 7,208 (¢. 34)
- SO 123 Propustek v km 7,758 (€. 35)
- SO 124 Propustek v km 8,705 (¢. 38)
- SO 125 Propustek v km 9,001 (€. 40)
- SO 126 Propustek v km 9,128 (¢. 41)

& EUROUISION 23



Projekt: Silnice 1l/437: Chval¢ov — kriZovatka s MK Rajnochovice

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. ¢. 437-028
SO 201 — Most
SO 201.1 Demolice mostnich konstrukci

Vedlejsi aktivity

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov — kfizovatka s MK Rajnochovice
SO 101.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - usek ¢. 1
SO 101.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 1
SO 102.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - Usek €. 2
SO 102.4 Dopravni znaceni - Usek €. 2
SO 103.2 Napojeni sjezdll a komunikaci - Usek ¢. 3
SO 103.4 Dopravni znaceni - Usek €. 3
SO 104.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 4
SO 104.4 Dopravni znaceni - Usek €. 4
SO 105.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 5
SO 105.4 Dopravni znaceni - Usek €. 5
Stavba Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. ¢. 437-028
SO 101 — Dopravné inzenyrské opatreni
SO 202 - Provizorni pfemosténi
SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Zabezpecdeni vystavby:
Geodetické prace pred a béhem vystavby
Geodetické prace po ukoncéeni stavby (zaméreni skutecného provedeni stavby)
Docasna dopravni opatfeni pfi budovani napojeni provizorni
Povinna publicita: Doc¢asny billboard

Ostatni aktivity (nezptisobilé vydaje)

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. ¢. 437-028

SO 451 — Prelozka sdélovaciho vedeni (neni soucdsti verejné zakazky)
Uprava nadzemniho vedeni VN (neni soucasti SoD se zhotovitelem)
SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Mostni list, 1. hlavni prohlidka mostu, stanoveni zatizitelnosti mostu
Zkousky materidld

Zaftizeni stavenisté

Dodatecné prlzkumy (pfip. geologicky prizkum v misté novych gabionovych zdi a propustkd

s celkovou prestavbou)

Zachranny odlov ryb

Vypinani a zapindni nadzemniho vedeni VN
Ostatni vydaje:

Laboratorni zkousky - Consultest
Koordinator BOZP

Archeologicky dohled

Autorsky dozor
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V ramci 2. etapy realizace projektu budou od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018 probihat nasledujici aktivity:

Hlavni aktivity
e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfizovatka s MK Rajnochovice
- SO 101.1 Komunikace - usek €. 1
- SO 101.3 Propustky - usek ¢. 1
- SO 106 Propustek v km 0,269 (¢. 1)
- SO 102.1 Komunikace - usek €. 2
- SO 102.3 Propustky - usek ¢. 2
- SO 107 Propustek v km 1,658 (C. 5)
- SO 108 Propustek v km 2,186 (C. 8)
- SO 103.1 Komunikace - usek €. 3
- SO 103.3 Propustky - usek ¢. 3
- SO 109 Propustek v km 3,312 (¢. 12)
- SO 110 Propustek v km 3,376 (¢. 13)
- SO 111 Propustek v km 3,434 (¢. 14)
- SO 112 Propustek v km 3,570 (¢. 16)
- SO 113 Propustek v km 4,609 (¢. 18)
- SO 114 Propustek v km 4,664 (¢. 19)
- SO 115 Propustek v km 4,743 (¢. 20)
- SO 116 Propustek v km 4,798 (¢. 21)
- SO 117 Propustek v km 5,714 (. 26)
- SO 118 Propustek v km 5,854 (¢. 27)
- S0 119 Propustek v km 5,907 (. 28)
- SO 104.1 Komunikace — usek ¢. 4
- SO 105.1 Komunikace - usek €. 5
- SO 105.3 Propustky - usek €. 5
- SO 120 Propustek v km 6,756 (¢. 30)
- SO 121 Propustek v km 7,097 (¢. 32
- SO 122 Propustek v km 7,208 (¢. 34)
- SO 123 Propustek v km 7,758 (. 35)
- SO 124 Propustek v km 8,705 (¢. 38)
- SO 125 Propustek v km 9,001 (¢. 40)
- SO 126 Propustek v km 9,128 (€. 41)
e Stavba Silnice 11/437: Chval¢ov, most ev. €. 437-028
- SO 201 — Most
- S0 201.1 Demolice mostnich konstrukci

Vedlejsi aktivity

e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfiZzovatka s MK Rajnochovice
- S0 101.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - usek ¢. 1
- SO 101.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 1

- S0 102.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 2
- S0 102.4 Dopravni znaceni - Usek €. 2

- S0 103.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 3
- SO 103.4 Dopravni znaceni - Usek €. 3

- SO 104.2 Napojeni sjezd a komunikaci - Usek ¢. 4
- SO 104.4 Dopravni znaceni - Usek €. 4

- S0 105.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 5
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SO 105.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 5
SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Zabezpeceni vystavby:
Geodetické prace pred a béhem vystavby
Geodetické prace po ukonceni stavby (zaméreni skutecného provedeni stavby)
Povinna publicita: Doc¢asny billboard

Ostatni aktivity (nezpuisobilé vydaje)

SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Zkousky materialQ

Zafizeni stavenisté

Dodatecné priazkumy (pfip. geologicky prlizkum v misté novych gabionovych zdi a propustk(
s celkovou prestavbou)

Ostatni vydaje:

Koordinator BOZP

Archeologicky dohled

Autorsky dozor

V ramci 3. etapy realizace projektu budou od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019 probihat ndsledujici aktivity:

Hlavni aktivity

Stavba Silnice 11/437: ChvalCov — kfiZzovatka s MK Rajnochovice
SO 101.1 Komunikace - usek ¢. 1

SO 101.3 Propustky - usek €. 1

SO 106 Propustek v km 0,269 (¢. 1)
SO 102.1 Komunikace - Usek €. 2

SO 102.3 Propustky - usek €. 2

SO 107 Propustek v km 1,658 (¢. 5)
SO 108 Propustek v km 2,186 (¢. 8)
SO 103.1 Komunikace - usek €. 3

SO 103.3 Propustky - usek €. 3

SO 109 Propustek v km 3,312 (¢. 12)
SO 110 Propustek v km 3,376 (¢. 13)
SO 111 Propustek v km 3,434 (¢. 14)
SO 112 Propustek v km 3,570 (¢. 16)
SO 113 Propustek v km 4,609 (¢. 18)
SO 114 Propustek v km 4,664 (¢. 19)
SO 115 Propustek v km 4,743 (€. 20)
SO 116 Propustek v km 4,798 (¢. 21)
SO 117 Propustek v km 5,714 (¢. 26)
SO 118 Propustek v km 5,854 (¢. 27)
SO 119 Propustek v km 5,907 (¢. 28)
SO 104.1 Komunikace — Usek ¢. 4
SO 105.1 Komunikace - usek €. 5

SO 105.3 Propustky - usek €. 5

SO 120 Propustek v km 6,756 (¢. 30)
SO 121 Propustek v km 7,097 (€. 32
SO 122 Propustek v km 7,208 (€. 34)
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SO 123 Propustek v km 7,758 (€. 35)

SO 124 Propustek v km 8,705 (¢. 38)

SO 125 Propustek v km 9,001 (¢. 40)

SO 126 Propustek v km 9,128 (€. 41)

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. ¢. 437-028
SO 201 — Most

SO 201.1 Demolice mostnich konstrukci

Vedlejsi aktivity

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov — kfiZzovatka s MK Rajnochovice

SO 101.2 Napojeni sjezdll a komunikaci - Usek ¢. 1
SO 101.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 1
SO 102.2 Napojeni sjezdll a komunikaci - Usek ¢. 2
SO 102.4 Dopravni znaceni - Usek €. 2
SO 103.2 Napojeni sjezdll a komunikaci - Usek ¢. 3
SO 103.4 Dopravni znaceni - Usek €. 3
SO 104.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 4
SO 104.4 Dopravni znaceni - Usek €. 4
SO 105.2 Napojeni sjezdll a komunikaci - Usek ¢. 5
SO 105.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 5
SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Zabezpecdeni vystavby:

Geodetické prace pred a béhem vystavby

Geodetické prace po ukoncéeni stavby (zaméreni skutecného provedeni stavby)

Povinna publicita: Doc¢asny billboard

Ostatni aktivity (nezptisobilé vydaje)

SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Zkousky material{
Zaftizeni stavenisté

Dodatecné prlzkumy (pfip. geologicky prizkum v misté novych gabionovych zdi a propustkd

s celkovou prestavbou)
Ostatni vydaje:
Koordinator BOZP
Archeologicky dohled
Autorsky dozor
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V ramci 4. etapy realizace projektu budou od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2019 probihat ndsledujici aktivity:

Hlavni aktivity
e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfiZovatka s MK Rajnochovice
- SO 101.1 Komunikace - usek €. 1
- SO 101.3 Propustky - usek ¢. 1
- SO 106 Propustek v km 0,269 (¢. 1)
- S0 102.1 Komunikace - usek €. 2
- SO 102.3 Propustky - usek €. 2
- SO 107 Propustek v km 1,658 (C. 5)
- SO 108 Propustek v km 2,186 (C. 8)
- SO 103.1 Komunikace - usek €. 3
- SO 103.3 Propustky - usek ¢. 3
- SO 109 Propustek v km 3,312 (¢. 12)
- SO 110 Propustek v km 3,376 (¢. 13)
- SO 111 Propustek v km 3,434 (. 14)
- SO 112 Propustek v km 3,570 (¢. 16)
- SO 113 Propustek v km 4,609 (¢. 18)
- SO 114 Propustek v km 4,664 (¢. 19)
- SO 115 Propustek v km 4,743 (¢. 20)
- SO 116 Propustek v km 4,798 (¢. 21)
- SO 117 Propustek v km 5,714 (C. 26)
- SO 118 Propustek v km 5,854 (¢. 27)
- SO 119 Propustek v km 5,907 (¢. 28)
- SO 104.1 Komunikace — tGsek ¢. 4
- S0 105.1 Komunikace - usek ¢. 5
- SO 105.3 Propustky - usek ¢. 5
- SO 120 Propustek v km 6,756 (¢. 30)
- SO 121 Propustek v km 7,097 (¢. 32
- SO 122 Propustek v km 7,208 (¢. 34)
- SO 123 Propustek v km 7,758 (. 35)
- SO 124 Propustek v km 8,705 (. 38)
- S0 125 Propustek v km 9,001 (¢. 40)
- SO 126 Propustek vkm 9,128 (¢. 41)
e Stavba Silnice 11/437: Chval¢ov, most ev. ¢. 437-028
- SO 201 - Most
- SO 201.1 Demolice mostnich konstrukci

Vedlejsi aktivity

e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfiZzovatka s MK Rajnochovice
- S0 101.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - usek ¢. 1

- S0 101.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 1

- S0 102.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - usek €. 2

- S0 102.4 Dopravni znaceni - Usek €. 2

- S0 103.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - usek ¢. 3

- S0 103.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 3

- SO 104.2 Napojeni sjezd( a komunikaci - usek ¢. 4
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SO 104.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 4
SO 105.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - usek ¢. 5
SO 105.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 5
SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady
Zabezpecleni vystavby:
Geodetické prace pred a béhem vystavby
Geodetické prace po ukonceni stavby (zaméreni skutecného provedeni stavby)
Povinna publicita: Do¢asny billboard

Ostatni aktivity (nezpusobilé vydaje)

SO C 000 Vedlejsi a ostatni naklady

Zkousky materialQ

Zafizeni stavenisté

Dodatecné priazkumy (pfip. geologicky prlizkum v misté novych gabionovych zdi a propustk(
s celkovou prestavbou)

Ostatni vydaje:

Koordinator BOZP

Archeologicky dohled

Autorsky dozor

V ramci 5. etapy realizace projektu budou od 1. 7. 2019 do 31. 1. 2020 probihat nasledujici aktivity:

Hlavni aktivity

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov — kfizovatka s MK Rajnochovice
SO 101.1 Komunikace - usek €. 1
SO 101.3 Propustky - usek ¢. 1

SO 106 Propustek v km 0,269 (¢. 1)
SO 102.1 Komunikace - usek €. 2
SO 102.3 Propustky - usek €. 2

SO 107 Propustek v km 1,658 (¢. 5)
SO 108 Propustek v km 2,186 (¢. 8)
SO 103.1 Komunikace - usek €. 3
SO 103.3 Propustky - usek €. 3

SO 109 Propustek v km 3,312 (¢. 12
SO 110 Propustek v km 3,376 (¢. 13
SO 111 Propustek v km 3,434 (¢. 14
SO 112 Propustek v km 3,570 (¢. 16
SO 113 Propustek v km 4,609 (¢. 18)
SO 114 Propustek v km 4,664 (¢. 19)
SO 115 Propustek v km 4,743 (¢. 20)
SO 116 Propustek v km 4,798 (¢. 21)
SO 117 Propustek v km 5,714 (¢. 26)
SO 118 Propustek v km 5,854 (¢. 27)
SO 119 Propustek v km 5,907 (¢. 28)
SO 104.1 Komunikace — tUsek ¢. 4
SO 105.1 Komunikace - usek ¢. 5

SO 105.3 Propustky - usek ¢. 5

SO 120 Propustek v km 6,756 (¢. 30)
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- SO 121 Propustek v km 7,097 (€. 32

- SO 122 Propustek v km 7,208 (¢. 34)

- SO 123 Propustek v km 7,758 (¢. 35)

- SO 124 Propustek v km 8,705 (¢. 38)

- SO 125 Propustek v km 9,001 (¢. 40)

- SO 126 Propustek vkm 9,128 (¢. 41)

e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov, most ev. ¢. 437-028
- SO 201 - Most

- SO 201.1 Demolice mostnich konstrukci

Vedlejsi aktivity
e Stavba Silnice 11/437: Chvalcov — kfiZovatka s MK Rajnochovice
- SO 101.2 Napojeni sjezd(l a komunikaci - Usek ¢. 1
- S0 101.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 1
- SO 102.2 Napojeni sjezd(l a komunikaci - Usek ¢. 2
- S0 102.4 Dopravni znaceni - Usek €. 2
- SO 103.2 Napojeni sjezdl a komunikaci - Usek ¢. 3
- S0 103.4 Dopravni znaceni - Usek ¢. 3
- SO 104.2 Napojeni sjezd a komunikaci - Usek ¢. 4
- SO 104.4 Dopravni znaceni - Gsek €. 4
- SO 105.2 Napojeni sjezdd a komunikaci - usek ¢. 5
- SO 105.4 Dopravni znaceni - Gsek €. 5
e SO CO000 Vedlejsi a ostatni naklady
- Projektova dokumentace: Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
- Zabezpeceni vystavby:
Geodetické prace pred a béhem vystavby
Geodetické prace po ukoncéeni stavby (zaméreni skutecného provedeni stavby)
- Povinna publicita: Docasny billboard

Ostatni aktivity (nezpuisobilé vydaje)
e SO CO000 Vedlejsi a ostatni naklady
- Zkousky materiall
- Zajisténi doklad(i nezbytnych k vydani kolaudacniho souhlasu
- Zajisténi vydani stanoveni trvalého dopravniho znaceni
- Zafizeni stavenisté
- Dodatecné priazkumy (pfip. geologicky prizkum v misté novych gabionovych zdi a propustki
s celkovou prestavbou)
e Ostatni vydaje:
- Povinna publicita: Stala pamétni deska
- Koordinator BOZP
- Archeologicky dohled
- Autorsky dozor
- Geometricky plan skute¢ného provedeni stavby
- Geometricky plan pro vyznaceni rozsahu sluzebnosti (Povodi Moravy - most + Uprava koryta)

Stavba bude provadéna po etapach po polovinach vozovky, aby byla zachovana co nejvétsi dopravni
obsluznost Uzemi. Po celou dobu realizace stavby a po jejim ukonceni az do vydani kolaudac¢niho
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souhlasu bude komunikace uzZivana v rezimu ,prljezd stavbou”. Po ziskani kolaudacniho souhlasu
bude zahajen fadny provoz rekonstruovaného Useku komunikace. Kolaudaéni souhlas bude dolozen
nejpozdéji s prvni Zpravou o udrzitelnosti projektu.

Obrazek 5-2: Pfredpokladany harmonogram realizace projektu — ¢ast 1

Stavebni objekt/&innost 2017 |2018

‘7 8 |9 (10f11{12 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 (8 |9 |10|11|12 1
CISLO ETAPY 1 2 3 4 5]
Zahdjeni fyzické realizace projekiu
Hlavni aktivity

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov - kfizovatka s MK Rajnochovice
SO 101.1 Komunikace - dsek &. 1

SO 101.3 Propustky - isek & 1

SO 106 Propustek v km 0,268 (2. 1)
SO 102.1 Komunikace - dsek & 2

S0 102.3 Propustky - Usek & 2

SO 107 Propustek v km 1,658 (2. 5)
SO 108 Propustek v km 2,186 (£. 8)
50 103.1 Komunikace - Usek ¢. 3

SO 103.3 Propustky - dsek & 3

SO 109 Propustek v km 3,312 (&. 12)
SO 110 Propustek v km 3,376 (£. 13)
SO 111 Propustek v km 3,434 (. 14)
S0 112 Propustek v km 3,570 (€. 16)
SO 113 Propustek v km 4,609 (2. 18)
SO 114 Propustek v km 4,664 (£. 19)
SO 115 Propustek v km 4,743 (2. 20)
SO 116 Propustek v km 4,798 (&. 21)
S0 117 Propustek v km 5,714 (€. 26)
SO 118 Propustek v km 5,854 (¢. 27)
SO 119 Propustek v km 5,907 (¢. 28)
50 104.1 Komunikace — dsek &. 4
SO 105.1 Komunikace - dsek €. 5

SO 105.3 Propustky - Usek & 5

SO 120 Propustek v km 6,756 (£. 30)
SO 121 Propustek v km 7,097 (&. 32
S0 122 Propustek v km 7,208 (€. 34)
SO 123 Propustek v km 7,758 (2. 35)
SO 124 Propustek v km 8,705 (£. 38)
SO 125 Propustek v km 9,001 (£. 40)
SO 126 Propustek v km 9,128 (&. 41)
Stavba Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. &. 437-028
S0 201 — Most

50 201.1 — Demolice mostnich konstrukel

Pozndmka: zelené je zndzornéna hlavni aktivita
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Obrazek 5-3: Pfredpokladany harmonogram realizace projektu _ ¢ast 2

2017 |2018
|7391011111134557391ﬂ11
&isLo ETARY 1 2 3 4 5
VedlejE aktivity

Stavba Siinice 11/437: chvalfov - kfiZovatka s MK Rajnochovice
i {i a komunikag - disek £ 1

50 101 4 Dopravni znadeni - isek £ 1

3 komunikaci- Gsek £ 2

50 102.4 Dopravn £2

50 103.2 Napojen 3 komunikaci - Gsek £ 3

50 103.4 Dopravni znadeni - tzek £ 3

50 104.7 Napojeni siezdd 3 komunikac -
50 104.4 Dopravni znadeni - Gzek £ 4

sk g

50 105.2 Na di 3 komunikac - Gsek &

50 105.4 Dopravni znadeni -
Stavba Sinice 11/437: Chvalfov, most ev. £ 437-028
50 101 — Dopravné infenyrské opatieni

50 202 — Frovizomi premosténi

50 000 VedlejSi a ostatni rozpoftové nikdady:
Projektovd dokumentoce:

in

€5

Zpracovani dokumentace skutefného provedend stavby

Zobezpeteni vystovby:

‘Geodeticke price pied 2 béhem vystavby
iy [zam.

budovani napojeni provizomi komunikace

kuteéného provedeni

Dofasna dopravni opatieni pfi

Povinng publicita:
Dotasny billboard
‘Ostatnd aktivity [nezplsobilé nakdady)

Stavba Sinice 11/437: Chwalfov, most ev. £ 437-028
50451 - Fieloika so&lovaciho veden! [neni soutdst! SoD ze

Uprava nadzemniho vedeni VN [neni soufdsti soD se thotovitelem)
50 000 VedlejSi a ostatni rozpoftové nikdady:

Mostni fist, 1. hiavni prohlidka mostu, stanoven zatiitelnosti moste

Zkougky materill

dokladl nezbytnych k vydini kolaudaéniho souhlasu

Eni vydani stanoven trvalého doprawniho znaleni

ni staven

Dodatedné prizkumy (pRp. geckgicky prizkum v misté novych

Zachranny odlov ryb

Vypindni a zapindni nadzemniho vedeni VN

Ostatnd vydaje:

Povinnd publicita: stila pamétni deska

Laboratomni zkouky - Consultest

Koordindtor BOZP

‘Geometricky plin skutefného provedend stavby

Eeometricky plén pro vyznafeni rozsahu shidebnosti {Fovedi Moravy -

svs

Pozndmka: Zluté vedlejsi aktivity a oranZové nezpisobilé vydaje
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5.6 Identifikace potencialné negativnich dopadii projektu

Stavbou nebudou negativné zménény stavajici podminky pro posouzeni Ucinkd vyvolanych hlukem ze
silni¢ni dopravy.

Ke vSem pracim budou pouzity technologie minimalizujici dopady na Zivotni prostiedi. Pti praci na
rekonstrukci a hlavné béhem sanacnich praci je potfeba zajistit prostor tak, aby pfi aplikaci stavebnich
materiall, které nebudou na bazi ekologickych produktl, nedoslo k jejich eventualnimu prisaku do
zeminy ¢i Uniku. V pfipadé prasaku je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit a uloZit do
nepropustné nadoby pfip. kontejneru, vyvést na pfisluSnou skladku nebo do spalovny.

Parametry hluku, vibrace a prasnost budou zhorSeny pouze béhem praci pfi samotné rekonstrukci
mostu.

Ochrana proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlucnost nepfekracuje hodnoty stanovené v
technickém osvédceni.

Ochrana proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen zabezpedit
provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve wvyfukovych plynech S3kodliviny v mnoiZstvi
odpovidajicim platnym zakonim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Ochrana proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt
radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné silni¢ni sité. Pfipadné znecistovani musi byt
pravidelné odstrafiovano.

Ochrana proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni
stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke
znecisténi vodniho toku. Jedna se zejména o vhodny zplsob odvadéni destovych vod z provoznich,
vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je zpracovana na zakladé platné legislativy v odpadovém
hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi predmétné
stavbé a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim stavenistém, tak i pfi ¢innostech, které se stavbou
souviseji.

V ramci komplexu Cinnosti, které budou provadény a které Ize v ramci stavby predpokladat, budou
vznikat odpady: beton, asfaltové smési, Zelezo a ocel, zemina, kameni a vytéZena hlusina. Vyfrézované
asfaltové smési, které nebudou vyuZity zpét do stavby, budou odkoupeny zhotovitelem stavby k jejich
daldimu vyuZiti. Zelezny a ocelovy odpad bude odvezen do sbérny kovového odpadu. Ostatni odpady
budou odvezeny na nejblizsi skladku odpad( dle druhového zatfidéni. Pfesné misto skladkovani je
ponechano na rozhodnuti zhotovitele stavby.
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Stavba svym charakterem nepatfi mezi stavby vyjmenované v pfiloze 1 zdkona ¢.100/2001 Sb. ,0
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi”, pro které zamér vidy podléha posouzeni nebo vyZaduje
zjistovaci Fizeni a ani z Uzemniho fizeni nevzesel pozadavek na posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi.

Zvolené technické feseni stavby a provoz po rekonstruovaném useku komunikace nemad zasadni vliv
na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi. Oproti stavajicimu feSeni a stavu komunikace dojde realizaci
projektu ke zvySenim plynulosti dopravy, ke sniZzeni hlu¢nosti a prasnosti v blizkosti komunikace a ke
snizeni produkce Skodlivych emisi. Projekt tak skytd pozitivni pfinosy pro Zivotni prostredi. Konkrétné
muzeme mluvit o sniZeni hladiny emisi produkovanych, snizeni hladiny hluku, snizeni hladiny vibraci,
snizeni prasnosti a sniZzeni rizika Uniku ropnych latek do okolniho prostredi.

Po dokonceni rekonstrukce dojde ke zvyseni bezpecnosti silniéniho provozu v celém predmétném
useku komunikace.

5.7 Moznost alternativnich reseni

Nulova varianta zachycuje stav, kdy by projekt nebyl realizovan, a komunikace véetné mostu by byly
ponechdany v soucasné podobé. Nadale by pretrvaval jejich zcela nevyhovuijici stav, ktery by se ¢asem
a s narlstajici intenzitou dopravy dale rychle zhorsoval.

V pfipadé, Ze by projekt nebyl realizovan, dochazelo by k dalSimu zhorSovani technického stavu
vozovky a mostu a tim i k:

- zvySovani emisi z dopravy,

- zvySovani hlukové zatéze,

- zvySovani nehodovosti,

- prodluZovani doby prepravy v daném useku.

V pripadé nerealizace rekonstrukce komunikace by nadale pretrvaval soucasny nevyhovujici stav
propojeni obci na trase silnice 11/437 na nadfazenou silni¢ni sit spolu se vSemi vySe zminénymi
negativnimi dlsledky pro mobilitu obyvatelstva.

Rozpocet Zlinského kraje na investi¢ni akce zajistujici RSZK (rekonstrukce silnic a mostt) ¢ini 180 mil.
K¢ na rok. Vzhledem ke skutecnosti, Ze samotnda nezbytna rekonstrukce komunikace by stala cca 150
mil. K&, mohlo by k této rekonstrukci dojit cca za 10 let, ale to za pfedpokladu, Ze by byly znacné
omezeny dalsi nutné rekonstrukce silnic a mostl ve Zlinském kraji, coZ je nerealné.

Pro realizaci projektu byla pfi zpracovani projektové dokumentace vybrana optimalni varianta
technického feseni, predstavujici soucasné nejlepsi variantu z hlediska finanéni narocnosti investice.
Jako alternativni feSeni investi¢ni varianty pfipadd v Uvahu pouze varianta prosté opravy komunikace
a nezbytné rekonstrukce mostu. Doslo by k docasnému zmirnéni negativnich dopadd komunikace,
z dlouhodobého hlediska by se ovsem jednalo o nesystémové reseni.
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6 ZDUVODNENI POTREBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

Projekt se zaméruje na zlepseni dopravné-technickych, dopravné-bezpecnostnich parametrt a zvyseni
unosnosti, resp. zatizitelnosti (na mostu ev. ¢. 437-028) rekonstruovaného Useku komunikace
krajského vyznamu 11/437, zafazené do Prioritni regiondlni silni¢ni sité Zlinského kraje a Regionalniho

akéniho planu Zlinského kraje.

Realizace projektu vychazi z podporovanych aktivit specifického cile 1.1 Zvyseni regiondlni mobility
prostfednictvim modernizace a rozvoje siti regionalni silniéni infrastruktury navazujici na sit TEN-T.
Projekt vychazi z podporované aktivity:

- rekonstrukce, modernizace a vystavba vybranych usekd silnic Il. tfidy a vybranych usek silnic
lIl. tfidy, které plni funkce silnic vyssi tfidy, véetné budovani obchvatd sidel, technického
zhodnoceni a vystavby most(, zklidnéni pratahl a vystavby okruZnich kfiZovatek, s cilem
zvySeni konektivitu k siti TEN-T ¢i sekundarnimu nebo tercidlnimu uzlu.

Zamérem realizace projektu je provést kompletni rekonstrukci Useku komunikace 11/437 a prispét tak k
modernizaci regionalni silni¢ni infrastruktury bezprostfedné navazujici na nadfazenou komunikaci 1.
tridy 1/57 a nasledné na sil I/35 a navazujici na sit TEN-T, jmenovité na silnici I/35 (E 442), dalnice D55
a D1, silnici 1/48 (v budoucnu D48) a nyni 1/49 (v budoucnu na D49).

V pfipadé realizace projektu bude docileno mnoha pozitivnich efektl. Bude rekonstruovan usek
komunikace krajského vyznamu v celkové délce 9 276 m, jejiz povrch je v soucasnosti prevainé
v havarijnim stavu a most na této komunikaci, ktery je ve Spatném stavebnim stavu.

Kromé téchto kvantitativnich Gdaja je dllezité zdlraznit nasledujici charakteristiky projektu, které
budou rekonstrukci vyvolany:

- zlepseni technickych a bezpecnostnich parametr( rekonstruované komunikace,

- homogenizace Useku z hlediska povrchu vozovky,

- vymeéna konstrukcnich vrstev vozovky a polozeni nového Zivicného krytu,

- zvySeni Unosnosti komunikace a zatiZitelnosti mostu ev. €. 437-028,

- vystavbou nového mostu dojde ke zlepseni technickych a bezpecnostnich parametr(i mostu
ev. €. 437-028

- zajisténi funkéniho odvodnéni vozovky.

Soucasné znacné zdvady na povrchu silnice Il. tfidy v celé délce feSeného Useku véetné mostu tak
budou odstranény a kvalita komunikace v feSeném Useku se vyrazné zvysi.

Realizace projektu pfispéje ke zvysSeni bezpecnosti a snizeni dopravni nehodovosti. Vyznamné
socioekonomické prinosy projektu spocivaji vedle snizeni poctu zranénych i ve snizeni nakladd na
naslednou zdravotni pé¢i i na samotné vysetfeni pricin dopravnich nehod ze strany Policie CR.

Projekt bude mit dale vliv na horizontdlni princip rovnych pfilezitosti, z ¢ehoZ budou tézit i jednotlivé
cilové skupiny. V ramci realizace projektu bude zlepsen technicky stav vozovky, ktera je vyuZivana
v daném uUzemi také autobusovou linkovou dopravou. Vystupy projektu nebudou vyuzivat pouze
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uzivatelé individudlni automobilové dopravy, ale také ti uzivatelé silni¢nich komunikaci, ktefi z
nejriznéjsich didvodd nemohou vyuZivat osobni automobil (z ekonomickych ¢i zdravotnich divodd,
vzhledem k vysokému véku aj.).

Princip rovnych pfilezZitosti je tedy naplnén jiz tim, Ze se jedna o komunikaci pfistupnou bez rozdilu
vsem jejim uZivatelGm.

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze investicni varianta - realizace projektu - bude znamenat:

- zvySeni bezpecnosti provozu,
- zkvalitnéni moznosti pro mobilitu obyvatel obce a okolnich obci a regionu,
- zlepSeni dopravni dostupnosti obce a okolniho turisticky atraktivniho regionu a

zkvalitnéni napojeni regionu na nadfazenou silni¢ni sit TEN-T a vyznamna hospodarska centra,
- pfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, pfedevsim sniZzenim:
hladiny emisi ze silni¢nich vozidel,
hladiny hluku,
hladiny vibraci,
prasnosti,

o O O O

rizika Uniku ropnych latek do okolniho prostredi,

- zkraceni jizdni doby (Uspora c¢asu),
- snizeni provoznich nakladd uZivatell komunikace (niZsi opotfebeni vozidel, nizsi spotreba
pohonnych hmot) a spravce komunikaci (Udrzba komunikaci).
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7 MANAGEMENT PROJEKTU A RIZENi LIDSKYCH ZDROJU

Zadatel ma pripraven vlastni dostate¢né pocetny tym, ktery ma zkusenosti s obdobnymi projekty,
pokryva dostatecné vsechny potfebné aktivity ve vsech fazich a navic, vzhledem k bohatym
zkusenostem, je v jeho ramci dbdno i na zastupitelnost klicovych pozic.

Projektovy tym se bude béhem realizace projektu schazet k operativnim schlzkam dle potreby, kdy
bude feseno pokracovani realizace projektu, udélovany ukoly a kontrolovano jejich plnéni.

7.1 Zajisténi administrativni kapacity

7.1.1 Predinvestic¢ni faze

V predinvesti¢ni fazi vyZzaduje projekt pfi zpracovani pfipravné a projektové dokumentace na strané
Zadatele nasledujici pozice zajistujici nasledujici ¢innosti:

= projektovy manazer,

= ekonomické Fizeni projektu,

= vedeni Ucetnictvi,

= préavnik,

= zajisténi technické stranky realizace projektu a pfiprava projektu,
= pfiprava projektové dokumentace a fizeni pfipravnych praci,

= zadavani vefejnych zakazek.

Pozice projektového manazera a clen( realizac¢niho tymu je zajistovana stavajicimi zaméstnanci
Zadatele.

Za celkovou koordinaci pfipravy projektu je zodpovédny projektovy manazer - Ing. Bronislav Maly,
feditel organizace. Na ptipravé projektu se podili jiz od jeho pocatecni faze. Zodpovida za projekt a Fidi
ostatni ¢leny pracovniho tymu projektu.

Ing. Jitka Skrabalovd ze své pozice ndméstka pro investi¢ni vystavbu pridéluje jednotlivé stavby k
zahajeni pripravy. Ridi technické p¥ipravné prace a spolupracuje pfi piipravé projektu v predinvesti¢ni
fazi.
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Technicka priprava staveb spolufinancovanych z fondd EU patfi do kompetence oddéleni pripravy a
fizeni projektl. Kazdy pracovnik oddéleni zodpovida za cely prabéh pfipravy a zadava zpracovani
jednotlivych stupnl projektové dokumentace v souladu s pfislusSnymi smérnicemi, ucastni se jejiho
projednavani, schvaluje navrzena technicka feseni, kontroluje ¢asovy harmonogram plnéni smluv o
dilo a zajistuje veSkeré souvisejici ¢innosti s tim spojené. Soucasti je také priprava obchodnich
podminek pro vybér zhotovitele stavebnich praci a predani podklad( v¢. pravomocného stavebniho
povoleni oddéleni realizace, s kterym i naddle spolupracuje po celou dobu provadéni dila.

Soucasné s projektovou dokumentaci je zpracovan investi¢ni zdmér, v ramci kterého Rada Zlinského
kraje schvaluje mj. i financovani projektu. Po ukonceni realizacnich praci a vypracovani geometrického
planu skuteéného provedeni stavby zodpovédny pracovnik pripravy zajistuje majetkopravni
vyporadani akce (navedeni do majetku Zlinského kraje, predani stavebnich objektd jednotlivym
spravclm, zajisténi majetkopravniho vyporadani silniéniho pozemku).

Soucasti naplné prace pracovnikl oddéleni pfipravy a fizeni projektl jsou také Cinnosti spojené s
pripravou podkladl pro Zadosti o dotace v¢. pfiloh a spoluprace s Centrem pro regionalni rozvoj,
oddélenim pro Zlinsky kraj.

U predkladaného projektu je technicka pfiprava stavby pro realizaci, vypracovani smluv pro
majetkopravni vztahy a pfiprava projektu pro podani Zadosti o dotaci v kompetenci p. Dalibora Gazdy,
referenta pripravy investic. Na pfipravé projektu pro poddni Zadosti o dotaci z programu IROP
spolupracuje s p. Daliborem Gazdou vedouci oddéleni pfipravy a fizeni projektd Ing. Pavla Libigerova.
Spolupracuji také s externim konzultantem - spolecnosti Eurovision a.s. - pfi ptipravé projektu k podani
Zadosti o financovani z fondd EU v rdmci programu IROP.

Ing. Maria Kuncikova ze své pozice ekonomického ndméstka zodpovida za ekonomické Fizeni projektu.
Zajistuje také podklady pro rozpocet a zajisténi financovani projektu.

1Dohled nad pIlnénim podminek smlouvy o dotaci v realizac¢ni fazi i ve fazi udrzitelnosti projektu ma p.
Dalibor Gazda, referent ptipravy investic, ktery se spolecné s naméstkyni pro investicni vystavbu a
ekonomickou naméstkyni také podili na zajistovani financovani celého projektu.

Vedeni Ucetnictvi ma na starost ucetni p. Andrea Klaudova. Zodpovida za komplexni vedeni Gcetnictvi
v predinvesti¢ni fazi.
Pravni problémy projektu fesi JUDr. Helena Grulichova. V predinvesti¢ni fazi zodpovida za pravni

posouzeni pfi zajistovani smluvnich vztahd.

Zajisténi zaddvaciho fizeni pro vybér zhotovitele pro realizaci verejnych zakazek bude mit na starosti
oddéleni vefejnych zakazek vramci organizace Reditelstvi silnic Zlinského kraje, respektive jeho
referenti p. Irena Kocveldova a p. Petra Sukupova.

V nasledujicim diagramu je znazornéna struktura interniho projektového tymu Zadatele
v predinvesticni fazi.
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Obrazek 7-1: Struktura projektového tymu v ptipravné fazi projektu

Ing. Bronislav Maly
Projektovy manazer

| | | ]
4 A 4 A .
Ing. Maria Kuncikova JUDr. Helena . Irena Kocveldova
oA By . . Andrea Klaudova )
ekonomické Fizeni Grulichova e, Petra Sukupova
_ . vedeni Gcetnictvi Bovrefl ey
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Ing. Pavla Libigerova Ing. Jitka Skrabalova
Dalibor Gazda spoluprace pfi pfipravé
il jekt jekt
priprava projektu L projektu )

7.1.2 Investi¢ni faze

V investicni fazi vyzaduje projekt v ramci projektového tymu nasledujici pozice:

= projektovy manaZer,

= ekonomické fizeni projektu,

= vedeni Ucetnictvi,

= zajisténi technické stranky realizace projektu a pfiprava projektu,
= fizeni pfipravnych praci stavby,

=  zajisténi stavebniho dozoru a kolaudace.

Clenové realizaéniho tymu v investiéni fazi jsou stavajicimi zaméstnanci Zadatele.

Ing. Bronislav Maly zodpovida za projekt a Fidi ostatni ¢leny pracovniho tymu projektu. Jako projektovy
manazer je zodpovédny za celkovou koordinaci projektu.

Ing. Pavla Libigerova, vedouci pfipravy a fizeni projekt( a p. Dalibor Gazda, referent pripravy investic
dohliZi nad pInénim povinnosti pfijemce vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace. Soucéasti naplné
prace pracovnik(l oddéleni pfipravy a fizeni projektl jsou také cinnosti spojené s pfipravou Zadosti o
platbu v¢. monitorovacich zprdv - hlaseni o pokroku a plnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy o
dotaci. Dalibor Gazda také resi problémy v pribéhu realizace vystavby.

Ing. Maria Kuncikova ze své pozice ekonomického ndméstka zodpovida za ekonomické Fizeni projektu.
Kontroluje plnéni financniho planu, koordinuje ¢innosti souvisejici s financovanim a realizaci stavby.

Ing. Jitka Skrabalova, ndméstek pro investiéni vystavbu, Fidi feseni problém( v pribéhu pfipravy, pfip.
realizace stavby.
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Dalibor Gazda, referent pfipravy investic, se spoleéné s naméstkyni pro investicni vystavbu a

ekonomickou naméstkyni podili na zajistovani financovani celého projektu.

Vedeni Ucetnictvi ma na starosti Ucetni p. Andrea Klaudova. Zodpovida za komplexni vedeni Géetnictvi

v investicni fazi.

Lubomir Barnet, jako technicky dozor stavby, bude zajistovat stavebni dozor béhem realizace stavby,
kompletovat doklady pro kolaudaci stavby a zajistovat kolaudaci.

V nasledujicim diagramu je znazornéna struktura interniho projektového tymu Zadatele v investi¢ni

fazi.

Obrazek 7-2: Struktura projektového tymu v realizacni fazi projektu

Ing. Bronislav Maly
Projektovy manazer

Ing. Maria Kuncikova
ekonomické Fizeni
projektu

7.1.3 Provozni faze
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Dalibor Gazda

( Ing. Pavla Libigerova h

|
( Ing. Jitka Skrabalova )
spoluprace pfi realizaci

projektu

realizace projektu )

Lubomir Barnet
technicky dozor

Provozni faze bude zajisténa interné nasledujicimi pozicemi:

= projektovy manaZer,

s vs

= ekonomické fizeni projektu,

= vedeni Ucetnictvi,

= pravnik,

= zajisténi provozni faze projektu,

= zaddvani vefejnych zakazek,

= zajiSténi oprav a udrzby vystupl projektu.

Clenové realizaéniho tymu v provozni fazi jsou stavajicimi zaméstnanci zadatele.

Ing. Bronislav Maly zodpovida za projekt a fidi ostatni ¢leny pracovniho tymu projektu. Jako projektovy

manazer je zodpovédny za celkovou koordinaci projektu.
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Ing. Pavla Libigerova, vedouci pfipravy a fizeni projekt( a p. Dalibor Gazda, referent pripravy investic
spolupracuji pfi kompletaci podkladd pro podani Zadosti o proplaceni dotace z IROP a na vykonavani
dohledu nad zajisténim udrzitelnosti projektu, vEé. souvisejicich ¢innosti. Soucdasti ndplné prace
pracovnikl oddéleni pripravy a fizeni projektl jsou také cinnosti spojené s plnéni povinnosti
vyplyvajicich ze Smlouvy o dotaci ve fazi udrzitelnosti projektu.

Dalibor Gazda, referent pfipravy investic také spolupracuje pfi majetkopravnim vyporddani na zakladé
geometrického planu skutecného provedeni stavby a upfesnuje majetkopravni vztahy na dobu
udrzitelnosti projektu.

Ing. Mdria Kuncikova bude ze své pozice ekonomického ndméstka zodpovidat za ekonomické Fizeni
projektu. Kontroluje financéni plan a ro¢ni vyporadani financnich prostfedk( dle jednotlivych zdrojd
financovani. Spole¢né s naméstkyni pro investi¢ni vystavbu Ing. Jitkou Skrabalovou a referentem
ptipravy investic p. Daliborem Gazdou se podili na zajistovani financovani provozni faze projektu.

Vedeni Géetnictvi bude mit na starost Ucetni p. Andrea Klaudova. Bude zajistovat komplexni vedeni
Ucetnictvi v provozni fazi.

Ing. Jitka Skrabalova bude ze své pozice naméstka pro investi¢ni vystavbu fidit fe$eni majetkopravnich
vztah( a spolupodili se na dohledu nad udrZitelnosti projektu.

Ing. Roman Dockal, technicky dozor, bude zajistovat dohled nad ddrzbou vystup( projektu a nad
zajisténim pripadnych oprav.

Pravni problémy projektu bude tesit JUDr. Helena Grulichova. V provozni fazi bude zodpovidat za
pravni posouzeni pfi majetkopravnim vyporadavani smluvnich vztaha.

V ndsledujicim diagramu je zndzornéna struktura interniho projektového tymu Zadatele v provozni fazi.

Obrazek 7-3: Struktura projektového tymu ve fazi udrzitelnosti projektu
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Ing. Bronislav Maly
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Vsichni clenové projektového tymu (interni zaméstnanci Zadatele), podilejici se na cinnostech
v predinvesticni, investi¢ni a provozni fazi projektu, maji bohaté zkusenosti s obdobnymi ¢innostmi a
projekty, které byly spolufinancovany ze strukturdlnich fondG EU. Reditelstvi silnic Zlinského kraje
v programovacim obdobi 2007 - 2013 jen v ramci Regionalniho operacniho programu Stfedni Morava
Uspésné realizovalo celkem 69 projektld zamérenych na rekonstrukce nebo novou vystavbu usek silnic
. a lll. tfidy ve Zlinském kraji. VSichni ¢lenové projektového tymu se v rdmci své Cinnosti podileli na
pfipravé, realizaci a zajisténi udrZitelnosti bud’ vSech, nebo velké c¢asti z uvedeného poctu projekt(.

Zkusenosti jednotlivych ¢lenl projektového tymu vztazené k jejich zapojeni do pfipravy, realizace a
zajisSténi udrzitelnosti projektu jsou uvedeny v nasledujicim prehledu:

- Ing. Bronislav Maly, feditel: dlouhodoba Cinnost pfi pfipravé a realizaci silni¢nich staveb,

- Ing. Pavla Libigerova, vedouci ptipravy a fizeni projekt(i: dlouhodoba ¢innost pfi pripravé a
realizaci silni¢nich staveb,

- Ing. Jitka Skrabalova, ndméstek pro investi¢ni vystavbu: dlouhodoba ¢&innost pfi pfipravé a
realizaci silni¢nich staveb,

- Ing. Maria Kuncikova, ekonomicky naméstek: dlouhodobd ¢innost pfi zajistovani financnich
prostiedkl na pripravu a realizaci silni¢nich staveb,

- Dalibor Gazda, referent pfipravy investic: dlouhodoba ¢innost pfi pfipravé a realizaci silni¢nich
staveb,

- Irena Kocveldova, referent oddéleni verejnych zakazek: dlouhodobd cinnost pfi zadavani
verejnych zakazek béhem pfipravy silni¢nich staveb,

- Petra Sukupova, referent oddéleni vefejnych zakdazek: dlouhodoba cinnost pfi zadavani
verejnych zakazek béhem pfipravy silni¢nich staveb,

- Andrea Klaudova, ucetni: dlouhodoba cinnost pfi vedeni Ucetnictvi pfi pfipravé a realizaci
silni¢nich staveb,

- Lubomir Barnet, technicky dozor: dlouhodoba c¢innost pfti realizaci a Udrzbé silnicnich staveb,

- Ing. Roman Dockal, technicky dozor: dlouhodobd cinnost pfi realizaci a udrzbé silni¢nich
staveb,
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- JUDr. Helena Grulichova, pravnik: dlouhodoba ¢innost pfi pripraveé a realizaci silni¢nich staveb.

Vsichni ¢lenové projektového tymu ve vSech fazich projektu jsou stdvajici zameéstnanci zZadatele,
Reditelstvi silnic Zlinského kraje, p. 0. Do fizeni a zabezpeéeni realizace a administrace projektu budou
zapojeni v ramci své stavajici bézné pracovni Cinnosti. Jedna se jak o obdobnou cinnost v ramci
soubézné pripravy a realizace jinych projektl zamérenych na rekonstrukci nebo vystavbu silniéni sité
ve Zlinském kraji, tak o dal3i ¢&innosti v ramci své pracovnich naplné a povinnosti v organizaci RSZK.
Z tohoto divodu proto nelze vydislit ani priblizné odhadnout vysi nakladd na jejich osobni vydaje,
dopravu, telefon, pocitac, kancelarské potreby. V souvislosti se zabezpecenim fizeni projektu nedojde
k navysSeni stavajicich osobnich ani provoznich zakladd zadatele.

7.2 Zajisténi provozu pro rizeni projektu

Veskeré materialni zabezpedeni pro potteby fizeni projektu ve viech jeho fazich ma zadatel, Reditelstvi
silnic Zlinského kraje, p. o., plné zajisténo. Disponuje jak potfebnymi kanceldfskymi prostory a
technickou ve svém sidle, tak potfebnou vypocetni technikou, telefony, automobily apod. pro své
stavajici zaméstnance, ktefi jsou cleny projektového tymu. V souvislosti s fizenim projektu nebude
nutné nové porizovat nebo pronajimat Zzadné z uvedenych prostor, prostfredku a zafizeni.
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8 TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENi PROJEKTU

Rekonstrukce feSeného Useku silnice 11/437 bude probihat podle platnych technologickych norem.
Navrzené technické a technologické feseni je pfedmétem projektové dokumentace pro stavebni
povoleni. Projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni a pro provedeni stavby na stavbu Silnice
11/437: Chvaléov — kfizovatka s MK Rajnochovice zpracovala spoleénost Viadesigne s. r. 0. a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni ke stavbé Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. ¢. 437-028 zpracovala
spole¢nost PROKOP MOSTY s. r. o.

Stavba se skldda ze dvou projektovych dokumentaci:

Stavba: Silnice 11/437: Chvaléov - kfiZovatka s MK Rajnochovice
Stavba je ¢lenéna na pét stavebnich usekl. Kazdy stavebni Usek je dale ¢lenén na stavebni objekty.
Stavebni objekty jsou pfehledné uvedeny v Privodni zpravé.

Stavba: Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. €. 437-028
Stavba je rozdélena na stavebni objekty, které jsou uvedeny v privodni zpravé.

Detailni popis technického feSeni projektu je uveden v projektové dokumentaci pro stavebni povoleni,
ktera je prilohou k zZadosti o dotaci. Pro uptesnéni zakladnich souvislosti projektu uvadime strucny
technicky popis.

Silnice 11/437: Chvaléov — kfiZovatka s MK Rajnochovice

Strucny technicky popis

Stavebni Uprava silnice 11/437 bude spocivat v obnové obrusné a lozné vrstvy v¢. pfipadnych lokalnich
sanaci dalSich Zivicnych vrstev. V Useku km 6,036 — 6,456 bude v délce 420 m provedena celkova
vyména konstrukce vozovky v¢. sanace zemni plané. Stdvajici smérové a Sirkové usporadani silnice
bude zachovano. Soucasti PD bude stavebni uprava 41 ks propustk(i. Rozsah stavebnich uprav
jednotlivych propustkl je popsan v ramci stavebnich objekt( propustk(. PD dale fesi stavebni Upravu
stavajici kamenné predlazby v¢. obrubnikd. Dale bude provedena obnova a procisténi stavajicich
pfikop. Budou upraveny nezpevnéné krajnice. Budou dosypany frézovanym R-materidlem a nelinosné
a nevyhovuijici krajnice bude zajisténa pomoci gabionovych kosa. Bude provedeno napojeni mistnich a
Ucelovych komunikaci, sjezdl. Bude provedena vyména a doplnéni bezpecnostniho zafizeni dle
platnych norem. Budou osazeny smérové sloupky a provedeno svislé a vodorovné dopravni znaceni.

Podrobné technické feseni jednotlivych stavebnich objektti v ramci useku €. 1 — 5. jsou popsany v
prislusnych Technickych zpravach kjednotlivym usekim, které jsou soucasti projektové
dokumentace (pFiloha Zadosti o dotaci). NiZe uvadime pouze strucny technicky popis.
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Stavba je clenéna na stavebni Useky:

Usek &. 1 — km 0,000 — 0,628

- S0 101.1 — Komunikace — usek ¢. 1

- SO 101.2 — Napojeni sjezd a komunikaci — usek ¢. 1

- S0 101.3 — Propustky — usek ¢. 1

- SO 101.4 — Dopravni znaceni - Usek €. 1

A dale je v Useku €. 1 FeSen samostatny propustek SO 106.

Technické rFeseni
SO 101.1 — Komunikace — usek €. 1

V rdmci stavby budou na Useku €. 1 provadény stavebni prace spocivajici ve vyméné krytovych vrstev
vozovky, Upravy a sanace krajnic, a procisténi a obnovu stavajicich podélnych prikop.

Smérové vedeni a Sitkové usporaddni komunikace je vedeno ve stdvajicich smérovych a Sitkovych
parametrech. Stavajici prlibéh vyskového vedeni silnice zlistane zachovan, tzn Ze nedojde ke zméné
poloméri vyskovych obloukl ani ke zméné podélnych sklond vozovky. V celé délce a Sifce komunikace
doje k zesileni krytu vozovky o 50mm.

Jako technologie rekonstrukce vozovky je v celém Useku navrzena vyména asfaltovych vrstev krytu v
tl. 50 mm a navyseni krytu o 50 mm.

V ramci rekonstrukce komunikace bude provedeno frézovani stavajicich zZivicnych vrstev do hloubky
50 mm. Material z frézovani vozovky bude pouZity na vysypdani nezpevnénych krajnic a napojeni sjezdd.

Po odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 50 mm bude provedena prohlidka a bude urcen rozsah lokalnich
vyspravek. V projektové dokumentaci je pocitano s predpokladanym rozsahem vyspravek 10 % plochy
vymeénovaného krytu vozovky.

Na odfrézovany povrch, pfip. na vyspravenou plochu, budou polozeny vrstvy ACL a ACO v celkové tl.
100 mm.

Frézovany R-materidl bude vyuzZit zpét do konstrukce vozovky.
Pouzit frézovany R-materialu ve vrstvach:

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.
- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1

s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.

Konstrukce vozovky v mistech vymény krytu v tl. 100 mm:

- frézovani 50 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
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s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce vozovky v mistech lokalnich vyspravek krytu vozovky:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 100 mm €SN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltracni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1
Celkem 400 mm

Konstrukce vozovky v mistech rekonstrukce propustku:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltraéni asfaltovy post¥ik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1

- §térkodrt SD 32 — 63 200 mm CSN 736126-1
Celkem 550 mm

SO 101.2 — Napojeni sjezdd a komunikaci — Usek €. 1

Jednotlivé sjezdy budou vyskové napojeny dosypanim frézovanym R-materidlem nebo Zivicnymi
vrstvami. Napojeni komunikaci a sjezdl je feSeno tak, aby byla zajisténa navaznost na
rekonstruovanou komunikaci.

V ramci rekonstrukce komunikace je navriena i rekonstrukce zatrubnéni sjezdu. Pro zatrubnéni budou
pouZity PVC roury DN 600. Budou provedena $ikméa ¢ela zatrubnéni. Sikmd ¢ela a natoky budou
zpevnény kamennou dlazbou tl. 200 mm kladenou do loze z betonu C 20/25 XF3 tl. 100 mm. Kamenna
dlazba bude vyspdrovana cementovou maltou M25 XF3.
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Konstrukce sjezdu v misté napojeni zivicnymi vrstvami:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce sjezdu v misté rekonstrukce zatrubnéni:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltracni asfaltovy postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt SD 0 —32 250 mm CSN 736126-1
Celkem 350 mm

Konstrukce v misté napojeni pomoci R-materidlu R-materidlu:

- odkop zeminy (konstrukénich vrstev) 300 mm
- zhutnény R - materidl od frézovani vozovky 300 mm
Celkem 300 mm
Odvodnéni

Odvadéni vody z koruny silnice bude provadéno pomoci podélného a pficného sklonu vozovky do
nezpevnéné krajnice a podélnych pfikop. Z podélnych pfikop jsou srazkové vody odvadény do
propustkd, nebo se vsakuji. Stavajici podélné prikopy jsou zanesené a neplni svou odvodriovaci funkci.
V rdmci stavby je navriena obnova funkénosti stavajicich pfikop a odstranéni naletového porostu z
pfikop. Podélné prikopy jsou navrZzeny nezpevnéné.

SO 101.3 — Propustky — usek €. 1
Propustek €. 1 (ve stani¢eni 0,269 km) — SO 106
Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci prekopu na celou $itku vozovky. Sitka prekopu je

min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,58 m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na prekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
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- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek €. 2 (stani¢eni 0,390)

V ramci rekonstrukce bude provedeno procisténi propustku a drobné vyspravky zdiva kolmych cel
propustkd. Na fimsu vtoku a natoku bude umisténo nové ocelové zabradli dl. 2,5 m vysky 1,1 m.
zabradli je k fimse kotveno pomoci patniho plechu a chemickych kotev M16. Bude postupovano v
souladu s TKP Kapitola 19 — Protikorozni ochrana ocelovych most( a konstrukci, ¢ast B (Pfiloha 19B.P5,
typ IlIB) s nasledujici skladbou: Zarové zinkovani v tl. 70 mikrometr(, dva natéry dvoukomponentnim
epoxidem plnénym lamerdlnimi pigmenty v celkové tl. 150 mikrometr(i a jeden natér alifatickym
polyuretanem v tl. 60 mikrometrd. Barva vrchniho natéru RAL 5005 (modra signalni). Zabradli bude do
fimsy kotveno pomoci patek a Sroubd.

SO 101.4 — Dopravni znaceni - Usek ¢. 1

Svislé dopravni znaceni - jsou navrieny z lisovaného ocelového pozinkovaného plechu v reflexni
Upravé, a to z retroreflexni félie minimalné tfidy 1, v zakladni velikosti. Sloupky dopravnich znacek jsou
ocelové pozinkované. Spoje jsou demontovatelné. Kotveni sloupk( bude provedeno patkami do
betonu C 25/30 — XF2. V ramci rekonstrukce komunikace jsou navrzeny vodici smérové sloupky Z11a,b.
Na svodidlech budou pouzity smérové sloupky zkracené. Sjezdy a polni cesty oznaceny Cervenymi
sloupky Z11g.

Vodorovné dopravni znaceni - veskeré vodorovné znaceni bude navrZzeno v bilé barvé a ze

strukturalnich plastd. Na rekonstruované vozovce bude provedeno vodorovné dopravni znaceni
pomoci stfedové ¢ary tl. 0,125 m a vodicimi prouzky v tl. 0,25 m.

Usek &. 2 —km 0,718 - 3,146

- SO 102.1 — Komunikace — usek €. 2

- SO 102.2 — Napojeni sjezd(i a komunikaci — Usek ¢. 2

- SO 102.3 — Propustky — usek €. 2

- SO 102.4 — Dopravni znaceni - Usek €. 2

A dale jsou v Useku €. 2 feSeny samostatné propustky SO 107 a SO 108.

Technické Feseni

SO 102.1 — Komunikace — usek €. 2

V rdmci stavby budou na Useku €. 2 provadény stavebni prace spocivajici ve vyméné krytovych vrstev
vozovky, Upravy krajnic a jejich zpevnéni gabionovymi kosi, a procisténi a obnovu stdvajicich
podélnych pfikop.

Smérové vedeni a Sirkové usporadani komunikace je vedeno ve stdvajicich smérovych a Sitkovych
parametrech. Stavajici prabéh vyskového vedeni silnice zlstane zachovan, tzn Ze nedojde ke zméné
poloméra vyskovych obloukt ani ke zméné podélnych sklon( vozovky. V celé délce a Sitce komunikace
doje k zesileni krytu vozovky o 50mm.
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Jako technologie rekonstrukce vozovky je v celém useku navriena vyména asfaltovych vrstev krytu v

tl. 50 mm a navyseni krytu o 50 mm.

V rdmci rekonstrukce komunikace bude provedeno frézovani stavajicich zivicnych vrstev do hloubky

50 mm. Material z frézovani vozovky bude pouZity na vysypani nezpevnénych krajnic a napojeni sjezdd.

Po odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 50 mm bude provedena prohlidka a bude urcen rozsah lokalnich

vyspravek. V projektové dokumentaci je pocitano s predpokladanym rozsahem vyspravek 10 % plochy

vyménovaného krytu vozovky.

Na odfrézovany povrch, pfip. na vyspravenou plochu, budou polozeny vrstvy ACL a ACO v celkové tl.

100 mm.

Frézovany R-materidl bude vyuzit zpét do konstrukce vozovky.
Pouzit frézovany R-materidlu ve vrstvach:

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.
- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.

Konstrukce vozovky v mistech vymény krytu v tl. 100 mm:

- frézovani 50 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce vozovky v mistech lokalnich vyspravek krytu vozovky:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACP22+ 100 mm €SN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltrani asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 736129

- §térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1
Celkem 400 mm
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Konstrukce vozovky v mistech rekonstrukce propustku:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltracni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1

- §térkodrt SD 32 — 63 200 mm CSN 736126-1
Celkem 550 mm

Sanace stavajicich 2 opérnych stén (km 1,064 — 1,134 a 1,151 — 1,181) bude provedena doplnénim
chybéjiciho zdiva a pfespdrovanim zdiva cementovou maltou.

Nestabilni krajnice budou zpevnény pomoci gabionovych kosd pIinénych kamenivem. Budou pouZity
gabionové kose vysky 1,00 m a Sitky 1,00 m. Délka ko3t bude 1,00 — 2,00 m. Nad propustky bude pouZzit
gabionovy kos vysky 0,50 m a Sifky 1,00 m. Gabiony budou uloZeny na podkladni vrstvé tl. 0,20 m z
betonu C 12/15 — X0 vyztuzené 2x kari siti. Sitka podkladni betonové vrstvy je navriena 1,40 m. K
podkladni vrstvé budou gabiony kotveny pomoci ocelovych trn(. Rub gabionu bude u spary s podkladni
deskou opatien drenazi z PVC perforované trubky DN 150. Drenaz bude obsypdana Stérkodrti fr. 16 —
32. Obsyp bude zabalen do separacni geotextilie. Drendz bude pomoci vyustniho objektu vyvedena do
terénu. Licova strana gabionu (pohledova) bude zasypdna zeminou do vysky min. 0,50 m. Gabiony a
podkladni deska budou uzplUsobeny pro kotveni svodidel. V gabionu budou provedeny chranic¢ky pro
nasledné ukotveni sloupkl svodidel.

SO 102.2 — Napojeni sjezdl a komunikaci — Usek €. 2

Jednotlivé sjezdy budou vyskové napojeny dosypanim frézovanym R-materidlem nebo Zivicnymi
vrstvami. Napojeni komunikaci a sjezdl je feSeno tak, aby byla zajisténa navaznost na
rekonstruovanou komunikaci.

V ramci rekonstrukce komunikace je navriena i rekonstrukce zatrubnéni sjezdu. Pro zatrubnéni budou
pouzity PVC roury DN 600. Budou provedena Sikma cela zlomeného kamene kladeného do
betonového loze.

Konstrukce sjezdu v misté napojeni zivicnymi vrstvami:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm
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Konstrukce sjezdu v misté rekonstrukce zatrubnéni:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltracni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt SD 0 — 32 250 mm CSN 736126-1
Celkem 350 mm

Konstrukce v misté napojeni pomoci R-materidlu R-materidlu:

- odkop zeminy (konstrukénich vrstev) 300 mm
- zhutnény R - material od frézovani vozovky 300 mm
Celkem 300 mm
Odvodnéni

Odvadéni vody z koruny silnice bude provadéno pomoci podélného a pticného sklonu vozovky do
nezpevnéné krajnice, podélnych piikop nebo dlazdéného rigolu. Z rigoll budou srazkové vody
odvadény do propustkd.

Na zarezové strané svahu je pod dlazdénym rigolem navrZzena podélna drendz. Drenaz bude provedena
z PVC perforované trubky DN 150. Trubka bude uloZena na loZi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem
trubky bude proveden obsyp ze Stérkodrti fr. 16 - 32 a celé drenazni Zebro bude obaleno separacni
geotextilii 300 g/m2. Drendzni Zebro je navrzeno v Sifce 0,50 m a hloubce 0,50 m.

Na drendinim Fadu jsou navrieny kontrolni $achty SK. Kontrolni $achty jsou navrzeny PVC DN 400.
Sachty budou opatfeny teleskopickym poklopem DN 315 s plnymi sténami s Gnosnosti D400. Sachta
bude uloZena na lozi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem Sachty bude proveden obsyp ze Stérkodrti
fr. 16 — 32. Vzdalenost jednotlivych kontrolnich Sachet bude max. 120 m. Maximalni délka drenazniho
fadu je navrZzena 450 m. Jednotlivé drenazni fady jsou vyustény do propustkl nebo prevedeny napfic
komunikaci a vyustény do terénu.

Pfechod drendze napfi¢ komunikaci bude proveden PVC trubkou DN 150 s plnymi sténami. Drenaze
budou ukonceny vyustnimi objekty.

SO 102.3 — Propustky — usek €. 2
Propustek €. 3 (staniceni 1,124)
Propustek bude procistén. U vtoku a vytoku bude provedeno doplnéni kamenného zdiva a bude

provedena vyspravka sparovani. Kamenny Zlab vedouci od vytokového cela po soubézny tok bude
kompletné rozebran a po ocisténa kamene a jeho nezbytném doplnéni bude Zlab znovu vybudovan.

Propustek €. 4 (stanic¢eni 1,179)
Vtok v podobé horské vpusti. Vytok je realizovan skrze opérnou zidku na biehu soubézné vodotece.
Propustek bude pouze procistén.
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Propustek ¢. 5 (staniceni 1,658) - SO 107

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka ptekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,60m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postFik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek €. 6 (stanic¢eni 1,844)

Cela vtoku i vytoku jsou z kamenné rovnaniny. V ramci rekonstrukce propustku bude provedeno jeho
prociSténi a presparovani kamenného zdiva cel. Poskozené ¢asti betonovych fims budou ocistény
tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou.

Propustek ¢. 7 (staniceni 1,949)

Propustek bude procistén. Vtokové celo z kamenné rovnaniny bude rozebrano a zpétné postaveno z
pGvodniho materialu. Celo bude opatieno novou betonovou fimsou z betonu C 25/30 XF3. Poskozené
¢asti betonové fimsy cela vytoku budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou.

Propustek ¢. 8 (staniceni 2,186) - SO 108

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $itku vozovky. Sitka prekopu je
min. 2,00m ve dné. Hloubka prekopu je 1,97m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na pfekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

& EUROUISION 52



Projekt: Silnice 1l/437: Chval¢ov — kriZovatka s MK Rajnochovice

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 9 (staniceni 2,381)
Propustek bude ocistén a bude provedena vyspravka vydrolenych spdr. Bude provedeno vyspraveni a
presparovani zpevnéni vtoku a vytoku.

Propustek €. 10 (staniceni 2,450)
Propustek bude ocistén a bude provedena vyspravka vydrolenych spar na kamenném zdivu.

Propustek ¢. 11 (staniceni 2,725)

Propustek bude ocistén a bude provedena vyspravka vydrolenych spar na kamenném zdivu. PoSkozené
Casti betonové fimsy Cela vtoku budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou. Vytok v
opérné zdi bude sanovan sanacni maltou.

SO 102.4 — Dopravni znaceni - Usek ¢. 2

Svislé dopravni znaceni - jsou navrZeny z lisovaného ocelového pozinkovaného plechu v reflexni
Upravé, a to z retroreflexni félie minimalné tfidy 1, v zakladni velikosti. Sloupky dopravnich znacek jsou
ocelové pozinkované. Spoje jsou demontovatelné. Kotveni sloupk( bude provedeno patkami do
betonu C 25/30 — XF2. V ramci rekonstrukce komunikace jsou navrzeny vodici smérové sloupky Z11a,b.
Na svodidlech budou pouzity smérové sloupky zkracené. Sjezdy a polni cesty oznaceny Cervenymi
sloupky Z11g.

Vodorovné dopravni znaceni - veskeré vodorovné znaceni bude navrZzeno v bilé barvé a ze

strukturdalnich plastl. Na rekonstruované vozovce bude provedeno vodorovné dopravni znaceni
pomoci stfedové cary tl. 0,125 m a vodicimi prouzky v tl. 0,25 m.

Usek &. 3 — km 3,146 — 6,036

- S0 103.1 — Komunikace — Usek €. 3

- SO 103.2 — Napojeni sjezd(i a komunikaci — Usek ¢. 3

- SO 103.3 — Propustky — tusek ¢. 3

- SO 103.4 — Dopravni znaceni - Usek ¢. 3

A dale jsou v Useku €. 3 feSeny samostatné propustky SO 109 az SO 119.

SO 103.1 — Komunikace — usek €. 3

V rdmci stavby budou na useku €. 3 provadény stavebni prace spocivajici ve vymeéné krytovych vrstev
vozovky, Upravy krajnic a jejich zpevnéni gabionovymi kosi, a procisténi a obnovu stavajicich
podélnych pfikop.

Smérové vedeni a Sitkové usporaddni komunikace je vedeno ve stdvajicich smérovych a Sitkovych
parametrech. Stavajici prlibéh vyskového vedeni silnice zlistane zachovan, tzn Ze nedojde ke zméné
poloméri vyskovych obloukl ani ke zméné podélnych sklonil vozovky. V celé délce a Sifce komunikace
doje k zesileni krytu vozovky o 50mm.
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Jako technologie rekonstrukce vozovky je v celém useku navriena vyména asfaltovych vrstev krytu v

tl. 50 mm a navyseni krytu o 50 mm.

V rdmci rekonstrukce komunikace bude provedeno frézovani stavajicich zivicnych vrstev do hloubky

50 mm. Material z frézovani vozovky bude pouZity na vysypani nezpevnénych krajnic a hapojeni sjezdd.

Po odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 50 mm bude provedena prohlidka a bude urcen rozsah lokalnich

vyspravek. V projektové dokumentaci je pocitano s predpokladanym rozsahem vyspravek 10 % plochy

vyménovaného krytu vozovky.

Na odfrézovany povrch, pfip. na vyspravenou plochu, budou polozeny vrstvy ACL a ACO v celkové tl.

100 mm.

Frézovany R-materidl bude vyuzit zpét do konstrukce vozovky.
Pouzit frézovany R-materidlu ve vrstvach:

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.
- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.

Konstrukce vozovky v mistech vymény krytu v tl. 100 mm:

- frézovani 50 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce vozovky v mistech lokalnich vyspravek krytu vozovky:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACP22+ 100 mm €SN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltrani asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 736129

- §térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1
Celkem 400 mm
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Konstrukce vozovky v mistech rekonstrukce propustku:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltracni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1

- §térkodrt SD 32 — 63 200 mm CSN 736126-1
Celkem 550 mm

Nestabilni krajnice budou zpevnény pomoci gabionovych kosd pIinénych kamenivem. Budou pouZity

gabionové kose vysky 1,00 m a Sitky 1,00 m. Délka ko3t bude 1,00 — 2,00 m. Nad propustky bude pouZzit

gabionovy kos vysky 0,50 m a Sifky 1,00 m. Gabiony budou uloZeny na podkladni vrstvé tl. 0,20 m z
betonu C 12/15 — X0 vyztuzené 2x kari siti. Sitka podkladni betonové vrstvy je navriena 1,40 m. K
podkladni vrstvé budou gabiony kotveny pomoci ocelovych trnli. Rub gabionu bude u spary s podkladni

deskou opatien drenazi z PVC perforované trubky DN 150. Drenaz bude obsypdana Stérkodrti fr. 16 —

32. Obsyp bude zabalen do separacni geotextilie. Drendz bude pomoci vyustniho objektu vyvedena do

terénu. Licova strana gabionu (pohledova) bude zasypdna zeminou do vysky min. 0,50 m. Gabiony a

podkladni deska budou uzplUsobeny pro kotveni svodidel. V gabionu budou provedeny chranic¢ky pro

nasledné ukotveni sloupkl svodidel.

SO 103.2 — Napojeni sjezdl a komunikaci — usek €. 3

Jednotlivé sjezdy budou vyskové napojeny dosypanim frézovanym R-materidlem nebo Zivicnymi
vrstvami. Napojeni komunikaci a sjezdl je feSeno tak, aby byla zajisténa navaznost na

rekonstruovanou komunikaci.

V ramci rekonstrukce komunikace je navriena i rekonstrukce zatrubnéni sjezdu. Pro zatrubnéni budou

pouzity PVC roury DN 600. Budou provedena Sikma cela zlomeného kamene kladeného do

betonového loze.

Konstrukce sjezdu v misté napojeni zivicnymi vrstvami:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm
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Konstrukce sjezdu v misté rekonstrukce zatrubnéni:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltracni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt SD 0 — 32 250 mm CSN 736126-1
Celkem 350 mm

Konstrukce v misté napojeni pomoci R-materidlu R-materidlu:

- odkop zeminy (konstrukénich vrstev) 300 mm
- zhutnény R - material od frézovani vozovky 300 mm
Celkem 300 mm
Odvodnéni

Odvadéni vody z koruny silnice bude provadéno pomoci podélného a pticného sklonu vozovky do
nezpevnéné krajnice, podélnych piikop nebo dlazdéného rigolu. Z rigoll budou srazkové vody
odvadény do propustkd.

Na zarezové strané svahu je pod dlazdénym rigolem navrZena podélna drendz. Drenaz bude provedena
z PVC perforované trubky DN 150. Trubka bude uloZena na loZi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem
trubky bude proveden obsyp ze Stérkodrti fr. 16 - 32 a celé drenazni Zebro bude obaleno separacni
geotextilii 300 g/m2. Drendzni Zebro je navrzeno v Sifce 0,50 m a hloubce 0,50 m.

Na drendinim Fadu jsou navrieny kontrolni $achty SK. Kontrolni $achty jsou navrzeny PVC DN 400.
Sachty budou opatfeny teleskopickym poklopem DN 315 s plnymi sténami s Gnosnosti D400. Sachta
bude uloZena na lozi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem Sachty bude proveden obsyp ze Stérkodrti
fr. 16 — 32. Vzdalenost jednotlivych kontrolnich Sachet bude max. 120 m. Maximalni délka drendzniho
fadu je navrZzena 450 m. Jednotlivé drenazni fady jsou vyustény do propustkl nebo prevedeny napfic
komunikaci a vyustény do terénu.

Pfechod drendze napfi¢ komunikaci bude proveden PVC trubkou DN 150 s plnymi sténami. Drenaze
budou ukonceny vyustnimi objekty.

SO 103.3 — Propustky — usek €. 3
Propustek ¢. 12 (staniceni 3,312) — SO 109
Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci prekopu na celou $itku vozovky. Sitka prekopu je

min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,56m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude provedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na pifekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
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- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltracni postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 13 — (staniceni 3,376) SO 110

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka ptekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,50m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo faddné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude provedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postFik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 14 — (staniceni 3,434) SO 111

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci prekopu na celou $itku vozovky. Sitka ptekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,63m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zadsyp bude provedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na pifekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 15
Jedna se o stavajici pfesypany betonovy trubni propustek DN 500 ve staniceni 3,521. Stavajici betonova
Cela a trouby jsou v dobrém stavu. Na vtoku bude provedena oprava poskozenych ¢asti zpevnéni
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natoku pomoci lomového kamene kladeného do betonu s vysparovanim. Bude provedena oprava
skluzd z betonovych Zlabovek kladenych do betonu. Soucasti opravy propustku bude zpevnéni
nasypového télesa nad vtokovym celem pomoci vyziskaného kamene kladeného do betonu (kdmen
vyziskan z vybourani dlazdéného rigolu). Na vytoku bude provedena oprava poskozenych casti
zpevnéni vytoku pomoci lomového kamene kladeného do betonu s vysparovanim.

Propustek ¢. 16 — (staniceni 3,570) SO 112

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka ptekopu je
min. 2,00m ve dné. Hloubka prekopu je 1,91m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postFik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 17

Jedna se o stavajici presypany kamenny propustek prarezu 1,4 * 1,55 m ve staniceni 4,459. PoSkozené
Casti betonovych fims budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sana¢ni maltou. Bude provedeno
presparovani kamennych cel. Dale bude provedena oprava dna propustku spocivajici v doplnéni
chybéjiciho kamene a ulozeni uvolnénych kamen( do betonu vcéetné presparovani. Na vtoku a vytoku
bude provedeno nové zpevnéni pomoci lomového kamene do betonu v¢. sparovani. Na vtokové strané
propustku budou provedeny nové skluzy ze Zlabovek kladenych kaskadovité do betonu. Dale bude
provedeno zpevnéni nasypového télesa nad vtokovym c¢elem pomoci vyziskaného lomového kamene
kladeného do betonu (kdmen vyziskan z vybourani dlazdéného rigolu).

Propustek ¢. 18 — (staniceni 4,609) SO 113

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci prekopu na celou $itku vozovky. Sitka piekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,58m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na pfekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):
- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
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- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- §térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 19 — (staniceni 4,664) SO 114

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka prekopu je

min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,55m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.

0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude

provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena

konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltragni postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 20 — (staniceni 4,743) SO 115

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci prekopu na celou $itku vozovky. Sitka prekopu je

min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 2,56m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.

0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude

provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena

konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na pfekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- §térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm
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Propustek ¢. 21 — (staniceni 4,798) SO 116

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka ptekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je 1,55m v ose komunikace. Trouba bude uloZena na podsypu tl.
0,10m. LoZe, obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude
provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena
konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postFik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 22

lednd se o stavajici presypany kamenny propustek prirezu ve staniceni 5,133. Poskozené casti
betonovych fims a el budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sana¢ni maltou. Nosnd konstrukce
v mistech obnaZené vyztuze bude sanovana sana¢ni maltou. Bude provedeno prfesparovani kamennych
Casti Cel. Dale bude provedena oprava dna propustku spocivajici v doplnéni chybéjiciho kamene a
uloZeni uvolnénych kamen( do betonu véetné prespdrovani. Na vtoku a vytoku bude provedeno nové
zpevnéni pomoci lomového kamene do betonu v¢. sparovani. Na vtokové strané propustku budou
provedeny nové skluzy ze zlabovek kladenych kaskadovité do betonu. Déle bude provedeno zpevnéni
nasypového télesa nad vtokovym celem pomoci vyziskaného lomového kamene kladeného do betonu
(kdmen vyziskan z vybourani dlazdéného rigolu). Na vytoku bude provedeno kaceni dvou strom(
zasahujicich do nosné konstrukce.

Propustek €. 23

Jedna se o stavajici pfesypany kamenny propustek ve staniceni 5,233. Poskozené ¢asti betonovych fims
a Cel budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou véetné opravy poskozenych &asti
bet. fims. Bude provedeno presparovani kamennych ¢asti ¢el. Dale bude provedena oprava dna
propustku spocivajici v doplnéni chybéjiciho kamene a uloZeni uvolnénych kamen( do betonu véetné
presparovani. Na vtoku a vytoku bude provedeno nové zpevnéni pomoci lomového kamene do betonu
vC. sparovani. Na vtokové strané propustku budou provedeny nové skluzy ze Zlabovek kladenych
kaskadovité do betonu. Dale bude provedeno zpevnéni nasypového télesa nad vtokovym celem
pomoci vyziskaného lomového kamene kladeného do betonu (kdmen vyziskan z vybourdni dlazdéného
rigolu). Na vytoku bude provedeno kaceni tfech stromi zasahujicich do nosné konstrukce.

Propustek ¢. 24
Jednd se o stavajici presypany kamenny propustek prirezu ve staniceni 5,369. Poskozené casti
betonovych fims a ¢el budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou véetné opravy
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poskozenych ¢asti bet. fims. Bude provedeno presparovani kamennych ¢asti propustku. Dale bude
provedena oprava dna propustku spocivajici v doplnéni chybéjiciho kamene a uloZeni uvolnénych
kamenu do betonu véetné presparovani. Na vtoku a vytoku bude provedeno vycisténi natoku a vytoku
a také nové zpevnéni pomoci lomového kamene do betonu v¢. sparovani. Na vtokové strané propustku
budou provedeny nové skluzy ze Zlabovek kladenych kaskadovité do betonu. Rozpadla kfidla na vtoku
budou opravena. Stavajici kamenné zdivo kfidel bude ocisténo a pouZito zpét do konstrukce kfidla.
Dale bude provedeno zpevnéni nasypového télesa nad vtokovym celem pomoci vyziskaného lomového
kamene kladeného do betonu (kdmen vyziskdn z vybourani dlazdéného rigolu). Na vytoku bude
provedeno kaceni ¢tyr strom( zasahujicich do nosné konstrukce.

Propustek ¢. 25

Jednad se o stavajici betonovy trubni propustek DN 600 ve stani¢eni 5,543. Vytokové celo z kamenného
zdiva bude rozebrano a zpétné postaveno z plvodniho materidlu. Celo bude opatfeno novou
betonovou fimsou z betonu C 25/30 XF3. Poskozené casti betonové fimsy ¢ela vytoku budou ocistény
tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou. Bude provedeno doplnéni chybéjiciho kameniva skluzl
a zpevnéni natoku a vytoku. Kamenné ¢asti propustku budou presparovany.

Propustek ¢. 26 — (staniceni 5,714) SO 117

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka prekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka pfekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZena na podsypu tl. 0,10m. LoZe,
obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na pifekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltragni postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 27 — (staniceni 5,854) SO 118

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci prekopu na celou $itku vozovky. Sitka prekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZena na podsypu tl. 0,10m. LoZe,
obsyp a zasyp bude proveden stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na pfekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
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- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- §térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 28 — (stanic¢eni 5,907) SO 119

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $itku vozovky. Sitka piekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZena na podsypu tl. 0,10m. LoZe,
obsyp a zasyp bude proveden stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltragni postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

SO 103.4 — Dopravni znaceni - usek ¢. 3

Svislé dopravni znaceni - jsou navrZeny z lisovaného ocelového pozinkovaného plechu v reflexni
Upravé, a to z retroreflexni félie minimalné tfidy 1, v zakladni velikosti. Sloupky dopravnich znacek jsou
ocelové pozinkované. Spoje jsou demontovatelné. Kotveni sloupk( bude provedeno patkami do
betonu C 25/30 — XF2.

Vodorovné dopravni znaceni - veskeré vodorovné znaceni bude navrZzeno v bilé barvé a ze
strukturalnich plastd. Na rekonstruované vozovce bude provedeno vodorovné dopravni znaceni
pomoci stfedové cary tl. 0,125 m a vodicimi prouzky v tl. 0,25 m.
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Usek €.4 — km 6,036 — 6,456

- SO 104.1 — Komunikace — Usek €. 4

- SO 104.2 — Napojeni sjezd a komunikaci — Usek ¢. 4
- SO 104.4 — Dopravni znaceni - Usek ¢. 4

SO 104.1 — Komunikace — usek €. 4

V rdmci stavby budou na Useku €. 4 provadény stavebni prace spocivajici v kompletni vyméné
konstrukénich vrstev se sanaci netinosného podloZi, Upravy krajnic a jejich zpevnéni gabionovymi
kosi, a procisténi a obnovu stavajicich podélnych pfikop.

Smérové vedeni a Sitkové usporadani komunikace je vedeno ve stdvajicich smérovych a Sitkovych
parametrech. Stavajici prlibéh vyskového vedeni silnice zlstane zachovan, tzn. Zze nedojde ke zméné
poloméri vyskovych obloukl ani ke zméné podélnych sklonl vozovky.

Jako technologie rekonstrukce vozovky je v celém Useku navrzena kompletni vyména konstrukénich
vrstev se sanaci nedunosného podlozi.

Po odfrézovani asfaltovych vrstev budou odtézeny stavajici konstrukcni vrstvy na Uroven zemni plané.
Poté budou provedeny kontrolni zkousky unosnosti zemni plané a bude rozhodnuto o rozsahu sanace
podlozi. Sanace podlozi bude provedena vyménou nevhodné vrstvy podlozi v tl. 500 mm.

Frézovany R-materidl bude vyuZit zpét do konstrukce vozovky.
PouZit frézovany R-materialu ve vrstvach:

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.
- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.

Konstrukce vozovky v misté kompletni vvmeény konstrukénich vrstev:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt SD fr. 0 — 32 200 mm CSN 736126-1

- §térkodrt SD fr. 32 - 63 200 mm CSN 736126-1
Celkem 550 mm

- geotextilie

- sanace podlozi SD fr. 0 — 125 500 mm CSN 736126-1

- geotextilie

Celkem 1050 mm
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Nestabilni krajnice budou zpevnény pomoci gabionovych ko3l pIinénych kamenivem. Budou pouzity
gabionové kose vysky 1,00 m a Sitky 1,00 m. Délka ko3 bude 1,00 — 2,00 m. Nad propustky bude pouZit
gabionovy koS vysky 0,50 m a Sirky 1,00 m. Gabiony budou uloZzeny na podkladni vrstvé tl. 0,20 m z
betonu C 12/15 — X0 vyztuzené 2x kari siti. Sitka podkladni betonové vrstvy je navriena 1,40 m. K
podkladni vrstvé budou gabiony kotveny pomoci ocelovych trnli. Rub gabionu bude u spary s podkladni
deskou opatten drenazi z PVC perforované trubky DN 150. Drendz bude obsypdna stérkodrti fr. 16 —
32. Obsyp bude zabalen do separacni geotextilie. Drenaz bude pomoci vyustniho objektu vyvedena do
terénu. Licova strana gabionu (pohledova) bude zasypdana zeminou do vysky min. 0,50 m. Gabiony a
podkladni deska budou uzplsobeny pro kotveni svodidel. V gabionu budou provedeny chranicky pro
nasledné ukotveni sloupkl svodidel.

SO 104.2 — Napojeni sjezdt a komunikaci — Usek ¢. 4

Z dlivodu odtéZeni stavajici konstrukce vozovky do hl. 1,05 m (v¢. sanace zemni plané) dojde i k
naruseni napojeni Ucelovych komunikaci a sjezd(l na silnici 11/437. Pfi nasledném vybudovani nové
silnice rovnéz dojde k jejim drobnym vyskovym zménam (napf. z divodu Upravy normovych pfi¢nych
sklon( silnice) v mistech napojeni ucelovych komunikaci a sjezd(l. Z vySe popsanych divodd bude
nezbytné provést Upravu napojeni Ucelovych komunikaci a sjezd(l v nezbytném rozsahu v navaznosti
na zrealizovanou stavebni Upravu silnice 11/437.

Jednotlivé sjezdy budou vyskové napojeny dosypanim frézovanym R-materidlem nebo zZivicnymi
vrstvami. Napojeni komunikaci a sjezd( je feseno tak, aby byla zajisténa navaznost na
rekonstruovanou komunikaci.

Konstrukce sjezdu v misté napojeni Zivicnymi vrstvami:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce sjezdu v misté rekonstrukce zatrubnéni:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltracni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt SD 0 — 32 250 mm CSN 736126-1
Celkem 350 mm

Konstrukce v misté napojeni pomoci R-materidlu R-materialu:

- odkop zeminy (konstrukénich vrstev) 300 mm
- zhutnény R - materidl od frézovani vozovky 300 mm
Celkem 300 mm
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Odvodnéni

Odvadéni vody z koruny silnice bude provdadéno pomoci podélného a pticného sklonu vozovky do
nezpevnéné krajnice, podélnych piikop nebo dlazdéného rigolu. Z rigoll budou srazkové vody
odvadény do propustka.

Na zarezové strané svahu je pod dldzdénym rigolem navrZena podélna drendz. Drenaz bude provedena
z PVC perforované trubky DN 150. Trubka bude uloZena na loZi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem
trubky bude proveden obsyp ze Stérkodrti fr. 16 - 32 a celé drenazni Zebro bude obaleno separacni
geotextilii 300 g/m2. Drendzni Zebro je navrZeno v sSifce 0,50 m a hloubce 0,50 m.

Na drenadznim Fadu jsou navrieny kontrolni $achty SK. Kontrolni $achty jsou navrzeny PVC DN 400.
Sachty budou opatfeny teleskopickym poklopem DN 315 s plnymi sténami s Gnosnosti D400. Sachta
bude uloZena na lozi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem Sachty bude proveden obsyp ze Stérkodrti
fr. 16 — 32. Vzdalenost jednotlivych kontrolnich Sachet bude max. 120 m. Maximalni délka drendzniho
fadu je navriena 450 m. Jednotlivé drenazni fady jsou vyustény do propustkd nebo prevedeny napftic
komunikaci a vyustény do terénu. Drendze budou ukonéeny vyustnimi objekty.

SO 104.4 — Dopravni znaceni — Usek ¢. 4

Svislé dopravni znaceni - jsou navrZeny z lisovaného ocelového pozinkovaného plechu v reflexni
Upravé, a to z retroreflexni félie minimalné tfidy 1, v zakladni velikosti. Sloupky dopravnich znacek jsou
ocelové pozinkované. Spoje jsou demontovatelné. Kotveni sloupkl bude provedeno patkami do
betonu C 25/30 — XF2.

Vodorovné dopravni znaceni - veSkeré vodorovné znaceni bude navrzeno v bilé barvé a ze
strukturalnich plastd. Na rekonstruované vozovce bude provedeno vodorovné dopravni znaéeni
pomoci stfedové cary tl. 0,125 m a vodicimi prouzky v tl. 0,25 m.

Usek &. 5 — km 6,456 — 9,276

- SO 105.1 — Komunikace — usek €. 5

- SO 105.2 — Napojeni sjezd(i a komunikaci — Usek ¢. 5

- SO 105.3 — Propustky — usek €. 5

- SO 105.4 — Dopravni znaceni - Usek ¢. 5

A dale jsou v Useku €. 5 feSeny samostatné propustky SO 120 az SO 126.

SO 105.1 — Komunikace — usek &. 5

V rdmci stavby budou na useku €. 5 provadény stavebni prace spocivajici ve vymeéné krytovych vrstev
vozovky, Upravy krajnic a jejich zpevnéni gabionovymi kosi, a procisténi a obnovu stavajicich
podélnych ptikop.

Smérové vedeni a Sirkové usporadani komunikace je vedeno ve stdvajicich smérovych a Sitkovych
parametrech. Stavajici prlbéh vyskového vedeni silnice zlistane zachovan, tzn Ze nedojde ke zméné
poloméri vyskovych obloukl ani ke zméné podélnych sklonl vozovky. V celé délce a Sifce komunikace
doje k zesileni krytu vozovky o 50mm.
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Jako technologie rekonstrukce vozovky je v celém useku navriena vyména asfaltovych vrstev krytu v

tl. 50 mm a navyseni krytu o 50 mm.

V rdmci rekonstrukce komunikace bude provedeno frézovani stavajicich zivicnych vrstev do hloubky

50 mm. Material z frézovani vozovky bude pouZity na vysypani nezpevnénych krajnic a hapojeni sjezdd.

Po odfrézovani asfaltovych vrstev v tl. 50 mm bude provedena prohlidka a bude urcen rozsah lokalnich

vyspravek. V projektové dokumentaci je pocitano s predpokladanym rozsahem vyspravek 10 % plochy

vyménovaného krytu vozovky.

Na odfrézovany povrch, pfip. na vyspravenou plochu, budou polozeny vrstvy ACL a ACO v celkové tl.

100 mm.

Frézovany R-materidl bude vyuzit zpét do konstrukce vozovky.
Pouzit frézovany R-materidlu ve vrstvach:

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.
- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %.

Konstrukce vozovky v mistech vymény krytu v tl. 100 mm:

- frézovani 50 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce vozovky v mistech lokalnich vyspravek krytu vozovky:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postfik 0,5 kg/m2 CSN 736129

- asfaltovy beton ACP22+ 100 mm €SN EN 13108-1

s pfimési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltrani asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 736129

- §térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1
Celkem 400 mm
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Konstrukce vozovky v mistech rekonstrukce propustku:

- frézovani 150 mm

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
s primési frézovaného R-materidlu, obsah R-materidlu 20 %

- infiltracni asfaltovy postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt SD 0 — 32 200 mm CSN 736126-1

- §térkodrt SD 32 — 63 200 mm CSN 736126-1
Celkem 550 mm

Nestabilni krajnice budou zpevnény pomoci gabionovych kosi plnénych kamenivem. Budou pouZity
gabionové kose vysky 1,00 m a Sitky 1,00 m. Délka ko3t bude 1,00 — 2,00 m. Nad propustky bude pouZzit
gabionovy kos vysky 0,50 m a Sifky 1,00 m. Gabiony budou uloZeny na podkladni vrstvé tl. 0,20 m z

betonu C 12/15 — X0 vyztuzené 2x kari siti. Sitka podkladni betonové vrstvy je navriena 1,40 m. K

podkladni vrstvé budou gabiony kotveny pomoci ocelovych trnli. Rub gabionu bude u spary s podkladni
deskou opatien drenazi z PVC perforované trubky DN 150. Drenaz bude obsypdana Stérkodrti fr. 16 —
32. Obsyp bude zabalen do separacni geotextilie. Drendz bude pomoci vyustniho objektu vyvedena do

terénu. Licova strana gabionu (pohledova) bude zasypdna zeminou do vysky min. 0,50 m. Gabiony a

podkladni deska budou uzplUsobeny pro kotveni svodidel. V gabionu budou provedeny chranic¢ky pro

nasledné ukotveni sloupkl svodidel.

SO 105.2 — Napojeni sjezdl a komunikaci — usek €. 5

Jednotlivé sjezdy budou vyskové napojeny dosypanim frézovanym R-materidlem nebo Zivicnymi
vrstvami. Napojeni komunikaci a sjezdl je feSeno tak, aby byla zajisténa navaznost na

rekonstruovanou komunikaci.

Konstrukce sjezdu v misté napojeni Zivicnymi vrstvami:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129
Celkem 100 mm

Konstrukce sjezdu v misté rekonstrukce zatrubnéni:

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm
- spojovaci asfaltovy postrik 0,5 kg/m2
- asfaltovy beton ACP16+ 50 mm
- infiltrani asfaltovy postfik 0,7 kg/m2

CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
CSN EN 13108-1
CSN 73 6129
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- $térkodrt SD0—32 250 mm CSN 736126-1
Celkem 350 mm

Konstrukce v misté napojeni pomoci R-materidlu R-materidlu:

- odkop zeminy (konstrukénich vrstev) 300 mm
- zhutnény R - materidl od frézovani vozovky 300 mm
Celkem 300 mm
Odvodnéni

Odvadéni vody z koruny silnice bude provadéno pomoci podélného a priéného sklonu vozovky do
nezpevnéné krajnice, podélnych piikop nebo dlazdéného rigolu. Z rigoll budou srazkové vody
odvadény do propustkd.

Na zdfezové strané svahu je pod dlazdénym rigolem navrzena podélna drendz. Drenaz bude provedena
z PVC perforované trubky DN 150. Trubka bude uloZena na loZi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem
trubky bude proveden obsyp ze Stérkodrti fr. 16 - 32 a celé drenazni Zebro bude obaleno separacni
geotextilii 300 g/m2. Drendazni zebro je navrzeno v Sifce 0,50 m a hloubce 0,50 m.

Na drendznim Fadu jsou navrieny kontrolni $achty SK. Kontrolni $achty jsou navrzeny PVC DN 400.
Sachty budou opatfeny teleskopickym poklopem DN 315 s plnymi sténami s Gnosnosti D400. Sachta
bude uloZena na loZi tl. 0,10 m ze Stérkodrti fr. 0 - 22. Kolem Sachty bude proveden obsyp ze Stérkodrti
fr. 16 — 32. Vzdalenost jednotlivych kontrolnich Sachet bude max. 120 m. Maximalni délka drendzniho
fadu je navriena 450 m. Jednotlivé drenazni fady jsou vyustény do propustkd nebo prevedeny napftic
komunikaci a vyustény do terénu.

Pfechod drendze napfi¢ komunikaci bude proveden PVC trubkou DN 150 s plnymi sténami. Drenaze
budou ukonceny vyustnimi objekty.

SO 105.3 — Propustky — Usek €. 5
Propustek €. 29

Jedna se o stavajici presypany PVC trubni propustek DN 800 ve staniceni 6,460. PoSkozené casti
betonovych fims budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou. Bude provedeno
presparovani kamennych ¢asti ¢el. Na vtoku bude provedena oprava poskozenych ¢asti zpevnéni
natoku pomoci lomového kamene kladeného do betonu s vysparovanim. Na vtokové strané propustku
budou provedeny nové skluzy ze Zlabovek kladenych kaskadovité do betonu. Dale bude provedeno
zpevnéni nasypového télesa nad vtokovym celem pomoci vyziskaného lomového kamene kladeného
do betonu (kdmen vyziskan z vybourani dlazdéného rigolu).

Propustek ¢. 30 — (staniceni 6,756) SO 120

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $itku vozovky. Sitka piekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZena na podsypu tl. 0,10m. LoZe,
obsyp a zasyp bude proveden stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce
komunikace.
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Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postFik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltrani postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 31

Jedna se o stdvajici pfesypany PVC propustek DN 600 ve staniceni 6,887. PoSkozené ¢asti betonovych
fims budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou. Bude provedeno presparovani
kamennych cel. Na vtoku a vytoku bude provedeno nové zpevnéni pomoci lomového kamene do
betonu v¢. sparovani. Na vtokové strané propustku budou provedeny nové skluzy ze Zlabovek
kladenych kaskadovité do betonu. Dale bude provedeno zpevnéni nasypového télesa nad vtokovym
celem pomoci vyziskaného lomového kamene kladeného do betonu (kamen vyziskan z vybourani
dlazdéného rigolu).

Propustek ¢. 32 — (staniceni 7,097) SO 121

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka prekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZena na podsypu tl. 0,10m. LoZe,
obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na pifekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 33

Jedna se o stavajici betonovy propustek DN 600 ve staniceni 7,186. Propustek bude procistén.
Poskozené Casti betonovych fims budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou. Na
vtoku bude provedena novd betonova fimsa. Bude provedeno vyspraveni a prespdrovani cel ze
Zulovych kostek. Na vtoku bude provedeno nové zpevnéni pomoci lomového kamene do betonu v¢.
sparovani.
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Propustek ¢. 34 — (staniceni 7,208) SO 122

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka ptekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZzena na podsypu tl. 0,10m. Loze,
obsyp a zasyp bude proveden stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postFik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- §térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 35 — (staniceni 7,758) SO 123

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka prekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZena na podsypu tl. 0,10m. LoZe,
obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltragni postfik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 36

Jedna se o stdvajici ramovy kamenny propustek ve staniceni 8,160. Poskozené ¢asti betonovych fims a
¢el budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou. Bude provedena sanace nosné
konstrukce sanacni maltou.

Propustek ¢. 38 — (staniceni 8,705) SO 124

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka prekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka pfekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZena na podsypu tl. 0,10m. LoZe,
obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
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po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zdsyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postrik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- §térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

Propustek ¢. 37

Jedna se o stavajici betonovy trubni propustek DN 600 ve staniceni 8,333. Propustek bude procistén a
bude provedena vyspravka vydrolenych spar na kamenném zdivu. Poskozené ¢asti betonové fimsy cel
budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sana¢ni maltou. Kamenné ¢asti ¢el budou presparovany.
Na vtoku a vytoku bude provedeno nové zpevnéni pomoci lomového kamene do betonu vE. sparovani.

Propustek ¢. 39

Jedna se o stavajici betonovy propustek DN 600 ve staniceni 8,866. Propustek bude procistén.
Poskozené c¢asti betonovych fims budou ocistény tlakovou vodou a vyspraveny sanacni maltou. Bude
provedeno vyspraveni a presparovani cel ze Zulovych kostek. Na vtoku bude provedeno nové zpevnéni
pomoci lomového kamene do betonu v¢. sparovani.

Propustek ¢. 40 — (staniceni 9,001) SO 125

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka prekopu je
min. 4,04m ve dné. Hloubka pfekopu je min. 2,25m. Ramy budou uloZeny na loZi z cementové malty
tl. 50mm a dale na podkladni beton C25/30 XF2 tl. 150mm. Obsyp a zasyp bude proveden $térkodrti
fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo
fadné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce komunikace.

Konstrukce vozovky na pifekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ lll):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postfik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postrik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- $térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- $térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm
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Propustek ¢. 41 — (staniceni 9,128) SO 126

Rekonstrukce propustku bude provedena pomoci pfekopu na celou $ifku vozovky. Sitka ptekopu je
min. 1,40m ve dné. Hloubka prekopu je min. 1,55m. Trouba bude uloZzena na podsypu tl. 0,10m. Loze,
obsyp a zasyp bude proveden Stérkodrti fr. 0-32 bez ostrohrannych ¢astic. Hutnéni bude provadéno
po vrstvach 0,10-0,15m, aby bylo zajisténo radné zhutnéni ryhy. Na zasyp bude povedena konstrukce

komunikace.

Konstrukce vozovky na piekopu (dle TP 170: D1-N-6 TDZ Ill):

- asfaltovy beton ACO11+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci postFik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACL16+ 50 mm CSN EN 13108-1
- spojovaci posttik 0,5 kg/m2 CSN 73 6129

- asfaltovy beton ACP22+ 50 mm CSN EN 13108-1
- infiltraéni postiik 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

- §térkodrt 0/32 SDA 200 mm CSN 73 6126-1

- §térkodrt 32/63 SDA 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 550 mm

SO 105.4 — Dopravni znaceni — Usek ¢. 5

Svislé dopravni znaceni - jsou navrZeny z lisovaného ocelového pozinkovaného plechu v reflexni
Upravé, a to z retroreflexni félie minimalné tfidy 1, v zakladni velikosti. Sloupky dopravnich znacek jsou
ocelové pozinkované. Spoje jsou demontovatelné. Kotveni sloupk( bude provedeno patkami do
betonu C 25/30 — XF2.

Vodorovné dopravni znaceni - veskeré vodorovné znaceni bude navrZzeno v bilé barvé a ze
strukturdalnich plastl. Na rekonstruované vozovce bude provedeno vodorovné dopravni znaceni
pomoci stfedové cary tl. 0,125 m a vodicimi prouzky v tl. 0,25 m.

Silnice 11/437: Chvaléov, most ev. ¢. 437-028

Technické feSeni

PFi ndvrhu celkové prestavby mostu dojde k rozsifeni stavajici volné Sitky komunikace a tim i ke zvyseni
bezpecnosti silni¢niho a pésiho provozu. Co se tyka vyskového feseni, ma most podélny sklon 1,8 %.
Smérové je most feSen jako ptfimy. Pricny sklon je na mosté jednostranny se sklonem 4,0 %. Pfi¢ny
sklon se pred a za mostem plynule méni dle opravovaného useku komunikace a navazuje na stav na
zaCatku a konci upravovaného useku. Pricné i podélné sklonové poméry na mosté jsou vyreseny
sklonem nosné betonové desky, tzn. 7e vozovkové vrstvy se budou klast jiz v konstantni tloustce. Sitka
mezi zvySenymi obrubami bude po opravé 8,40 m. Tato Sitka bude odpovidat kategorii prevadéné
komunikace $7,5/40 v levostranném oblouku o poloméru 120 m. Sitka je zvy$ena o rozsifeni v oblouku,
které ¢ini 450 mm na kazdé strané. Most je navrzen jako pfimy. Volna Sitka mostu bude 8,40 m a
celkova sirka mostu 9,90 m.

Délka upravy komunikace v ramci celkové prestavby mostu je 90,0 m, most je navrzen jako novy.
Stdvajici mostni objekt bude zcela odstranén. Celkova prestavba bude probihat za plné uzavirky
mostniho objektu ev. ¢. 437-028. Doprava bude vedena po provizornim pfemosténi vedle stavajiciho
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mostu a bude fizena svételnym signalizaCnim zafizenim. Provizorni pfemosténi je predmétem reSeni
samostatného objektu SO 202 Provizorni pfemosténi. Dopravni znaceni v misté stavby je soucasti
stavebniho objektu SO 101 pfechodné dopravni opatreni.

Navrh celkové prestavby mostu spociva ve zhotoveni novych betonovych zaklad(, plosné zalozenych.
Do zaklad( bude vetknuta nova Zelezobetonova monolitickd rdmova konstrukce s lomenou pficli.
Takovyto typ nosné konstrukce nevyzaduje pozdéjsi udribu. Spodni stavbu tvofi Zelezobetonové
ramové stojky, nosnou konstrukci tvofi monoliticka pficel. Kyneta potoka bude upravena a srovnana
v celkové délce cca 29,9 m. Bude vytvoreno dno zpevnéné kamennou dlazbou tl. 200 mm uloZenou do
betonového loZe z betonu C25/30

XC3. Stavebni vyska mostni konstrukce je dana tloustkou pricle Zelezobetonového ramu a skladbou
vozovky, svétlost je navrzena tak, aby opéry plynule navazovaly na kynetu potoka a jeho navazujici
opevnéni dna a bfehd. Otvor mostu prevadi 1,4xQuoo s rezervou 0,67 m ve 2/3 rozpéti mostu. Nové
navrZzeny most vyrazné zlepsuje podminky prevedeni vod potoka Humence mostnim otvorem.

Navrh skladby vozovky vychdzi z ndvrhové Urovné poruseni vozovky a tfidy dopravniho zatiZeni.
Konstrukce vozovky byla navrzena v souladu s katalogem vozovek pozemnich komunikaci TP 170 pro
tfidu dopravniho zatizeni IV a ndvrhovou uroven poruseni D1. V celém Useku opravy dojde k vyméné
celé konstrukce vozovky. Stavba pozemni komunikace véetné rekonstrukce mostniho objektu je FeSena
v rdmci stavebniho objektu SO 201 — Most.

Bylo zvoleno optimalni technické feseni zohlednujici jednak technické a stavebni normy, jednak rediné
podminky na misté realizace projektu a hospodarné vyuziti investi¢nich prostfedkll. Ve vSech
pfipadech byla zvolena investi¢né nejméné ndro¢nd varianta pfislusného stavebniho objektu.

Na stavbu budou vyuZity materidly a konstrukce specifikované v technické dokumentaci, které budou
splfiovat zdkonné normy. Ugetni Zivotnost rekonstruovaného useku silnice 11/437 je stanovena na 73
let, Ucetni Zivotnost nové postaveného mostu ev. ¢. 437-028 je stanovena na 100 let.

Pfedmétna silnice a most jsou souéasti hmotného majetku Zlinského kraje, ktery je svéfil Reditelstvi
silnic Zlinského kraje, p. 0. k hospodafreni. Silnice a most jsou evidovany v pasportu silnic a mostu.

Stavba je situovana na pozemcich ve vlastnictvi CR — Povodi Moravy, s. p., CR — Lesy CR, s. p., Zlinského
kraje, Obce Chvaléov, Arcibiskupstvi olomouckého, Arcibiskupského knéZského seminare, Ceskych
drah, a. s., Krodos servis a. s. a na pozemcich ve vlastnictvi soukromych osob.

Majetkopravni vyporadani bude provedeno po realizaci stavby na zakladé geometrického planu
zhotoveného dle zaméreni skutecného stavu.
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Soupis dotéenych pozemku

Por.€. | Par. ¢. LV

Vlastnik
Adresa

k.u. Chvaléov

1 1180/1 | 944

Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, 76001 Zlin pravo hospodafit: Reditelstvi silnic Zlinského
kraje,prispévkova organizace, K Majaku 5001, 76001 Zlin

2 934/1 911

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

3 936/4 991

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

4 1077/2 | 991

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

5 1077/6 | 991

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

6 1077/7 | 991

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

7 1023/4 | 991

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc

8 1170/19 | 1240

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 77900 Olomouc

9 1078/5 | 1004

Arcibiskupsky knézsky seminar, Zerotinovo nam. 605/2, 779 00 Olomouc

10 1170/2 | 1272

Ceska Republika, Povodi Moravy s.p., Dievarska 932/11, Vevefi, 602 00 Brno

11 1057/2 | 301

Slama Karel, Pod Platany 933, 768 61 Bystrice pod Hostynem

12 1074/3 128

Jungwirtova Zuzana, €.ev. 230, 76872 Chvalcov

13 1074/7 | 564

SIM
FrantiSek Zak, Hlavni 1214, Kvitkovice, 765 02 Otrokovice
Marie Zakova, ¢.ev. 234, 768 72 Chvalcov

14 1074/6 130

CD a.s., nabrezi Ludvika Svobody 1222/12, Nové Mésto, 11000 Praha, podil 1/2
Obec Chvalcov, Obranska 145, 768 72 Chvalcov, podil 1/2

15 1074/5 | 1125

SJM Jane¢ka Roman a Janeckova Erika
Hostynska 1710, 76861 Bystrice pod Hostynem

16 1074/4 | 1125

SJM Janecka Roman a Janeckova Erika
Hostynska 1710, 76861 Bystfice pod Hostynem

17 1077/9 | 1240

Ceska republika; pravo hospodkit: Lesy Ceské republiky, s.p., Pfemyslova 1106/19, Novy
Hradec Kralové, 50008 Hradec Kralové

18 | 1077/17 | 620

Krodos servis a.s., Skopalikova 2385/45, 767 01 Kroméfiz

19 1077/8 | 1253

Zlamal Zdenék, Vrchlického 105, 76824 Hulin

20 1041/3 | 10001

Obec Chvalc¢ov, Obranska 145, 76872 Chvalc¢ov

k.d. Rajnochovice

21 1899/3 | 1137

Zlinsky kraj, trida Tomase Bati 21, 76001 Zlin; pravo hospodaiit: Reditelstvi silnic Zlinského
kraje,pfispévkova organizace, K Majaku 5001, 76001 Zlin

22 2372/1 | 1137

Zlinsky kraj, tfida Tomase Bati 21, 76001 Zlin pravo hospodarit
Reditelstvi silnic Zlinského kraje,pfispévkova organizace, K Majaku 5001, 76001 Zlin

23 1900/1 769

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

24 1913/3 | 769

Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00
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25 1915/1 769 | Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

26 1915/2 769 | Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

27 1913/1 769 | Arcibiskupstvi olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00

Vybrané dalsi parcely a jejich vlastnici budou formou docasného zdboru dotceni realizaci projektu
pouze po dobu provadéni stavebnich praci.
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9 VLIV PROJEKTU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Projekt byl zpracovan s ohledem na minimalizaci zasah( do Zivotniho prostredi. Stavba je navriena ve
shodé s vyhlaskou ¢. 104/1997 Sb. a vyhlaskou ¢. 137/1998 Sh. Navriené parametry stavby spliuji
pozadavky vyse uvedenych vyhlasek. DosaZzeni poZzadovanych uzitnych a funkénich vlastnosti je
podminéno dodrzenim platnych €SN, technickych kvalitativnich podminek, technickych podminek,
vzorovych listll a oborového tfidniku stavebnich konstrukci staveb pozemnich komunikaci.

Rekonstrukci komunikace podle dnes platnych norem dojde ke zlepSeni bezpec€nosti a plynulosti
provozu. PInéni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu a vyrobky je zajisténo v projektové
dokumentaci respektovanim CSN, TKP, TKP-D, TP, vzorovych list(i a dal$ich predpist.

Realizaci projektu dojde ke zvySeni bezpecnosti a plynulosti dopravy. V dobé stavby bude okoli zatizeno
zvySenou hluénosti a prasné povrchy budou v obdobi sucha kropeny. Odpady ze stavby budou
likvidovany v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. PouZivané mechanizacni prostfedky musi byt v
dobrém technickém stavu a budou dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni pripadnym tkapim
¢i unikdm ropnych latek.

Stavba nezasahuje do kulturnich pamatek nebo pamatkovych zén ¢i rezervaci. Po dobu realizace
bude provoz na komunikaci do¢asné omezen.

Stavba se nachdzi v pfirodnim parku Hostynské vrchy a v ptaci oblasti v ramci programu Natura 2000.
Tato koncepce neovlivni Zivotni prostredi dle zakona ¢. 100/2001 sb. Posouzeni vlivli stavby na Zivotni
prostiedi.

Stavbou nebudou negativné zménény stavajici podminky pro posouzeni Ucinkl vyvolanych hlukem ze
silni¢ni dopravy.

Ke vSsem pracim budou pouzity technologie minimalizujici dopady na Zivotni prostredi. Pfi praci na
rekonstrukci a hlavné béhem sanacnich praci je potfeba zajistit prostor tak, aby pfi aplikaci stavebnich
materiall, které nebudou na bazi ekologickych produktl, nedoslo k jejich eventualnimu prisaku do
zeminy i uUniku. V pfipadé prasaku je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézZit a uloZit do
nepropustné nadoby pfip. kontejneru, vyvést na pfislusnou skladku nebo do spalovny.

Parametry hluku, vibrace a prasnost budou zhorseny pouze béhem praci pfi samotné rekonstrukci
mostu.

Ochranu proti hluku a vibracim. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a
mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlucnost neprekracuje hodnoty stanovené v
technickém osvédceni.

Ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem. Dodavatel je povinen zabezpedit
provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve wvyfukovych plynech S3kodliviny v mnoZstvi
odpovidajicim platnym zakonim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

& EUROUISION 76



Projekt: Silnice 1l/437: Chval¢ov — kriZovatka s MK Rajnochovice

Ochranu proti znecisténi komunikaci a nadmérné prasnosti. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt
radné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejné silni¢ni sité. Pfipadné znecistovani musi byt
pravidelné odstranovano.

Ochranu proti znecisténi povrchovych i podzemnich vod. Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni
stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke
znecisténi vodniho toku. Jedna se zejména o vhodny zpusob odvadéni destovych vod z provoznich,
vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je zpracovana na zakladé platné legislativy v odpadovém
hospodafstvi a jejim cilem je stanovit zakladni principy nakladani s odpady vznikajicimi pfi pfedmétné
stavbé a to jak v primych souvislostech s hlavnim stavenistém, tak i pfi ¢innostech, které se stavbou
souviseji.

V ramci komplexu c¢innosti, které budou provadény a které Ize v rdmci stavby predpokladat, budou
vznikat odpady: beton, asfaltové smési obsahujici dehet, Zelezo a ocel, zemina, kameni a vytéZend
hlusina. Odpady budou odvezeny na nejblizsi skladku odpad( dle druhového zatfidéni. Pfesné misto
sklddkovani je ponechano na rozhodnuti zhotovitele stavby.

Stavba svym charakterem nepatfi mezi stavby vyjmenované v pfiloze 1 zdkona ¢.100/2001 Sb. ,0O
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi”, pro které zamér vidy podléhd posouzeni nebo vyZaduje
zjistovaci fizeni a ani z Uzemniho fizeni nevzeSel poZadavek na posuzovani vlivu na Zivotni prostredi.

Zvolené technické feseni stavby a provoz po rekonstruovaném Useku komunikace nema zasadni vliv
na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi. Oproti stavajicimu rfeSeni a stavu komunikace dojde realizaci
projektu ke zvysenim plynulosti dopravy, ke sniZzeni hlu¢nosti a prasnosti v blizkosti komunikace a ke
snizeni produkce Skodlivych emisi. Projekt tak skytd pozitivni pfinosy pro Zivotni prostiedi. Konkrétné
mUizZeme mluvit o snizeni hladiny emisi produkovanych, snizeni hladiny hluku, sniZzeni hladiny vibraci,
snizeni prasnosti a sniZeni rizika Uniku ropnych latek do okolniho prostredi.
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10 DLOUHODOBY MAJETEK, POJISTENI

Pti realizaci stavby bude rekonstruovan usek silnice 11/437, v€etné vystavby nového mostu za stavajici
most ev. €. 437-028. Veskeré rekonstruované Useky komunikace jsou ve vlastnictvim Zlinského kraje a
spravuje je Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace. Celkovd aktudlni Géetni pofizovaci
hodnota majetku vstupujiciho do zpusobilych vydaji projektu (silnice a most) Cini 30 886 824,24 K¢,
ztoho 30733 778,24 K¢ Cini Uéetni pofizovaci hodnota uUseku silnice 11/437, 153 046,- K¢ Gcetni
pofizovaci hodnota mostu ev. ¢. 437-028.

Do projektu vstupuje nebo bude minimalné po dobu realizace dotéen i cizi majetek v podobé pozemkd
dotcenych realizaci stavby. Jedna se o nemovity majetek ve vlastnictvi CR — Povodi Moravy, s. p., CR —
Lesy CR, s. p., Zlinského kraje, Obce Chvaléov, Arcibiskupstvi olomouckého, Arcibiskupského knézského
seminare, Ceskych drah, a. s., Krodos servis a. s. a na pozemcich ve vlastnictvi soukromych osob.

Se vSemi vlastniky dotéenych nemovitosti byly uzavieny smlouvy o pravu provést stavbu, najemni
smlouvy nebo smlouvy o budouci smlouvé. Konecné majetkopravni vyporadani pozemk( bude
provedeno po dokonceni stavby na zakladé zaméreni skutecného provedeni vcetné rozdéleni na
budouci viastniky a spravce, po vyhotoveni geometrickych pland na oddéleni pozemku a pro vyznaceni
vécného bfemene a po vydani vsech prislusnych kolaudacnich souhlasu.

Realizaci projektu, rekonstrukci useku silnice 11/437 v uzlovém stani¢eni km 3,544 — 12,820, dojde
k technickému zhodnoceni dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictvi RSZK (Zlinského kraje).
VysSe zhodnoceni majetku odpovida celkovym investicnim nakladim projektu, které Ccini
193 656 162,11 K¢ s DPH. Po provedeni stavebnich Uprav a rekonstrukce je stanovena nova doba
pouZiti v pfipadeé silnice 73 let, v pfipadé most(i 100 let.

V ramci zdkladnich povinnosti pfi spravé majetku je Zadatel povinen ve spolupraci s pojistovacim
makléfem urcenym zfizovatelem zajistit rddné a efektivni pojisténi svéfeného majetku v souladu
s pojistnymi ¢i ramcovymi smlouvami schvalenymi a uzavienymi zfizovatelem - Zlinskym krajem.
Zlinsky kraj (pojistnik) ma uzavienou pojistnou smlouvu s pojistitelem Kooperativa pojistovna, a.s.,
Vienna Insurance Group se sidlem Praha 1, Templova 747, PSC 110 01, Ceska republika, IC 47116617,
DIC CZ47116617. Pojistovaci makléi — RENOMIA, a.s. se sidlem Holandska 874/8, 639 00, Brno, Ceska
republika, 1€ 48391301. Na zakladé vy$e uvedené pojistné smlouvy se pojisténi na predmét projektu,
tzn. silnici 11/437 a most ev. ¢. 487-028 nevztahuje.
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11 VYSTUPY PROJEKTU

Vystupem projektu je rekonstruovany Usek komunikace krajského vyznamu I1/437 v uzlovém staniéeni
km 3,544 — 12,820 v celkové délce 9,276 km. Konkrétné se jedna o:

o obnovu obrusné a loZné vrstvy

o Upravu vyskového vedeni v celé Sifce vozovky (navyseni nivelity vozovky o 50 mm)
komunikace 11/437

o novy most ev. €. 437-028,

o stavebni Upravu 41 propustkd

o dopravni znaceni

o napojeni sjezdd a komunikaci

o Upravu kamennych opérnych zdi

o Upravu stavajici kamenné pridlazby v¢. obrubnikd
o Upravu nezpevnénych krajnic

o obnoveni silni¢nich pFikop

o vybudovani gabionovych zdi

o doplnéni pfip. vyménu bezpeénostnich zafizeni

o osazeni smérovych sloupk

Vsechny uvedené vystupy maji za cil zvySeni plynulosti a bezpeénosti dopravy na frekventované paterni
komunikaci.

Projekt naplni nasledujici monitorovaci indikator definovany v Zadosti o dotaci:

- délka rekonstruovanych silnic Il. tfidy: 9,276 km.

Monitorovaci indikator bude splnén v den planovaného ukonceni realizace projektu, 31. 1. 2020.
Monitorovaci indikator bude doloZen v ramci projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby
a mlzZe byt ovéren fyzickym zmérenim délky zrekonstruované komunikace pfimo na misté realizace.

Vsechny v Zadosti o dotaci a ve studii proveditelnosti uvedené cile projektu budou dosazeny dnem
ukoncéeni realizace projektu a predanim rekonstruovaného useku silnice do provozu.

Projekt dosahuje také multiplikacnich efekt(, na jejichZ realizaci sice neni pfimo zaméren, ale které
jsou praveé realizaci projektu nepfimo docileny:

Podpora dopravni obsluznosti

Jedna se predevsim o vytvoreni vhodnych podminek pro plynuly prijezd vozidel hromadné dopravy.
Danym Usekem aktudlné projizdi 12 spoji hromadné autobusové dopravy v pracovnich dnech, 14
spoju v sobotu a 16 ve dnech pracovniho klidu.
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Nepfimd podpora zaméstnanosti

Realizace projektu nepfimym zplsobem pfispéje i k podpofe zaméstnanosti formou zlepSeni
podminek dopravni dostupnosti. Rekonstrukce useku silnice znamena mimo jiné i zlepSeni dopravni
dostupnosti a s tim spojené sniZzeni nakladd na cesty do zaméstnani, cozZ zatraktivni oblast a usnadni
cestovani za praci. Pravé naklady na dopravu do a ze zaméstnani byvaji ¢asto jednim z argument(
nezaméstnanych, kdyz vysvétluji, pro¢ nemohou pfijmout nabizené pracovni misto. Realizace projektu
pfispéje nejen k Uspore pohonnych hmot, ale i ¢asu na prepravu.

Atraktivita obce pro jeji obyvatele

Projekt prispéje ke zlepseni Zivotniho prostfedi v oblasti, zlepseni dopravnich pomért v daném tzemi,
zvyseni bezpeénosti provozu a v neposledni fadé i ve zvyseni estetickych hodnot v Uzemi. Tyto pozitivni
pfinosy projektu zvysi kvalitu Zivota v Uzemi a zvysi atraktivitu obce pro trvaly pobyt.

Zlepseni podminek pro navstévnost mésta a regionu

Region Valasska a pfirodni park Hostynské vrchy patii mezi atraktivni a hojné navstévované turistické
cile. Realizaci sledované dopravni stavby dojde ke zlepseni podminek pro turistickou navstévnost obce
a regionu. ZlepSeni podminek pro cestovni ruch v oblasti ve vztahu k dopravni dostupnosti oblasti (po
realizaci projektu) umozni vyhledové snizeni nezaméstnanosti.

Vyssi dafiova vytéznost
Uspory ¢asu se projevi ve zvy$eni dané z pFijmu, a tim i ve vy$$i dariové vytéinosti obce, Zlinského kraje
a statu a obci lezicich v feSeném Gzemi.

Snizeni vydajl vynakladanych na odstrafiovani dopadu na Zivotni prostredi
Vyznamné je také snizeni negativnich dopad(l na Zivotni prostiedi, které umoziiuje snizeni vydajl
vynakladanych z verejnych prostredkl na jejich odstrafiovani.
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12 PRIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

V ramci pripravy projektu byli identifikovani vSichni vlastnici pozemk(i a nemovitosti dotéenych
realizaci rekonstrukce mostu a navazujicich Usekll komunikace. Se vsemi vlastniky dotcenych
nemovitosti byly uzavieny smlouvy o pravu provést stavbu, ndjemni smlouvy nebo smlouvy o budouci
smlouvé.

Pro stavbu ,Silnice 11/437: ChvalCov — kfiZovatka s MK Rajnochovice, prijezdni Usek” jiz byla vydana
vSechna sprdvni rozhodnuti vyplyvajicich z Gzemniho a stavebniho fizeni.

Méstsky Urad Bystfice pod Hostynem, odbor tzemniho planovani a stavebniho radu vydal dne 8. 4.
2016 vyjadreni, Ze stavba _Silnice 11/437: Chvalcov — kfizovatka s MK Rajnochovice” na pozemcich v k.
U. Chvalcov a Rajnochovice, Useky €. 1-5 je v souladu se zdméry uzemniho planovani obce Chvaléov a
obce Rajnochovice a Ze souhlasi s vydanim stavebniho povoleni pro vyse uvedenou stavbu.

Dne 19. 11. 2016 nabylo pravni moci stavebni povoleni na stavbu ,,Silnice 11/437: Chvaléov — kfiZzovatka
s MK Rajnochovice” vydané dne 18. 10. 2016 Méstskym uUradem Bystfice pod Hostynem, odborem
dopravné spravnim.

Uzemni rozhodnuti o umisténi stavby ,Silnice 11/437: Chval€ov, most ev. ¢. 437-028 na pozemku parc.
¢.1023/4,1057/2, 1170/19, 1078/5, 1180/1, 936/4 a 1170/2, viechny v k. 4. Chvaléov” vydal Méstsky
Urad Bystfice pod Hostynem, odbor Uzemniho planovéni a stavebniho fadu dne 13. 10. 2016 a dne 5.
11. 2016 nabylo pravni moci

Dne 13. 2. 2017 nabylo pravni moci stavebni povoleni na stavbu stavby ,Silnice 11/437: CHVALCOV,
MOST EV. C. 437-028“ SO — 201 Most, SO — 202 Provizorni pfemosténi, umisténda na pozemcich parc.
1078/5, 1180/1, 936/4, 1170/2, 1023/4, 1057/2, 1170/19 vsechny v k. 0. Chvalcov”

Pfed podanim zadosti o dotaci byly uzavieny smlouvy o pravu provést stavbu nebo najemni smlouvy
nebo smlouvy o smlouvé budouci se vSemi vlastniky stavbou dotfenych pozemkd a nemovitosti.

V rdmci projektu bude realizovano jedno zaddvaci fizeni, a to na dodavatele stavebnich praci. Zadavaci
fizeni na dodavatele stavebnich praci bude probihat formou nadlimitniho otevieného tizeni dle zakona
o verejnych zakazkach. Dokumentace k zaddvacimu tizeni byla jiz zpracovana a dne 15. 3. 2017 bylo
zahajeno zadavaci fizeni na dodavatele stavebnich praci.

Bezprostifedné po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem stavebnich praci (predpoklad je 1. 7.
2017) bude zahajena realizace projektu.

Reditelstvi silnic Zlinského kraje je pFispévkovou organizaci Zlinského kraje. Finanéni prostfedky na
vlastni provoz a na investi¢ni potfeby ma zajiStény z rozpoctu svého zfizovatele - Zlinského kraje.
Zadatel md zajisténu dostupnost finan¢nich prostfedkd v ¢ase, protoZe tento projekt je uveden ve
vyhledovém a stfednédobém planu investic Zadatele i jeho zfizovatele.

Radé Zlinského kraje byl v dubnu 2017 predloZen ke schvaleni investi¢ni zdmér projektu vcetné
predpokladaného rozpoctu, ¢imz bude zaruceno financni kryti vlastnich zdroju.

Zadatel si je védom principu predfinancovani, kdy z jeho vlastnich zdroj& musi byt pokryty zdroje na:
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- financovani nezpUsobilych vydaj(,
- predfinancovani ¢asti zplsobilych vydaja,
- financovani zpUsobilych vydaji do obdrZeni dotace.

Zadatel zajistil stoprocentni finanéni kryti nezp@sobilych vydajii projektu. Zadatel déle pouzil vlastni
zdroje na predfinancovani v predinvesti¢ni fazi a financovani zplsobilych nakladd investi¢ni faze do
obdrzeni prvni ¢asti dotace (ex-post financovani), které se predpoklada v prvnim ctvrtleti roku 2018.

V souladu se zdkonem ¢ 129/2000 Sb., o krajich, ve znéni pozdéjsich predpisli a zakonem ¢. 250/2000
Sb., o rozpoctovych pravidlech Uzemnich rozpoctll, ve znéni pozdéjsich predpist, Zastupitelstvo
Zlinského kraje na svém jednani dne 19. 12. 2016 usnesenim ¢. 0013/Z02/16 schvalilo Rozpocet
Zlinského kraje na rok 2017, v ramci kterého byly rozepsany zavazné vztahy vici prispévkovym
organizacim zfizenym Zlinskym krajem na rok 2017, a to vySe pfispévku na provoz a zdvazny objem
prostfedkd na platy a ostatni osobni naklady. V ramci rozpodtu kraje byl pfispévkové organizaci
Reditelstvi silnic Zlinského kraje schvalen prispévek na provoz ve vysi 305 849 000,00 K¢&.

Dne 20. 01. 2017 Rada Zlinského kraje usnesenim ¢. 0048/R02/17 schvalila poskytnuti investi¢niho
prispévku pro pfispévkovou organizaci Reditelstvi silnic Zlinského kraje, a to ve vysi 180 000 000,00 K.
Investicni prispévek je poskytnut pro ucely stavebnich a strojnich investic.

K pInéni Ucelu a predmétu Cinnosti, ke kterym byla organizace Zlinskym krajem zfizend, ma organizace
pro rok 2017 z rozpoctu Zlinského kraje celkem schvalené finanéni prostfedky ve vysi 485 849 tis. K¢.

Ptispévek na provoz je urcen k zajisténi zimni udrzby, k zajisténi béznych oprav a udrzby silni¢ni sité,
oprav silnic a most(l, majetkové spravé svéreného majetku - silnic Il. a lll. tfidy. Investi¢ni prispévek z
rozpoctu zfizovatele je soucdsti fondu investic organizace a je urcen k financovani stavebnich a
strojnich investic. Za stavebni a strojni investice jsou pro ucely tohoto rozhodnuti povazovany:
— vystavba, rekonstrukce, modernizace, stavebni Upravy a opravy na silnicich 1l. a lll. tfidy,
mostd, jejich soucasti a prislusenstvi ve vlastnictvi Zlinského kraje,
— naklady na pfipravu a zabezpeceni akci reprodukce majetku,
— pofizeni movitého majetku do vlastnictvi Zlinského kraje,
— vykupy pozemkl a Uhrada jednorazové nahrady za zfizeni vécného bfemene spodivajiciho
v pravu poskytovatele jako vlastnika silnice umistit tuto stavbu na pozemku jiné osoby pro
stavebni investicni akce véetné souvisejicich investi¢nich vydaju.
Podminkou ¢erpani financnich prostredk( z investic¢niho pfispévku je Radou Zlinského kraje schvalen
investi¢ni zamér.

Financni prostfedky investi¢niho pfispévku budou v roce 2017 pouZity na:

- financovani a spolufinancovani stavebnich akci, kterych realizace byla zahdjena v letech
minulych

- financovani akci, u kterych byla ukoncena pfiprava a na které byl Radou Zlinského kraje
schvalen investi¢ni zdmeér, jsou pIné financovany z prostfedkd kraje

- spolufinancovani projektll v ramci Integrovaného Regiondlniho operacniho programu a
financovanych z evropskych strukturalnich fond( zahajené v minulych letech i akce nové
pfipravené a schvalené ztizovatelem,
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- predfinancovani vydajl, které maji byt hrazeny z prostfedkd IROP

Dals$im zdrojem investi¢niho fondu je zlstatek fondu investic z roku 2016 ve vysi cca 7 709 tis. K¢ a
odpisy svéfeného majetku. Dle platné legislativy (§ 31, odst. 1, pism. a) zdkona ¢. 250/2000 Sb., o
rozpoctovych pravidlech dzemnich rozpoctll) jsou zdrojem fondu investic penéini prostiedky ve vysi
odpist hmotného a nehmotného majetku snizené o hodnotu ¢asového rozliseni investi¢niho transferu;
predpokladame, Ze pro tento rok budou zdrojem fondu investic odpisy ve vysi 58 454 tis. K¢.

Cilem stavebnich akci zatazenych do fondu investic organizace je odstranéni nevyhovujiciho stavu
vozovek silnic Il. a lll. tfidy se zamérem zvySeni kvality zfizovatelem svérené silni¢ni sité s parametry
odpovidajicimi soucasné platnym technickym pozadavkim a normam.

V poslednich letech bylo kladné posouzeno vyuziti financ¢nich prostredkt na velkoplosné vyspravky na
silnicich Il. a . tfidy (hrazeno z pfispévku na provoz) a tento trend chceme zachovat i v dalsich letech.
Z hlediska technického se jednd o efektivni zplsob ucelného a hospodarného vyuZiti financnich
prostfedkl, nebot tyto technologie nevyzZaduji pfilis nakladnou projektovou pfipravu, vyZaduji
zpracovani podrobné diagnostiky ve vybranych usecich. ZlepSeni stavu vozovek se tak dosdhne
v relativné kratké lhaté. Ve spojeni s investicni vystavbou realizovanou diky evropskym strukturalnim
fonddm je toto cesta nejenom ke zvyseni kvality a Zivotnosti vozovek ve vlastnictvi Zlinského kraje, ale
také ke zvySeni bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu.

Provozovani vystuptl projektu - zrekonstruovaného Useku silnice a nové postaveného mostu - bude i
nadale zajistovat Zadatel v rdmci svych stévajicich ¢innosti a povinnosti. Financovani bézné udrzby
(provoznich vydajli) bude zajisténo dotaci z rozpoctu Zlinského kraje, schvalované pro pfislusny rok
zastupitelstvem kraje. Udrzbu bude na zékladé uzaviené ramcové smlouvy provadét Sprava a Udriba
silnic Kroméftizska, s. r. o.
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13 FINANCNIi ANALYZA

Polozkovy rozpocet zpUsobilych vydajli projektu v ¢lenéni dle zalozky Rozpocet roc¢ni v Zadosti o dotaci

je prehledné uveden v nasledujici tabulce.

Tabulka 13-1: Polozkovy rozpocet zplisobilych vydaji (v K¢ s DPH)

p Celkova cena za
0 | Cenazajednotku polozku (K¢ s
kéd | polozka o 2 hlavni/
poloziijirozpoct s . Jed je vedlejsi | Vybeér.
Mléyzo Msgo1 4 [Pallerd e (Erpersi 'k‘;" d aktivita | fizeni &.
14+ o :t (K& s DPH) (zpusobilé vydaje) | Projektu
e
k
1-13-11-1 S;?;\l,)r)./i- Stavba Silnice 11/437: Chvaléov -
o aktivita | kfizovatka s MK Rajnochovice 169 827 824,64 | 169 827 824,64 | hlavni 1
SO 101.1 Komunikace - isek ¢.1 | ks | 1 4 824 487,68 4 824 487,68
SO 101.3 Propustky - usek ¢. 1 ks | 1 37 845,13 37 845,13
SO 106 Propustek v km 0,269 (c.
1) ks 194 112,71 194 112,71
SO 102.1 Komunikace - Usek €. 2 | ks 35 643 240,12 35643 240,12
SO 102.3 Propustky - usek ¢. 2 ks 77 812,29 77 812,29
SO 107 Propustek v km 1,658 (C.
5) ks | 1 227 149,95 227 149,95
SO 108 Propustek v km 2,186 (C.
8) ks | 1 326 092,62 326 092,62
SO 103.1 Komunikace - usek ¢. 3 | ks | 1 53 056 242,72 53 056 242,72
SO 103.3 Propustky - usek ¢. 3 ks | 1 693 253,04 693 253,04
SO 109 Propustek v km 3,312 (¢.
12) ks | 1 210 879,97 210 879,97
SO 110 Propustek v km 3,376 (¢.
13) ks | 1 256 468,04 256 468,04
SO 111 Propustek v km 3,434 (c.
14) ks | 1 199 124,35 199 124,35
SO 112 Propustek v km 3,570 (c.
16) ks |1 368 351,53 368 351,53
SO 113 Propustek v km 4,609 (c.
18) ks | 1 175 644,00 175 644,00
SO 114 Propustek v km 4,664 (C.
19) ks |1 273 274,30 273 274,30
SO 115 Propustek v km 4,743 (¢.
20) ks | 1 423 716,47 423 716,47
SO 116 Propustek v km 4,798 (¢.
21) ks | 1 253 243,04 253 243,04
SO 117 Propustek vkm 5,714 (¢.
26) ks | 1 240 582,82 240 582,82
SO 118 Propustek v km 5,854 (c.
27) ks |1 235584,62 235 584,62
SO 119 Propustek v km 5,907 (c.
28) ks |1 366 654,96 366 654,96
SO 104.1 Komunikace —usek ¢. 4 | ks | 1 12 037 685,67 12 037 685,67
SO 105.1 Komunikace - Usek €. 5 ks | 1 50002 471,12 50002 471,12
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SO 105.3 Propustky - usek €. 5 ks 63 305,98 63 305,98
SO 120 Propustek v km 6,756 (c.
30) ks 313 132,62 313 132,62
SO 121 Propustek v km 7,097 (c.
32 ks 196 873,33 196 873,33
SO 122 Propustek v km 7,208 (c.
34) ks 203 298,45 203 298,45
SO 123 Propustek v km 7,758 (c.
35) ks 190 633,36 190 633,36
SO 124 Propustek v km 8,705 (c.
38) ks 193 354,35 193 354,35
SO 125 Propustek v km 9,001 (c.
40) ks 1016 940,34 1016 940,34
SO 126 Propustek vkm 9,128 (c.
41) ks 205 504,30 205 504,30
Stavba Silnice 11/437: Chvaléov,
most ev. ¢. 437-028
SO 201 — Most ks 5 746 435,48 5 746 435,48
SO 201.1 — Demolice mostnich
konstrukci ks 1574 429,28 1574 429,28

1'13'12.1 \S,ﬁz};; Vedlejsi aktivity

T | akuvita 18494 172,33 | 18494 172,33 | vedlejsi

Stavba Silnice 11/437: Chvaléov -
k¥izovatka s MK Rajnochovice
SO 101.2 Napojeni sjezdl a
komunikaci - usek ¢. 1 ks 490 838,68 490 838,68
SO 101.4 Dopravni znaceni - Usek €.
1 ks 610 314,28 610314,28
SO 102.2 Napojeni sjezdd a
komunikaci - usek ¢. 2 ks 872 012,54 872 012,54
SO 102.4 Dopravni znaceni - Usek €.
2 ks 1963 190,03 1963 190,03
SO 103.2 Napojeni sjezdd a
komunikaci - Usek ¢. 3 ks 392 010,34 392 010,34
SO 103.4 Dopravni znaceni - Usek €.
3 ks 4227 446,42 4227 446,42
SO 104.2 Napojeni sjezdl a
komunikaci - usek ¢. 4 ks 255 167,37 255 167,37
SO 104.4 Dopravni znaceni - Usek €.
4 ks 646 293,43 646 293,43
SO 105.2 Napojeni sjezdd a
komunikaci - Usek €. 5 ks 668 898,06 668 898,06
SO 105.4 Dopravni znaceni - Usek €.
5 ks 4192 872,94 4192 872,94
Stavba Silnice 11/437: Chvaléov,
most ev. €. 437-028
SO 101 — Dopravné inZenyrské
opatreni ks 391 590,37 391 590,37
SO 202 — Provizorni premosténi ks 3783537,87 3783537,87

1111 Zaggfe Zabezpeceni vystavby:

4 vystavb
y ks 550 550,00 550 550,00 | vedlejsi

Geodetické prace pred a béhem
vystavby (VytyCeni stavby a polohy ks 242 000,00 242 000,00
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vsech podzemnich inZenyrskych siti
na stavbé)

Geodetické prace po ukonceni
stavby (zaméreni skute¢ného
provedeni stavby) ks | 1 302 500,00 302 500,00

Docasna dopravni opatreni pri
budovani napojeni provizorni

komunikace nasil. 11/437 ks | 1 6 050,00 6 050,00
Projektovd dokumentace:
1.1.1.1 a
5 Zpracovani dokumentace
skutecného provedeni stavby ks | 1 121 000,00 121 000,00 | vedlejsi 1
1112 Povinna
B publicit Publicita projektu
: a ks | 1 36 300,00 36 300,00 | vedlejsi 1
1112 Povinna
' 1 ) publicit Povinna publicita (do€asny billboard)
: a ks | 1 36 300,00 36 300,00
Zpusobi
11 1é Celkem 189 029 846,97 | 189 029 846,97

vydaje

Soucdsti vybérového tizeni na zhotovitele stavby je i podminka investora (Zadatele), Ze prebytecny
vyfrézovany Zivicny materidl bude na misté odprodan zhotoviteli stavby.

Prijem vznikly béhem realizace projektu vznikd prodejem prebytecného vyfrézovaného Zivicného
materidlu, ktery nebude zpétné pouzit na stavbu komunikace a prodejem kovového odpadu do
vykupny kovového odpadu. Pfedpokladana hodnota odprodaného materialu je 561 199,- K¢ vc. DPH.
PFijem v roce 2017 je predpokladan 13 572,- K¢, v roce 2018 56 355,- K¢ a v roce 2019 491 272,- K¢.

Dle Specifickych pravidel pro Zadatele a pfijemce se od pfijmi béhem realizace projektu odecitaji
provozni vydaje (Udrzba dotéeného Useku komunikace 11/437) béhem realizace projektu. Fyzicka
realizace projektu bude probihat od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2020. V rdmci zimni udrzby bude v zimnim

obdobi, tj. od 1. 11. do 31. 3. provadét udrzbu komunikace Sprava a Udrzba silnic Kromérizska, s. r. o.
na zakladé uzaviené ramcové smlouvy.

V letnich mésicich bude béhem realizace projektu provddét nezbytnou udrzbu komunikace vybrany
dodavatel stavby. Naklady na zimni Gdrzbu Useku silnice 11/437 v celkové délce 9,276 km v jednom
zimnim obdobi byly Zadatelem vycisleny ¢astkou 321 413,- K¢ v¢é. DPH. Celkové provozni vydaje
souvisejici se zajisténim projektu béhem realizace se predpokladaji v celkové vysi 835 673,80 K¢ vc.
DPH.

PFijem za projekt ¢ini 561 199,- K¢ v¢. DPH, provozni vydaje za projekt ¢ini 835 673,80 K¢ v¢. DPH.
Provozni vydaje za realizaci projektu prevysuji ptrijmy z projektu o 274 474,80 K¢ vE. DPH. Z vys
uvedené vyplyva, Ze projekt nedosahuje €istych jinych penéinich pFijma. Tato skutecnost je dale
doloZena excelovskou tabulkou ,Vypocet Cistych jinych penéznich pfijma“, ktera je pfilohou Zadosti o
dotaci.

Plan cash-flow v ptipravné a realizaCni fazi projektu je zpracovdn na vydajové strané v ¢lenéni po
kalendarnich letech (roky 2014 az 2020). Vydaje projektu jsou rozélenény po jednotlivych aktivitach a
z ¢asového hlediska jsou zafazeny do jednotlivych etap realizace projektu. Castka 379 760,- K¢
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(nezpUsobily vydaj) vr. 2020 bude pouZita na poplatky a majetkoprdvni vyporadani po stavbé (po

realizaci projektu).

V nésledujicim pFehledu uvadime celkovy pFehled cash-flow realizace projektu. Udaje v tabulce jsou
vyplnény dle predpokladanych let vydajd i pfijm0 dotace. Ocekavané prijmy dotace tak odpovidaji
Udajim v Zadosti v zaloZce rozpocet rocni, ocekdvané vydaje ne, protoZze odpovidaji platebnim
podminkam, které budou uvedeny ve smlouvé o dilo (vydaje budou pribéiné hrazeny na zakladé

meésicni fakturace v tom roce, ve kterém nastanou).

Tabulka 13-2: Cash-flow realizace projektu

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Investi¢ni vydaje zpUsobilé 0,00 0,00 0,00] 54 136 908,09 83329 215,82| 51563 723,06 0,00
Investi¢ni vydaje nezpusobilé 117 684,60| 2 010 440,00 271176,00f 1067 251,54 314 447,00 465 556,00 379 760,00
Vydaje celkem 117 684,60 2 010 440,00 271 176,00 55204 159,63| 83643 662,82 52029 279,06 379 760,00
Prijem dotace IROP 0,00 0,00 0,00 0,00] 86221 364,40| 60 701 822,49| 23203 675,38
Vlastni zdroje - Zlinsky kraj 117 684,60| 2 010 440,00 271176,00{ 55204 159,63| -2577 701,58 -8672543,44| -22 823 915,38
Finanéni zdroje celkem 117 684,60 2 010 440,00 271 176,00 55204 159,63| 83 643 662,82 52 029 279,06 379 760,00
Finanéni cash-flow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace, ma zajistény dostate¢né zdroje na
predfinancovani a spolufinancovani projektu z rozpoctu Zlinského kraje, ktery se zavazal zajistit zdroje

’

spolufinancovani projektu. V priibéhu realizace projektu nejsou predpokladany cCisté penézni prijmy.
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Cash-flow v provozni fazi projektu budou na strané vydaja tvofit vydaje na zajiSténi bézné udrzby
rekonstruovaného Useku komunikace a mostu a ni a na strané pfijm0 dotace ze Zlinského kraje na
zajisténi udriby komunikaci ve spravé RSZK pro dany rok. Kazdoroéni vydaj na zajisténi bézné udriby
celého dotéeného useku komunikace ¢ini dle zkusenosti Zadatele 1 268 436,- K¢ (vydaje realizované
v toce 2016), z toho 943 026,- K¢ tvofily naklady na letni ddrzbu, 321 413,- K¢ ndklady na zimni Udrzbu
a3 997,- K¢ naklady na nestavebni udrzbu mostu. V rdmci zpracovani CBA byla dle stanované metodiky
pouzita ¢astka -1 149 611,93 K¢ viz kapitola 18 Studie proveditelnosti.

Tabulka 13-3: Cash-flow v provozni fazi projektu (jsou uvedeny prvni roky provozu)

béZna udrzba komunikace | 1162 733,00 | 1268436,00| 1268 436,00 (1268 436,00 | 1268 436,00 | 1268 436,00
a mostU

1162 733,00 |1268436,00 |1268436,00|1268436,00 | 1268 436,00 1268 436,00
Vydaje celkem

1162 733,00 |1268436,00 |1268436,00|1268436,00 | 1268 436,00 | 1268 436,00
Vlastni zdroje - Zlinsky kraj

1162 733,00 |1268436,00 |1268436,00|1268436,00 | 1268 436,00 (1268 436,00
Financni zdroje celkem

Financni cash-flow 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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14 PLAN UDRZBY

Udrzba rekonstruovaného tseku komunikace bude provadéna v rdmci pravidelné udrzby, kterou bude
provadét dle schvaleného planu udrzby na zakladé uzaviené rdmcové smlouvy Sprava a udrzba silnic
Kroméfizska, s. r. o.

Technologie udrzby komunikace a mostl bude urcena dle stanovenych pravidel a vidy s ohledem na
klimatické a technické podminky. Bézné prohlidky komunikaci Il. tfidy probihaji dvakrat mési¢né a
zahrnuji predevsim kontrolu spravné funkénosti dopravniho zafizeni, bezpe¢nostnich zafizeni a zavady
ve sjizdnosti.

Béinad udriba resené komunikace bude provadéna pribéiné po cely rok a zahrnuje zejména
odstrafiovani zdvad ve sjizdnosti, odstranéni zdvad na dopravnich zafizenich a bezpecnostnich
zatizenich véetné osetreni silni¢ni vegetace.

v ,

V rdmci zimni adrzby bude v zimnim obdobi, tj. od 1. 11. do 31. 3., provadéni zajisténi zmirfiovani zavad
ve sjizdnosti silnice na zakladé schvaleného planu zimni Udrzby pro okres Kroméfiz. Bude se provadét
zejména posyp vozovky (chemickymi, nebo zdrsriovacimi materidly), odstrariovani snéhu pluhovanim
(sypaci, nebo traktorovymi radlicemi). Nezbytné je taktéz zajiSténi dispelinku zimni udrzby a
pohotovosti mechanizm a pracovnikd, aby bylo moZno operativné zimni udrzbu provadét.

Vramci letni ddriby pak bude realizovano Ccisténi vozovky, udrzba dopravniho znaceni a

bezpe¢nostniho zafizeni, zajisténi spravné funkce odvodnéni silnic a Gdriba silniéni zelend. Cisténi
vozovek je provadéno kazdoro€né po zimnim obdobi a nasledné pak v pfipadé znecisténi silnic.

Pro zajisténi bezpecnosti silniéniho provozu bude realizovdna celorocné udrzba svislého dopravniho
znaceni. Pfevdiné na jare je pak provadéna udrzba smérovych sloupk( a v jarnim a letnim obdobi
obnova vodorovného dopravniho znaceni silnic.

Udriba bezpeénostniho zafizeni (silni¢ni svodidla, zabradli na mostnich objektech a v soubé&hu
s vodnimi toky), prdce pro zajisténi odvodnéni vozovek (Udrzba propustk, silni¢nich prikop) bude
provadéna celorocné dle potreby.

V letnim obdobi bude probihat periodicka nestavebni udrzba mostl. Prace budou provadény podle
dohodnutého harmonogramu v ¢etnosti jednoho, nebo dvou let podle jejich druhu.

Od jara do podzimu bude provadéno seceni travnich porostl na silni¢nich pozemcich. Prvni se¢ bude
provedena pro zajisténi bezpecnosti provozu a odvodnéni silnic v mensim rozsahu. Druha sec¢ bude
provadéna na celé plose silni¢nich pozemkda. V obdobi vegetacniho klidu, tj. od 1. 11. do 31. 3. bude
provadén prirez strom( a kefll podél silnice a pripadné kaceni strom, které ohroZuji bezpecnost
silni¢niho provozu, nebo jsou prestarlé.

Celoro¢né budou provadény prohlidky silni¢ni sité s cetnosti na jednotlivych tfidach silnic dle vyhlasky
€. 104/97 Sh. Nasledné pak budou pfi udrzbé silnic odstrariovany zjisténé zavady ve sjizdnosti.
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Opatreni v ramci souvislé udrzby komunikaci se u rekonstruovanych komunikaci po dobu udrzitelnosti
vystupll projektu nepredpokladaiji.

Z opatfeni v rdmci oprav komunikaci se predpokladaji pouze opravy vzniklé z dopravnich nehod, vinou
tfetich osob nebo z povétrnostnich divod.

Vydaje v provozni fazi po dobu udrZitelnosti vystupl projektu i v dalSich letech budou hrazeny
z rozpoctu Reditelstvi silnic Zlinského kraje, p. 0., ktery kazdy rok schvaluje Zastupitelstvo Zlinského
kraje.

Predkladany projekt je pfipadem investice do verejné infrastruktury, jejiz uzivani neni zpoplatnéno.
Provozni pfijmy jsou tedy nulové.

RSZK dotéeny usek silniéni komunikace véetné mostu provozuje jiz v sou¢asné dobé a provozni naklady
jsou tak jiz zahrnuty v rozpoctu organizace. Realizaci projektu budou vzhledem k rekonstrukci silnice
snizeny provozni naklady na ddribu komunikaci. Vzhledem k délce rekonstruovanych Usekl a
stavajicim provoznim nakladdm na tdribu obdobnych Usek(l jsou RSZK odhadnuty priimérné roéni
naklady na udrzbu rekonstruované komunikace a mostu v celkové délce 9,276 km ve vysi 1 268 436, -
K¢, z toho 943 026,- K¢ ¢ini naklady na letni ddrzbu, 321 413,- K¢ ndklady na zimni ddrzbu a 3 997,- K¢
naklady na nestavebni udrzbu most(. Do CBA vsak budou pouZity hodnoty uvedené v osnové studie
proveditelnosti v kapitole 18. Projekt je financné udrZitelny také vzhledem ke skutecnosti, Ze Udrzba
a provoz majetku, ktery je predmétem projektu, byl do soucasné doby bez problém( napliiovan a byly
plnény veskeré povinnosti vyplyvajici z platné legislativy.
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15 ANALYZA A RiZENIi RIZIK

Kapitola specifikuje, klasifikuje a vyhodnocuje rizika ohrozujici nebo narusujici realizaci projektu. U rizik
stanovuje jejich mozny dopad a predkldda navrh opatfeni k eliminaci jejich negativniho vlivu na
prijatelnou miru.

V prlibéhu celého Zivotniho cyklu projektu objektivné existuji tendence k ovlivnéni, resp. naruseni jeho
planovaného pribéhu. Naplini této ¢asti studie proveditelnosti je vypracovani prehledu moznych rizik,
jejich ¢lenéni a analyza z pohledu predpokladané cetnosti jejich vyskytu a zavaznosti jejich nasledk.
V dalsi ¢asti jsou pak rizika pfifazena Cinitelim, ktefi se podileji na realizaci projektu a ktefi jsou schopni
omezit vznik rizika nebo jejich nasledky, pfipadné tato rizika sdilet nebo vyloucit. Z pohledu investora
je tfeba sledovat i nakladovou stranku omezeni rizik, nebot plati zasada, Ze omezeni ¢i preneseni rizik
napr. na projektanta, pfipadné pojistovnu se promitne do jejich kalkulaci a finalné pak do zvyseni ceny
projektu. Klasickou cestou k minimalizaci rizik je peclivé vypracovani ptripravné a projektové
dokumentace, vypracovani variantnich feSeni, prezentace projektu s cilem ziskat pro jeho realizaci
verejné minéni a kvalitni management po celou dobu Zivotniho cyklu projektu. Cilem analyzy je proto
upozornit na rizika a poskytnout ndstroje k rozhodnuti, zda budou provedena opatieni k omezeni rizik
a jejich dopadd, ¢i zda bude riziko, které bezprostfedné neohroZuje realizaci projektu, akceptovano.

Koncepcéni pristup k analyze rizik vychazi z kombinace dvou prvka:

- pravdépodobnost vyskytu udalosti nebo kombinace uddlosti vyvolavajicich nebezpedi nebo
Cetnost téchto vyskyta,
- nasledky téchto udalosti (zavaZznost rizika),
- Vyhodnoceni rizik:
o vyhodnoceni vlivu hlavnich rizik na realizaci a provoz projektu,
o navrhy opatfeni pro eliminaci rizik.

Druh rizika a faze | Zavaznost Pravdépodobnos | Pfedchazeni/eliminace rizika
projektu, rizika t

ve které je mozné | (1 — nejnizsi, | vyskytu/cetnost

riziko ocekavat 5 — nejvyssi) | vyskytu rizika

Technicka rizika

Nedostatky v 3- 2 - vyjimecné Riziko je eliminovano peclivou a
projektové vyznamné mozné dlouhodobou pfipravou prizkumnych
dokumentaci praci k projektu

Dodatecné zmény | 2 - drobné 2 - vyjimecné Riziko je eliminovano dlouhodobou a
poZzadavkl mozné kvalitni pfipravou projektu a jasnym
investora definovanim

ocekavanych ptinosl projektu a
technického provedeni jeho realizace.

Nedostatecnd 4 - velmi 2 - vyjimecné Odstranéni tohoto rizika je plné v
koordinace vyznamné mozné kompetenci dodavatele stavebnich praci.
stavebnich praci Eliminace nasledka rizika pro investora
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Druh rizika a faze
projektu,

ve které je mozné
riziko ocekavat

Zavainost
rizika

evwvys

5 — nejvyssi)

Pravdépodobnos
t
vyskytu/céetnost
vyskytu rizika

Predchazeni/eliminace rizika

bude oSetfena kvalitné zpracovanou
Smlouvou o dilo.

Vybér
nekvalitniho
dodavatele

2 - drobné

2 - vyjimecné
mozné

evyvs

miru zadavacim fizenim, ve kterém bude
vybran dodavatel stavebnich praci s
relevantnimi referencnimi projekty a s
dostateCnym technickym, materidlnim a
personalnim zazemim pro realizaci
predmétné zakazky.

Nedodrzeni
terminu realizace

2 - drobné

2 - vyjimecné
mozné

Riziko bude eliminovano zahrnutim
sankci do Smlouvy o dilo s dodavatelem
stavebnich praci. Timto zptisobem budou
odstranény také problémy, které by v
dlsledku nedodrZeni termind vystavby
vyvstaly vzhledem k povinnostem
pfijemce dotace IROP.

Zivelné pohromy

5-
nepfrijatelné

2 - vyjimecné
mozné

Vyskyt Zivelnych pohrom je v daném
uzemi velmi nepravdépodobny, nelze ho
vsak vyloudit (zaplavy, vétrné smrsté,
apod.). V pfipadé vyskytu Zivelné by bylo
nezbytné vyclenéni dalSich finanénich
prostiedk(l Zadatele na odstranéni skod
vzniklych v dlsledku Zivelné pohromy a
musel by byt pfehodnocen podstatnou
mirou harmonogram stavebnich praci.

Zvyseni cen 4 - velmi 2 - vyjimecné Riziko nelze vyloucit, i kdyZ investi¢ni

vstupl vyznamné mozné narocnost projektu byla peclivé
analyzovana v ramci pfipravnych praci a
nebezpedi vyskytu tohoto rizika je tak
snizeno na minimalni moZnou miru.

Nekvalitni 3- 2 - vyjimecné Toto riziko je vysoce nepravdépodobné,

projektovy tym vyznamné mozné protoZe realizacni tym je sloZzen ze
zaméstnanc( Zadatele, ktefi maji bohaté
zkuSenosti s realizaci obdobnych
investicnich projekt(

Finan¢ni rizika

Neobdrzeni 3- 2 - vyjimecné V ptipadé, Ze by dotace nebyla pridélena,

dotace vyznamné mozné musel by byt prehodnocen v ndvaznosti

na financni zdroje, kterymi Zadatel
disponuje, harmonogram realizace
jednotlivych stavebnich objekt( a nelze
vyloucit vyznamné prodlouZeni doby
realizace projektu. Riziko bude
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Druh rizika a faze
projektu,

ve které je mozné
riziko ocekavat

Zavainost
rizika

evwvys

5 — nejvyssi)

Pravdépodobnos
t
vyskytu/céetnost
vyskytu rizika

Predchazeni/eliminace rizika

eliminovano také kvalitni projektovou
pfipravou zadosti o dotaci.

Nedostatek 4 - velmi 1-témér RSZK jako prispévkova organizace

financnich vyznamné nemozné Zlinského kraje ma zajistény finan¢ni

prostredkl na prostfedky na realizaci stavebnich praci z

predfinancovani a rozpocCtu zfizovatele - Zlinského kraje.

v pribéhu Riziko vyplyvajici z dostupnosti financnich

realizace projektu prostiedkll v Case je tedy spiSe teoretické
a realizaci projektu tak muZe ovlivnit
pouze z velmi malé ¢asti.

Pravni rizika

Nedodrzeni 3- 2 - vyjimecné Veskera zadavaci fizeni v rdmci projektu

pokyn( pro vyznamné mozné budou realizovana v souladu s platnym

zadavani VZ zakonem o verejnych zakazkach a
v souladu s Metodickym pokynem pro
oblast zaddvani zakazek pro programové
obdobi 2014-2020 a toto riziko tak bylo
plné eliminovano.

NedodrZeni 4 - velmi 1-témér RSZK ma od roku 2002 velmi bohaté

podminek IROP vyznamné nemozné zkusenosti s realizaci projekt(
spolufinancovanych z fond( EU.

NedodrZeni 4 - velmi 1-témér RSZK ma bohaté zkuenosti s realizaci

pravnich norem vyznamné nemozné investicnich aktivit a vzhledem ke své

CR, EU pravni formé (pfispévkova organizace
zfizovana krajem) ma také dostatecné
zkudenosti s aplikaci pravnich forem CR a
EU. Dohled nad pravnimi aspekty
projektu bude zajistén v ramci
realiza¢niho tymu samostatnou pozici.

NevyreSené 5- 1 - témér Dikladné provedené prizkumy a rozbory

vlastnické vztahy neprijatelné | nemozné v predinvesti¢ni fazi projektu vylucuji
vyskyt nevyfeSenych majetkopravnich
vztahu.

Provozni rizika

Neplnéni 3- 1 - témér Provoz vystupl projektu spocivajici

dodavatelskych vyznamné nemozné v Udrzbé predmétnych Usekl komunikaci

smluv bude provadén v ramci celkové udriby

komunikaci na izemi pod sprévou
Zadatele a bezproblémovy provoz
vystupu projektu tak bude zajistén
v rdmci komplexnich a dlouhodobé
fungujicich a bezproblémovych
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Druh rizika a faze
projektu,

ve které je mozné
riziko ocekavat

Zavainost
rizika

evwvys

5 — nejvyssi)

Pravdépodobnos
t
vyskytu/céetnost
vyskytu rizika

Predchazeni/eliminace rizika

dodavatelsko-odbératelskych smluvnich
¢innosti.

Nedodrzeni
indikatord

3 -
vyznamné

1-témér
nemozné

Nedodrzeni monitorovacich indikatorf
projektu pfipada v Uvahu pouze v pfipadé
vyrazné modifikace projektového
zaméru. Takova situace ovsem nehrozi a
monitorovaci ukazatele typu délky nové
rekonstruovanych silnic tak budou

v pfipadé, Ze projekt nebude zménén,
zcela jisté dodrzeny.

Nedostatek
financ¢nich
prostiedkl v
provozni fazi
projektu

2 - drobné

1-témér
nemozné

MuUZe nastat situace, Ze na provadéni
udrzby nebudou ze strany ztizovatele -
Zlinského kraje, vyclenény dostatecné
financni prostfedky. Pokud by tato
situace nastala, dochazelo by k
zanedbdavani udrzby, coz by mélo za
nasledek zhorSovani technického stavu
komunikace se viemi negativnimi
dasledky. A to predevsim na dopravni
nehodovost, zvySovani negativnich
dopad( na Zivotni prostifedi a na nutnost
investic vétsich financnich prostredkd do
udrzby v nasledujicich letech. Zadatel
mUZe toto riziko eliminovat pouze
teoreticky, a to tim, Ze bude u zfizovatele
narokovat dlouhodobéjsi financ¢ni vyhled
financovani udrzby jemu svérenych
komunikaci, aby byl zajistén pfisun
potfebnych financnich prostiedk( v
dlouhodobém ¢asovém horizontu, a
Zadatel tak mohl s predstihem planovat
udrzbu.
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16 VLIV PROJEKTU NA HORIZONTALNI KRITERIA

Podpora rovnych prileZitosti a nediskriminace - neutralni vliv na horizontdlni princip

Projekt resi rekonstrukci verejné infrastruktury. Princip rovnych pfileZitosti je zohlednén poZadavky
jejich budoucich uzivatell, kterymi jsou:

- obyvatelé regionu,
- havsteévnici obci,
- ndvstévnici regionu.

Realizaci projektu budou soucéasné vytvoreny lepsi podminky pro verejnou automobilovou dopravu
(zkraceni jizdnich dob, uUspora casu) a bude tedy zajisténa kvalitni obsluznost oblasti vefejnou
dopravou.

Ke vSem vystuplm projektu budou mit rovny pfistup vsichni uzivatelé, ktefi budou ucastniky dopravy
a to nejen individudlni automobilové dopravy, ale i verfejné dopravy.

Rekonstrukce dotéeného useku komunikace véetné mostu prispéje i ke zlepsSeni infrastruktury pro
verejnou dopravu. Projekt tak pfispiva k zajisténi specifickych potfeb skupin vyuzivajicich této dopravy,
které at uZz zekonomickych nebo zdravotnich dlvodl nevyuZivaji k prepravé individudlni
automobilovou dopravu.

Podpora rovnosti mezi muzi a Zenami - neutralni vliv na horizontalni princip

Po realizaci projektu budou mit ke vSem vystuplm projektu rovny pfistup vsichni uzZivatelé, ktefi jsou
Ucastniky dopravy a to nejen individualni automobilové dopravy, ale i vefejné dopravy.

Udrzitelny rozvoj - neutralni vliv na horizontalni princip

Oproti stavajicimu feSeni a stavu komunikace a mostu dojde realizaci projektu ke zvyseni plynulosti
dopravy diky komfortnéjsimu krytu vozovky, ke snizeni hlu¢nosti a prasnosti v blizkosti komunikace a
ke snizeni produkce skodlivych emisi. Projekt tak skytd prinosy pro Zivotni prostredi.

Konkrétné mdzeme mluvit o:

- snizeni hladiny emisi produkovanych vozidly - po rekonstrukci dojde vzhledem k odstranéni
nevyhovujiciho Useku ke zrychleni prepravnich dob u vsech kategorii silni¢nich vozidel, ktera stravi v
oblasti méné casu a vyprodukuji tak mensi pocet skodlivych emisi,

- snizeni hladiny hluku - hluk ze silni¢ni dopravy se vytvati predevsim tam, kde musi silni¢ni vozidla
nahle ménit rychlost nebo v mistech s poskozenym ¢i nerovnym krytem vozovky; dojde ke snizeni
hladiny hluku v okoli,

- snizeni hladiny vibraci - vibrace jsou Uzce spjaty s hlukem, a tak stejné jako u predchoziho ptripadu,
vibrace ze silni¢ni dopravy se tvofi v mistech, kde vozidla méni rychlost, nebo kryt vozovky je nerovny
a poskozeny; rekonstrukci dojde k odstranéni téchto mist a ke snizeni hladiny vibraci,
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- snizeni prasnosti - v mistech, kde je kryt vozovky narusen, nebo kde Uplné chybi, silni¢ni vozidla
zpUsobuji vyssi prasnost; provedenim rekonstrukce budou tato mista odstranéna a mira prasnosti v
dané lokalité tak bude radikalné snizena,

- snizeni rizika uniku ropnych Iatek do okolniho prostredi - provedeni rekonstrukce silniéni komunikace
a odstranéni mist nevyhovujicich z dopravné-bezpecnostniho hlediska znamena snizeni rizika
dopravnich nehod a s tim souvisejiciho sniZeni rizika Uniku ropnych latek do okolniho prostredi.
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17 ZAVERECNE HODNOCENI EFEKTIVITY A UDRZITELNOSTI
PROJEKTU

Predmétem projektu je rekonstrukce useku komunikace 11/437, ktery se nachazi v extravilanovém
Useku v a za obci Chvalcov (smér obec Hostalkova, Ratibof a mésto Vsetin) po kfizovatku s mistni
komunikaci smér Rajnochovice.

Jedna se o rekonstrukci komunikace 11/437 v délce 9,276 km. Stavebni Upravy spocivaji v obnové
obrusné a loZzné vrstvy, v kompletni vyméné konstrukcnich vrstev vozovky v useku délky 420 m, v
Upravé 41 propustk(, v upravé kamennych opérnych zdi, v Upravé stavajici kamenné pridlazby vc.
obrubnikd, v obnoveni silni¢nich pfikop, v Upravé nezpevnénych krajnic, ve vybudovani gabionovych
zdi, v Upravé napojeni mistnich a Ucelovych komunikaci a v Upravé ndjezdl a sjezd( na pfilehlé
nemovitosti, v doplnéni pfip. vyméné bezpecnostnich zafizeni, v osazeni smérovych sloupkd,
v provedeni svislého a vodorovného dopravni znaceni a v celkové prestavbé stavajictho mostu ev. €.
437-028 v¢. souvisejicich praci.

Tento projekt predkladd Reditelstvi silnic Zlinského kraje, pFispévkova organizace. Tato organizace ma
pfimo v popisu své ¢innosti spravu a udrzbu silnic Il. a Ill. tfid, které jsou v majetku Zlinského kraje. Tak
je tomu i u dotéeného useku silnice 11/437 a mostu ev. ¢. 437-028.

Rekonstrukce silnic patfi mezi klicové investice umoziujici dalsi hospodarsky, socialni a kulturni rozvoj
kraje a zvysujici dostupnost regionu. Tyto projekty zvySuji dostupnost obyvatel regionl ve vztahu
k pracovnim pfileZitostem, umoZiuji rozvoj podnikdni a cestovniho ruchu a generuji fadu
socioekonomickych pfinosd a multiplikacnich efekt(. Tyto investice vSak soucasné patfi mezi jedny
z nejnakladnéjsich a zajisténi prostfedk(l na odstranéni nevyhovujictho stavu komunikacni sité
presahuje finanéni moznosti Zlinského kraje. Z tohoto diivodu pfistoupil Zadatel, Reditelstvi silnic
Zlinského kraje, pfispévkova organizace, k podani Zadosti o spolufinancovani pfedkladaného projektu
ze zdroju strukturalnich fond( EU, konkrétné z Integrovaného regionalniho operacniho programu.

Vzhledem ke zkuSenostem predkladatele projektu s realizaci obdobnych staveb v minulosti Ize
predpokladat, Ze projekt bude po odborné strance kvalitné pfipraven a Ze pfi jeho realizaci nedojde ke
skute¢nostem, které by zavaznym zplsobem ohrozily dosazeni naplanovanych cilG.

Zadatel ma pfimo v naplni své &innosti zabezpeceni béiné udriby svéfenych usekd silnic. Z toho tedy
pfimo vyplyva, Ze se bude po ukonceni projektu starat i o jeho béZznou Udrzbu - jak zimni a letni udrzbu
komunikace, tak nestavebni udrzbu mostu.

Zakladnim cilem projektu je prispét k hospodarské, socidlni a uzemni soudrinosti prostrfednictvim
zkvalitnéni dopravni infrastruktury a zlepseni napojeni spadového Uzemi na sekundarni uzel (krajské
centrum Zlin), tercidrni uzel (mésto Vsetin) a na nadfazenou patefni silni¢ni sit (1/57,1/69, 1/49, 1/35) s
ddrazem na sit TEN-T (silnice 1/35 s mezinarodnim oznacenim E442 — pfimé napojeni, délnice D55, D1,
I/49 v budoucnu D49, silnice 1/48 (v budoucnu D48)), komunikacemi s vyhovujicimi dopravné
technickymi, kapacitnimi a bezpeénostnimi parametry.
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Cilem je zlepsSeni podminek pro hospodarsky rozvoj a usnadnéni dojizdéni obyvatel za praci i
volnocasovymi aktivitami a zkvalitnéni Zivota obyvatel Zijicich mezi Vsetinem a Bystfici pod Hostynem,
obyvatel Sirsiho regionu, navstévnikd turisticky navstévovaného pfirodniho parku Hostynské vrchy a
cetnych pfirodnich rezervaci a prirodnich pamatek, které se nachdzi v této oblasti. Cilem je rovnéz
snizeni dopadl silniéniho provozu na Zivotni prostfedi a zvySeni bezpecnosti provozu. Realizaci

projektu dojde ke zlepSeni plynulosti a bezpeénosti provozu na predmétném Useku komunikace 11/437.

Cilem projektu je také zkvalitnéni dopravni dostupnosti turisticky atraktivniho a navstévovaného
regionu Valasska v souladu s principy udrzitelného rozvoje prostfednictvim rekonstrukce Useku
komunikace 11/437, nevyhovujicimu stavajicimu silnicnimu provozu, vytvarejicimu nezadouci zatéz na
obyvatelstvo a Zivotni prostfedi a hrozby pro dopravni bezpecnost.

Projekt se zaméruje na zlepseni dopravné-technickych, dopravné-bezpecnostnich parametrt a zvyseni
unosnosti, resp. zatizitelnosti (na mostu ev. ¢. 437-028) rekonstruovaného Useku komunikace
krajského vyznamu 11/437, zafazené do Prioritni regionalni silni¢ni sité Zlinského kraje a Regionalniho

akéniho planu Zlinského kraje.

Realizace projektu vychazi z podporovanych aktivit specifického cile 1.1 ZvySeni regiondlni mobility
prostfednictvim modernizace a rozvoje siti regionalni silniéni infrastruktury navazujici na sit TEN-T.
Projekt vychazi z podporované aktivity:

- rekonstrukce, modernizace, popf. vystavba vybranych usek( silnic Il. tfidy a vybranych Gsek
silnic 1. tfidy, které piIni funkce silnic vyssi tfidy, v€etné budovani obchvati sidel, technického
zhodnoceni a vystavby mostd, zklidnéni pratahG a vystavby okruznich kfizovatek.

Zamérem realizace projektu je provést kompletni rekonstrukci Useku komunikace I1/437 a pFispét tak k
modernizaci regionalni silni¢ni infrastruktury bezprostfedné navazujici na nadfazenou komunikaci 1.
tfidy 1/57 a nasledné na sil I/35 a navazujici na sit TEN-T, jmenovité na silnici I/35 (E 442), dalnice D55
a D1, silnici 1/48 (v budoucnu D48) a nyni 1/49 (v budoucnu na D49).

V ptipadé realizace projektu bude docileno mnoha pozitivnich efektl. Bude rekonstruovan usek
komunikace krajského vyznamu v celkové délce 9,276 km, jejiz povrch je v souasnosti pfevainé
v havarijnim stavu a most na této komunikaci, ktery je ve Spatném stavebnim stavu.

Kromé téchto kvantitativnich Gdaja je dllezité zddraznit nasledujici charakteristiky projektu, které
budou rekonstrukci vyvolany:

- zlepSeni technickych a bezpecnostnich parametrl rekonstruované komunikace,

- homogenizace Useku z hlediska povrchu vozovky,

- vymeéna konstrukcnich vrstev vozovky a polozeni nového Zivicného krytu,

- zvySeni Unosnosti komunikace a zatiZitelnosti mostu ev. €. 437-028,

- vystavbou nového mostu dojde ke zlepseni technickych a bezpeénostnich parametri mostu
ev. €. 437-028

- zajisténi funkéniho odvodnéni vozovky.
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Soucasné znac¢né zavady na povrchu silnice Il. tfidy v celé délce feseného uUseku véetné mostl tak
budou odstranény a kvalita komunikace v feSeném Uzemi se vyrazné zvysi.

Realizace projektu pfispéje ke zvysSeni bezpecnosti a snizeni dopravni nehodovosti. Vyznamné
socioekonomické pfinosy projektu spocivaji vedle sniZzeni poctu zranénych i ve snizeni nakladd na
naslednou zdravotni pé¢i i na samotné vy3etfeni pfi¢in dopravnich nehod ze strany Policie CR.

vrve

dostupnosti, ¢astecné omezeni provozu béhem realizace rekonstrukce) jsou pouze kratkodobé a
pozitivni dopady plynouci z realizace projektu je mnohokrat prevysi.

Ackoliv realizaci projektu pfimo nevzniknou zZadna pfima nova pracovni mista (investi¢ni i provozni ¢ast
projektu bude zabezpecovana v rdmci stavajicich kapacit), presto projekt nepfimo pfispéje k vytvoreni
novych pracovnich mist - Usporou jizdni doby a zlepSeni podminek dopravni dostupnosti.

V investi¢ni fazi projektu probéhnou predevsim vlastni stavebni prace - ty bude zajistovat dodavatel,
kterého predkladatel projektu vybere vzaddvacich fizenich dle platného zdkona o verejnych
zakdzkach. Tim bude mimo jiné zaru¢ena i minimalizace ceny za provedeni stavebnich praci.

Vlastni realizace stavby bude probihat pod dohledem Zadatele v souladu s jeho vnitfnimi postupy pro
kontrolu stavebnich praci. Béhem realizace projektu budou realizovany castecné uzavirky
rekonstruovaného mostu a komunikace. Snahou vsech Gcastnik( pripravnych praci bylo tyto ¢astecné
uzavirky pfipravit tak, aby byly tyto negativni dopady co nejvice eliminovany.

Spolufinancovéni investi¢ni i provozni faze projektu je zajisténo z vlastnich zdrojii Zadatele. Zadatel ma
zajistény dostatecné zdroje na predfinancovani a spolufinancovani projektu.

Prostfedky na financovani provozu a udriby budou pochdzet zrozpoétu RSZK kazdoro¢né
schvalovaného Zastupitelstvem Zlinského kraje.

Vystupy projektu - rekonstruovany Usek silnice 11/437 a nové postavené most ev. ¢. 437-028 - bude po
skonéeni vlastni realizace projektu i nadale provozovat Reditelstvi silnic Zlinského kraje, p.o. v ramci
svych stavajicich ¢innosti a povinnosti. Udrzbu komunikace i most(i bude na zakladé uzaviené ramcové
smlouvy provadét Sprava a Udrzba silnic Kromérizska, s. r. o.

Z technického hlediska je projekt pfipraven takovym zplsobem, aby byly splnény poZadavky na
rekonstrukci tohoto typu komunikace a mostu a aby byla minimalizovana doba na vystavbu pfi
dodrZeni vsech technologickych |h(it a stavebnich postupl. Realizace stavby bude probihat po
jednotlivych stavebnich objektech ¢i usecich.

Projekt bude mit pfiznivy dopad na Zivotni prostfedi - dojde ke sniZzeni emisi ze silni¢nich vozidel, ke
snizeni hladiny hluku a vibraci, snizeni prasnosti, snizeni rizika Uniku ropnych latek do okolniho
prostredi, snizeni potfeby prostfedkl na udrzbu silnice.
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DuleZité jsou i Uspory Casu a nakladl, které diky plynulejsi dopravé vzniknou. Pfedpoklada se také
vyznamné snizeni dopravni nehodovosti diky zvySeni bezpecnosti rekonstruovaného useku. Vyznamné
socioekonoekonomické prinosy projektu prokazala také CBA analyza, kterd je ptilohou Zadosti.

Rizika, kterym mUze Zadatel v prlibéhu realizace, ¢i uZivani vystupl projektu celit, nikterak nevybocuji
z téch, kterd jsou pro dany typ projektu bézna. | zkuSenosti Zadatele s obdobnymi projekty napovidaji
tomu, Ze jejich vyskyt je velmi malo pravdépodobny a Ze je Zadatel schopen je pfipadné zvladnout bez
zavaznéjsich dopadl na realizaci a kvalitu vystupl projektd.

Navrzeny projekt se zamérfuje na rekonstrukci Useku silnice 11/437 véetné mostu ev. ¢. 437-028 v
uzlovém staniceni km 3,544 az km 12,820. Celkova délka rekonstruovaného useku je 9,276 km. Projekt
reaguje jak na potfeby Zlinského kraje, tak na potfeby obci a regionu. Rekonstruovany usek silnice
umozni plynulé vedeni dopravy, projektem bude také podpofena dopravni obsluznost vefejnou
linkovou autobusovou dopravou.

Projekt podpofi udrzitelny rozvoj v regionu - predevsim ve formé snizeni negativnich dopad( na Zivotni
prostiedi, odstranénim mist nevyhovujicich z dopravné - bezpecnostniho hlediska a podporou
mistniho rozvoje prosttednictvim zvySovani kvality Zivota.

Pridélenim dotace bude umoznéna realizace obecné prospésného projektu, ktery generuje fadu
socioekonomickych prinost a vytvari pozitivni multiplikaéni efekty.

V ptipadé, Ze by dotace nebyla pfidélena, musel by byt pfehodnocen v navaznosti na financni zdroje,
kterymi Zadatel disponuje, rozsah a harmonogram realizace jednotlivych stavebnich praci a nelze
vyloucit vyznamné prodlouZeni doby realizace projektu.

Varianta prosté opravy komunikace a rekonstrukce mostu by byla pouze docasnym resenim. Z hlediska
Zadatele by zvolené feseni nebylo koncepénim pristupem. Pfes nemalou vysi investovanych prostredk(
(v rdmci provedeni opravy havarijniho stavu vozovky a Spatného technického stavu mostu) by vznikaly
udrzeni vozovky v provozuschopném stavu z dlouhodobého hlediska finanéné velmi naroény. Nebyly
by soucasné odstranény problémy fesSené oblasti a cilovych skupin.
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18 PODKLADY PRO VYPOCET UKAZATELU CBA

Vypocet ukazatel(l CBA byl proveden dle metodiky uvedené v Osnové studie proveditelnosti (pfiloha

¢. 4 Specifickych pravidel pro Zadatele a prijemce) platné od 23. 2. 2017. Referencni obdobi proto bylo

stanoveno na 30 let nasledujicich po datu zahajeni realizace projektu (2017 - 2046). Investi¢ni naklady

i zdroje jejich financovani byly zadany pro prvni rok referenéniho obdobi. V rdmci provoznich vydaji a

socioekonomickych pfinost je do CBA zarazen Usek rekonstruované silnice 11/437, zafazeny do

zpUsobilych vydajl. Jedna se o Usek silnice v celkové délce 9,276 km.

Tabulka 18-1: Udaje o jednotlivych tsecich ovlivnéné silniéni sité ve varianté nulové a investi¢ni

nulova investicni s
. . zdroj udaje
varianta varianta
11/437
délka (km) 9,276 9,276 projektovd dokumentace
Pramérna sirka (m) 6,33 6,32 projektovd dokumentace
primérna rychlost (km/h) vlastni méreni a vypocty,

. . 65 80 N o
osobni automobily a motocykly predpoklad po realizaci stavby
prdmérna cestovni doba (min.) 8 56 6.95 vlastni méreni a vypocty,
osobni automobily a motocykly ! ! prfedpoklad po realizaci stavby
primérna rychlost (km/h) 55 70 vlastni méreni a vypocty,
nakladni automobily a autobusy predpoklad po realizaci stavby
prdmérna cestovni doba (min.) 1012 795 vlastni méreni a vypocty,
nakladni automobily a autobusy ! ! predpoklad po realizaci stavby
stav komunikace prevainé novy diagnostika vozovky

havarijni
plocha vozovky (m?) 58 673,48 58 642,49 projektovd dokumentace

Tabulka 18-2: Udaje o dopravnim zatizeni jednotlivych tsek{ ve varianté nulové a investiéni (RPDI =

pocet vozidel/24 hod)

Intenzita provozu v jednotlivych usecich

cCislo useku Nakl LV | Nakl TV | Osob Celkem

km3sea-12820 | 23| 72| 20is| 38| 27| 2430 76|

e | 283] 72| 2016] 38] 27| 2436] 0,276

Zdroj: CSD 2010, vlastni vypocty
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Tabulka 18-3: Vyvoj dopravniho zatiZzeni rekonstruovaného tseku komunikace po dobu referen¢niho

obdobi
Nikl |Osob|Moto| Bus |Celkem N::I Nald Osob (Moto |Bus|Celkem

2010| 1,000|1,000| 1,000| 1,000 1,000| 283 72| 2016 38| 27| 2436 129575 749 710 9855 13870 839135 36135
2011| 1,002|1,018|1,018| 1,002| 1,018| 284 72| 2052 39| 27| 2474| 129834 763205 9875\ 14120| 852587| 36207
2012| 1,004|1,036| 1,036\ 1,004| 1,036 284 72| zos9| 39| 27| 2511 130093 776 700 9894| 14369 866038 36280
2013| 1,006|1,054|1,054| 1,006| 1,054 285 72| z125| 40| 27| 2549 130352 790 194 9914| 14619 879480 36352
2014| 1,008|1,072|1,072| 1,008 1,072 285 73| z1e1| 41| 27| 2587 130612 203 689 90934| 14869| 8920942 36424
2015| 1,010|1,090| 1,000| 1,010| 1,000 286 73| 2197 41| 27| 2625 130871 817 184 9954\ 15118| 906394| 36496
2016 1,012|1,120|1,120| 1,012| 1,120 286 73| z258| 43| 27| 2687 131130 839675 9973| 15534| 928675 36569
2017| 1,014|1,150( 1,150/ 1,014| 1,150| 287 73| 2318 44| 27| 2749

2018 1,016|1,180| 1,180 1,016| 1,180| 288 73| 2379 as| 27| 2812 131648 884 658| 10013| 16367 973239 36713
2019| 1,018|1,210|1,210| 1,018| 1,210/ 288 73| z439| as| 27| 2874 131907 907 149| 10032| 16783| 995521 36785
2020| 1,020|1,240| 1,240 1,020 1,240/ 289 73| 2500 47| 28| 2937 132167 929640 10052| 17199| 1017803 36858
2021| 1,022|1,266| 1,266 1,022| 1,266 289 74| 2552 48| 28| 2991 132426 949133 10072 17559 1037 141| 36930
2022|| 1,024|1,292|1,292| 1,024| 1,292 290 74| ze0S| 49| 28| 3045 132685 968 625| 10082| 17920| 1056479 37002
2023| 1,026|1,318|1,318| 1,026| 1,318| 290 74| 2657 sSo| 28| 3099 132944| 988118 10111| 18281 1075818| 37075
2024| 1,028|1,344|1,344| 1,028| 1,344 291 74| 2710 1| 28| 3153 133203 1007610 10131| 18641| 1095156| 37147
2025| 1,030|1,370| 1,370| 1,030| 1,370| 291| 74| 2762 52| 28| 3207| 133462| 1027103| 10151| 19002| 1114495 37219
2026| 1,032|1,388|1,388| 1,032| 1,388| 292 74| 2798 53| 28| 3245 133721| 1040597 10170 19252| 1127946| 37201
2027| 1,034|1,406| 1,406 1,034| 1,406 293 74| 2834 53| 28| 3283 133981| 1054002 10190 19501| 1141398| 37364
2028| 1,036|1,424|1,424| 1,036| 1424 293| 75| 2871 54| 28| 3321] 134240| 1067587| 10210 19751| 1154850| 37436
2029| 1,038|1,442|1,442| 1,038| 1,442 294 75| 2907 55| 28| 3358 134499 1081082 10229 20001| 1168301| 37508
2030| 1,040|1,460| 1,460 1,040 1,460 294 75| 2943 55| 28| 3396 134758 1094577 10249 20250| 1181753| 37580
2031| 1,042|1,476|1,476| 1,042| 1,478 295 75| 2976 56| 28| 3430 135017 1106572| 10269 20472 1193733| 37653
2032|| 1,044|1,492|1,492| 1,044| 1496| 295 75| 3008 57| 28| 3463 135276 1118567 10289 20694 1205713| 37725
2033| 1,045|1,508| 1,508 1,046 1,514 296 75| 3040 57| 28| 3497 135535 1130563| 10308 20916| 1217693| 37797
2034| 1,048|1,524|1,524| 1,048| 1532 297 75| 3072 58| 28| 3531 135795 1142558| 10328 21138| 1229673| 37869
2035| 1,050|1,540| 1,540 1,050 1,550| 297 76| 3105 59| 28| 3564 135054| 1154553| 10348 21360 1241653| 37942
2036| 1,052|1,556|1,556| 1,052| 1566 298| 76| 3137 59| 28| 3598 136313| 1166549 10367 21582| 1253633| 38014
2037| 1,054|1,572|1,572| 1,054| 1582 298| 76| 3169 60| 28| 3632 136572 1178544| 10387 21804 1265613| 38086
2038 1,056|1,588| 1,588| 1,056| 1,588 299| 76| 3201| 60| 29| 3665 136831 1190539 10407 22026 1277593| 38159
2039| 1,058|1,604|1,604| 1,058 1,614 299 76| 3234 61| 29| 3699 137000 1202535 10427 22247| 12809573| 38231
2040| 1,060|1,620| 1,620\ 1,060 1,630/ 300 76| 3266 62| 29| 3732 137350| 1214530| 10446 22469| 1301554| 38303
2041| 1,062|1,634|1,634| 1,062| 1,646 301| 76| 3294 62| 29| 3762 137600 1225026| 10466 22664 1312062| 38375
2042|| 1,064|1,648|1,648| 1,064| 1,662 301| 77| 3322 63| 29| 3791 137868 1235522 10486 22858 1322570| 38448
2043| 1,066|1,662| 1,662| 1,066 1,678 302| 77| 3351 63| 29| 3821 138127| 1246018| 10505 23052 1333079| 38520
2044| 1,068|1,676|1,676| 1,068 1,694 302 77| 3379| 64| 29| 3850 138386| 1256514| 10525 23246 1343587| 38592
2045| 1,070|1,690| 1,690\ 1,070 1,710/ 303| 77| 3407 64| 29| 3880 1383645 1267010| 10545 23440 1354005| 38664
2046 1,070|1,702|1,702| 1,070| 1,722|| 303| 77| 3431 65| 29| 3905| 138645 1276006| 10545 23607 1362925| 38664
2047| 1,070|1,714|1,714| 1,070 1,734 303| 77| 3455 65| 29| 3929 138645 1285003| 10545 23773 1371755| 38664
2048 1,070|1,726( 1,726\ 1,070| 1,746 303| 77| 3480 66| 29| 3954 1383645 1293009 10545 23040| 1380585| 38664
2049| 1,070|1,738| 1,738| 1,070| 1,758 303| 77| 3504| 66| 29| 3979 138645 1302996| 10545 24106| 1389416| 38664
2050| 1,070|1,750| 1,750| 1,070 1,??0” 303| 77| 3528 67| 29| 4003 138645| 1311993 10545 24273| 1398245| 38664

Do vypoctu socioekonomickych dopadu vstupuji Udaje o intenzité dopravy v obdobi nasledujicim po

datu zahajeni realizace projektu tj. od 2017.
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Projekt: Silnice 1l/437: Chval¢ov — kriZovatka s MK Rajnochovice

Tabulka 18-4: Zakladni udaje o financnich nakladech stavby a celého projektu

stavebni objekty fady 100

castka v K¢

(V€. DPH)
177 217 594,34

stavebni objekty fady 200

11104 402,63

stavebni objekty fady 300 0,00
veskeré ostatni vydaje projektu 5334 165,14
celkem 193 656 162,11

Zdroj: rozpocet projektu

Vypocet specifickych finanénich udaju vstupujicich do MS2014+

Tabulka 18-5: Nediskontovana zlistatkova hodnota (K¢) sloZzena z:

zakladni udaje o financnich

nakladech projektu

castka v K¢
(vé. DPH)

podil nakladt

na objekty

nediskontovana
zustatkova hodnota

stavebni objekty Fady 100 177 217 594,34 50% 83608 797,17
stavebni objekty fady 200 11104 402,63 70% 7773 081,84
stavebni objekty Fady 300 0,00 40% 0,00
veskeré ostatni vydaje projektu 5334 165,14 0% 0,00
celkem 193 656 162,11 96 381 879,01

Zdroj: celkovy rozpocet projektu, vlastni vypocty

Tabulka 18-6: Rozdil roénich nakladti na adrzbu mezi variantou nulovou a investi¢ni (K¢):

, . investicni ,
nulova varianta ‘ . ‘ rozdil
varianta
plocha (m?) 58673,48 58642,49 -30,99
naklady na adribu (K&/m?) 63,84 44,27 -19,57
naklady adrzby (K&/rok) 3745714,96 2 596 103,03 -1 149 611,93

Zdroj: pokyny k osnové studie proveditelnosti, vlastni vypocty

Tabulka 18-7: Uspora ¢asu na rekonstruovaném tseku - osobni vozidla a motocykly

Podil na .. Y i
Eislo Gseku Usek e Doba jizdy pred Doba jizdy po

vykonu (%) rekonstrukei (s) | rekonstrukci(s) | minuty

km 3,544 -
6-5330 12,820

Celkova uspora casu na 1 osobni vozidlo 1,61 ‘ 19
Zdroj: vlastni vypocty
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Tabulka 18-8: Uspora €asu na rekonstruovaném useku - nakladni vozidla a autobusy

U U
Hdlotedw | Hegy | CCUUSREENE | DGR G | e [ET e spora
vykonu (%) | rekonstrukei(s) | rekonstrukci(s) | minuty

Celkova uspora c¢asu na 1 nakladni vozidlo
Zdroj: vlastni vypocty

km 3,544

Tabulka 18-9: Vypocet specifickych udajti pro socio-ekonomické dopady vstupujicich do MS2014+

2104 ,Gspora casu cestujicich, osobni vozidla“ v jednotlivych letech - vychozi rok 2017

pocet: pocet vozidel za rok = (O+M)*365 862 167
mira: rozdil cestovni doby mezi variantou nulovou a investi¢ni (minuty) 1,61

2105 ,uspora casu cestujicich, nakladni vozidla“ v jednotlivych letech - vychozi cely rok 2019

pocet: pocet vozidel za rok = (LN+TN)*365 131 389
mira: rozdil cestovni doby mezi variantou nulovou a investi¢ni (minuty) 2,17

2106 ,Uspora casu cestujicich, autobusy” v jednotlivych letech - vychozi cely rok 2019

pocet: pocet vozidel za rok = A*365 9993
mira: rozdil cestovni doby mezi variantou nulovou a investi¢ni (minuty) 2,17
2109 ,,zlepseni stavu komunikaci, snizeni opotiebeni vozidel, jednostopa vozidla“ v jednotlivych
letech - vychozi cely rok 2019
pocet: pocet vozidel za rok = M*365 15951
mira: délka rekonstruovaného useku (km) 9,276
2110 ,,zlepseni stavu komunikaci, snizeni opotiebeni vozidel, osobni automobily” v jednotlivych
letech - vychozi cely rok 2019
pocet: pocet vozidel za rok = (O+LN)*365 950 957
mira: délka rekonstruovaného useku (km) 9,276
2111 ,zlepsSeni stavu komunikaci, snizeni opotiebeni vozidel, nakladni automobily a bus“
v jednotlivych letech - vychozi cely rok 2019

pocet: pocet vozidel za rok = (TN+A)*365 36 641
mira: délka rekonstruovaného Useku (km) 9,276
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