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Obchodni jméno, sidlo, IC a DIC
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301 11 Plzen
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DIC CZ25245091

Clenové zpracovatelského tymu,
jejich role a kontakty

Martin Vit,

technicky feditel

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
Vedeni zakazky

martin.vit@suspk.eu,

Bc. Ladislav Stétka,

technicky naméstek pro pfipravu a realizaci staveb
Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.
Koordinace projektu

ladislav.stetka@suspk.eu

Ing. Jana Mrazova,

technik zakéazky

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
Pfiprava technickych podkladd
jana.mrazova@suspk.eu

Ing. Petr Budin

projektant

D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.
Priprava technické dokumentace
budin@dprojekt.cz

Ing. Karel Baudys, Ph.D.

projektovy manazer
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3. ZAKLADNI INFORMACE O ZADATELI

Obchodni jméno, sidlo, IC a DIC
Zadatele

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, pfispévkova
organizace

IC 72053119

DIC CZ72053119

Jmeéno, pfijmeni a kontakt na
statutarniho zastupce

Bc. Pavel Panuska, generalni feditel
Plzen, Koterovska 162

Tel: 377 172 100

GSM: 602 441 365
pavel.panuska@suspk.eu

Jmeéno, pfijmeni a kontakt na
kontaktni osobu pro projekt

Martin Vit, technicky Feditel
Plzen, Koterovska 162
Tel: 377 172 503

GSM: 737 285 635
martin.vit@suspk.eu

Narok na odpocet DPH na vstupu ve
vztahu ke zpasobilym vydajum
projektu (Ano x Ne)

NE

Nazev projektu

[11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2
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4. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU A JEHO SOULAD
S PROGRAMEM

4.1.Misto realizace projektu
Dotéené useky Prioritni regionalni silni ~ éni sité

DotCené Useky prioritni regionalni silnicni sité pro projekt ,111/11724 Obchvat Rokycany —
Hradek, asek 2" jsou vymezeny v nasledujici tabulce.

Tab. 4.1.1 Dot €ené Useky Prioritni regionalni silni  €ni sité
Kraj T”.da (.:'§IO Krajni bod Gseku Krajni bod Gseku el tEeky
silnice silnice v km
Plzensky Il 183 | kfiz. s 111/11724 MUK D5 Exit 62 7,48
Plzensky 1 11724 | Hradek kfiz. s 11/117 2,65

Ackoli v sou€asné dobé nejsou vySe uvedené silnice navzijem propojené, po dokonceni
projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2“ dojde k propojeni téchto Usekd.
Zaroven se predpoklada budouci pFefazeni novostavby (obchvatu) a uUseku prioritni
regiondlni silniéni sité 111/11724 Hradek — kfAZovatka s 11/117 do pétefni sité silnic 1l. tfidy
Plzeriského kraje. Z tohoto duvodu je rovnéZz v Prioritni regionalni silniéni siti uvedena pro
asek 11/183 kAz. s 11I/11724 - MUK D5 Exit 62 délka 7,48 km odpovidajici stavu po realizaci
projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, usek 2 tj. vyhledové délce od budouciho
mista napojeni stavajici silnice 111/11724 v Hradku aZz k mimoudroviiovému kfizeni s dalnici
D5.

Relevantni Useky Prioritni regionalni sité ve vztahu k projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany —
Hradek, Usek 2“ jsou rovnéz ziejmé z grafického znazornéni pfilohy ¢. 3 Programového
dokumentu IROP.

Popis Useku FeSeného projektem

Projekt feSi dokon€eni novostavby obchvatu Rokycany — Hradek a navazuje na stavbu
prvniho Useku realizovanou v letech 2012 — 2013. Zacatek Upravy se nachazi ve staniceni
pfiblizné km 2,4 silnice 111/117 24 Hradek — MiroSov za kfiZzovatkou s Chylickou ulici. Trasa je
navrzena v kategorii S7,5/60 s pfechodem pfes jeden mostni objekt, ktery preklenuje
Pekelsky potok (km 1,181). Na trase jsou navrZzeny celkem 3 Groviiové kfizovatky, z toho 2
prisec¢né aroviiové kfizovatky s mistnimi komunikacemi a 1 stykova kfizovatka (zalozeni
napojeni obce Kamenny Ujezd v km 2,200). Kromé t&chto kfizovatek jsou na hlavni trasu
napojeny 3 sjezdy na UCelové komunikace, 4 samostatné sjezdy na sousedni pozemky a 5
hospodéafskych sjezdld. Konec Upravy se nachézi ve staniéni km 3,350, kde je stavba
preloZky silnice napojena na jiz realizované Upravy prvniho Useku, tj. pfed kfizovatkou se
silnici 111/11732.

Mapové znézornéni realizovaného 2. Useku novostavby obchvatu Rokycany — Hradek je
doloZeno v Pfiloze 1 studie proveditelnosti.

Vztah k nad fazené silni éni a dalni éni siti.

Silnice 111/11724 se nachazi v Plzeriském kraji — v okrese Rokycany. Ackoli se jedné o silnici

viivs

silnicni sité Plzernského kraje. Silnice 111/11724 v sou€asné dobé pini kombinaci pfepravni
funkce sbérné a obsluzné, po realizaci projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek
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2" se predpoklada primarné funkce sbérna s tim, Ze bude zajiStovat napojeni na nadfazenou
dalni¢ni sit (D5), resp. hlavni sit TEN-T prostfednictvim silnice 11/183 a mimouroviové
kfizovatky MUK D5 Exit 62 (Litohlavy) na severnim okraji Rokycan. Silnice 111/11724 zajistuje
prostfednictvim navazujici silnice 111/1783 v Useku MiroSov — Borovno napojeni Rokycan na
silnici I. tfidy 1/19 a jejich propojeni s regionalnimi centry Stfedoceského kraje Rozmital p.T.
a Breznice.

4.2.Popis cilovych skupin projektu

» Cilové skupiny projektu jsou nasledujici:
* Obyvatelé
* Podnikatelské subjekty
+ Navstévnici
Obyvatelé

Realizace projektu ,l11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2 bude mit zasadni
pozitivni vliv na cilovou skupinu obyvatel mésta Hradek, obce Kamenny Ujezd a mésta
Rokycany, zejména diky oCekavanému a progn6zovanému pievedeni zna¢ného podilu
tranzitni dopravy mimo zastavéné Uzemi. Dle prlzkumu provedeného v Gnoru 2017 a dle
matematického dopravniho modelu mize objem prevedené vnéjSi dopravy Cinit vice nez
70% soucasného celkového objemu dopravy. Tim dojde k vyraznému sniZzeni emisi
Skodlivych latek a rovnéz celkové hlukové zatéze obyvatel v zastavéném Gzemi v blizkosti
stavajicich silnic 11/11724 a 111/11733. Provoz na nové vybudovaném obchvatu bude mit
rovnéz pozitivni vliv na Zivotni prostfedi a na vefejné zdravi obyvatel v zastavéné ¢asti mésta
Hradek, ¢asti mésta Rokycany a obci Kamenny Ujezd. Vyrazné snizeni intenzity dopravy na
prijezdnich Usecich silnic 111/11724 a 111/11733 v intravilanu bude mit za nasledek snizeni
pravdépodobnosti vzniku dopravnich nehod a ke zvySeni bezpecnosti vSech ucastnikl
silniéniho provozu.

Pozitivni pfinos realizace projektu Ize identifikovat rovnéz pro pravidelné dojizdéjici
obyvatele ze spadové oblasti Rokycan a rovnéz krajského mésta Plzné. Nejvyznamné&jSimi
relacemi pravidelné vyjizdky a dojizdky profitujicimi z realizace projektu jsou Hradek — Plzen
se 130 pravidelné dojizdéjicim, MiroSov — Plzen se 107 pravidelné dojizdéjicimi osobami a
rovnéz veétsi ¢ast dojizdéjicich v relacich Hrddek — Rokycany (z celkového poctu 232) a
MiroSov — Rokycany (z celkového poctu 140 pravidelné dojizdéjicich osob). S ohledem na
predpokladanou délbu pfepravni prace Ize oCekavat, Ze prfevazna vétsina téchto prepravnich
vztahl bude realizovana na nové silnici prostfednictvim individualni automobilové dopravy.

Podnikatelské subjekty

Novostavba silnice Rokycany — Hradek bude mit rovnéz pozitivni vliv na podnikatelské
subjekty v oblasti jizniho Rokycanska, nebot predpoklada vyrazné zlepSeni dostupnosti
primyslové zény Rokycany - jih a vyznamnych primyslovych firem v hospodarském centru
Hradek. Zejména v pfipadé prumyslové zény Rokycany — jih pfispiva obchvat Rokycany —
Hradek k vyraznému zkraceni doby pfepravy ve sméru od MiroSova, €imZ dochéazi
k vytvofeni predpokladd pro ziskani dalSich investortd v prlimyslové zéné s dosud volnou
kapacitou disponibilnich ploch.
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Podnikatelské subjekty v hospodafském centru Hradek — zejména Zelezarny Hradek a
spole¢nost Borgers vyrabeéjici komponenty do automobilll vyznamnych svétovych znacek
budou profitovat z vyrazného zlepSeni napojeni Hradku na dalnici D5.

Nova infrastruktura napomuze i vytvafeni multimodalnich spojeni, v pfipadé dvou
vyznamnych zaméstnavatell v hospodafském centru Hradek bude mozné vyuzit blizkych
terminald nedoprovadzené kombinované dopravy v Plzni-Koterové a Nyfanech, které jsou
napojeny na sit TEN-T v oblasti nakladni dopravy: kromé dalnice D5 na paterni Zelezni¢ni
traté Plzei — Ceské Budgjovice, resp. Praha — Plzefi — Domazlice — Schwandorf —
Mnichov/Norimberk.

Navstévnici
Realizace projektu obchvatu Rokycany — Hradek bude mit za nasledek zlepSeni pfFistupnosti
Uzemi pro cestovni ruch a tim i zvy3eni potencialu navstévnosti okolniho Gzemi. Nové

vybudovany obchvat se nachazi v blizkosti CHKO Brdy, realizaci stavby obchvatu dojde ke
zlepSeni dostupnosti ¢asti CHKO zejména ze sméru od Plzné.

Obchvat Rokycany — Hradek vyuZiji navstévnici lokalit atraktivnich z pohledu cestovniho
ruchu — zamku MiroSov a nérodni technické pamétky Vodni hamr Dobfiv. Pro obé paméatky
predstavuje obchvat Rokycany — Hradek nejkratSi spojnici s dalnici D5. Realizace obchvatu
prispéje ke zlepSeni dostupnosti a tim i potencialnimu zvySeni navstévnosti nau¢né stezky
»Za ¢ernym diamantem®, jejiz vychozi a koncovy bod se nachazi v MiroSove.

Navstévnici vySe uvedenych lokalit budou profitovat z nasledujicich pfinost novostavby
obchvatu: zkraceni cestovni doby, zvySeni bezpecnosti silniéniho provozu, zlepSeni
plynulosti dopravniho proudu a zvySeni komfortu jizdy.

4.3.Popis cil G projektu
Realizaci projektu by mély byt naplnény néasleduijici cile:

* novostavba 2. useku obchvatu silnice 111/11724 v délce 3,35 km
e stavebni vystup projektu

» vyrazné zlep3eni napojeni terciarniho uzlu Spalené Pofi¢i a hospodarského centra
Hradek na nadfazenou dalni¢ni sit — TEN-T reprezentovanou dalnici D5

* vporovnani se soucasnym stavem budou tato napojeni realizovana silnicemi
vedenymi pfevazné v extravilanu

» sniZzeni dopravniho zatiZzeni v zastavéném Uzemi mésta Hradek, obce Kamenny
Ujezd a ¢asti mésta Rokycany

* v porovnani se stavajicim stavem dojde k prevedeni az 70% celkového objemu
dopravy na obchvat Rokycany - Hradek

» zlepSeni propustnosti dotéenych silnic a plynulosti dopravy

* na stavajicich silnicich v zastavéném Uzemi dojde diky pfevedeni vnéjSi a tranzitni
dopravy k vyraznému poklesu objemu dopravy a tim i kvyraznému zlepSeni
plynulosti dopravniho proudu

« zkraceni cestovnich dob
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na zakladé provedeného prizkumu stavajicich cestovnich dob a vypocétené cestovni
dobé pfi uskute&néni cesty po nové vybudovaném obchvatu Rokycany — Hradek Ize
doséhnout Uspory cestovni doby az 3,76 minuty na jednu cestu

zlepSeni dostupnosti pramyslové zény Rokycany — jih

v soucasné dobé je primyslova zéna dobfe napojena na dalnici D5, realizaci
obchvatu Rokycany — Hradek dojde k vyraznému zlepSeni dostupnosti zény i ve

sméru ze Spaleného Pofi¢i a silnice 1/19 bez nutnosti prdjezdu zastavénym tUzemim
Hradku a Kamenného Ujezdu

Dosazeni uvedenych cild bude mit nasledujici efekty:

zvySeni bezpecnosti vSech uc€astnikd silniéniho provozu

Zlep3eni dostupnosti uvazovaného uzemi

snizeni nakladd na Udrzbu a opravy relevantnich stavajicich pozemnich komunikaci
sniZzeni nakladll na provoz vozidel oproti stavajicimu stavu

zlepSeni kvality Zivotniho prostfedi v dotcené lokalité

zvyseni kvality Zivota stalych obyvatel v dotéené lokalité, pfispévek k ekonomickému
rozvoji regionu

.

nizSi hlukova a emisni zatéz

4.4.Problémy, které ma realizace projektu vy  FreSit

Projekt si klade za cil vyfeSit nasledujici problémy:

nadmérné dopravni zatiZzeni zastavéného Uzemi obce Kamenny Ujezd a ¢asti mésta
Rokycany pfiléhajici k silnicim [11/11724 a [11/11732 a 111/11733

bezpecnost silniéniho provozu — diky ocekavanému sniZzeni intenzit dopravy
v zastavéném uzemi dojde ke sniZeni pravdépodobnosti vzniku dopravnich nehod

ekologické hledisko — vzhledem k novostavbé obchvatu dojde ke snizeni hluku a
emisi zejména v zastavéné oblasti Hradku, Kamenného Ujezdu a ¢asti Rokycan

trvale udrzitelny rozvoj obci sousedicich nebo napojenych na silnici 111/11724 — jedna
se zejména o zlepSeni dopravniho napojeni relevantnich obci (zejména regionalniho
centra MiroSov) na silné regionalni centrum Rokycany a krajské mésto Plzen

napojeni na nadrazenou silni¢ni sit’ — dalnici D5 — s ohledem na zlepSeni dostupnosti
pro obyvatele regionu i jeho navstévniky

zlepSeni dostupnosti oblasti a podpora ekonomického rozvoje - rozvoj pramyslové
zény Rokycany — jih, hospodaiského centra Hradek a moZnosti lokalizace novych
podnikud a investorl
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4.5.Popis vazeb na realizované ¢€i planované projekty na silni  €éni siti

Projekt ,I11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2 navazuje na prvni etapu projektu
vymezenou silnicemi 11/183 a 111/11732, ktera byla realizovana v letech 2012 — 2013. Projekt
,I11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, usek 1 byl financovan z prostfedkd ROP NUTS II
Jihozapad a Plzernského kraje. V rdmci tohoto projektu byla realizovdna novostavba silnice
v délce 1,7 km s celkovymi naklady 168 mil. KE. Realizace stavby umoznila lepSi dopravni
napojeni pramyslovych aredld v jizni ¢asti mésta Rokycan na nadfazenou dalniéni sit.

Pfimou vazbu projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2“ na planované
projekty predstavuje pfipravovana akce ,l11/11724 Hradek — MiroSov, 3. etapa pratah
MiroSov“. Tato investiéni akce se nachazi ve stadiu zpracované dokumentace ke stavebnimu
povoleni a je soucasti zasobniku investiénich akci Spravy a adrzby silnic Plzefiského kraje
pro roky 2017 — 2020.
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5. PODROBNY POPIS PROJEKTU

5.1.Vychozi stav — popis vychozi situace

Silnice 111/11724 a 111/11733 tvofi dulezitou spojnici mezi terciarnim uzlem Spalené Pofici,
menSim regionalnim centrem MiroSov, hospodafskym centrem Hradek a vyznamnym
regionalnim centrem (ORP) Rokycany. ZatiZzeni silnic lll. tfidy je vysoké, hodnota RPDI
z celostatniho scitani dopravy uskute¢néného v roce 2010 Cinila 4 314 vozidel/den (SV).
V unoru 2017 byl proveden tydenni dopravni prizkum, jehoz cilem bylo zjisténi intenzit
dopravy na silnici 11I/11724 v Hradku a 111/11733 v Kamenném Ujezdé&. Oproti roku 2010
doslo k vyraznému zvySeni intenzit dopravy (cca 40%), na profilu Hradek ¢ini hodnoty RPDI
5 984 vozidel/den a na profilu Kamenny Ujezd 6 672 vozidel/den (SV).

S ohledem na pfilehlé hospodéaiské centrum Hradek se Zelezarnami a vyznamnym vyrobcem
textilii vyuzivanych v automobilovém pramyslu je silnice dlouhodobé velmi intenzivné
vyuzivana téZkou nékladni dopravou. Dle celostatniho sc&itani dopravy z roku 2010 cinila
hodnota RPDI 508 téZzkych motorovych vozidel (TV) za 24h. V prdzkumu provedeném
v anoru 2017 byly zjistény hodnoty RPDI 660 TV/den na profilu Hradek a 789 TV/den na
profilu Kamenny Ujezd.

Projekt je soucasti Prioritni regionalni silniéni sité¢ v Plzeriském kraji, na které mohou byt
projekty z SC 1.1 IROP podpofeny.

5.2.Stru éna fotodokumentace aktualniho stavu silnice

Obr. 1 Aktudlni stav silnice 111/11724 v mist & budouciho napojeni obchvatu Rokycany - Hradek
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Obr. 3 Aktudlni stav silnice 111/11724 v pr  Gjezdnim Gseku m ésta Hradek, mistni €asti Nova Hu t

Obr. 5 Aktualni stav silnice 11/11733 v pr  Gjezdnim tseku obce Kamenny Ujezd
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Obr. 7 Aktualni stav silnice 111/11733 ve m ésté Rokycany

Obr. 9 Aktualni stav Useku silnice ,111/11724 Obchv  at Rokycany — Hradek, usek 1“
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5.3.Stru ény popis souladu projektu s Dopravni politikou CR 2014-2020 se
zamérenim na kapitoly 4.4.2.2 a 4.6

Navrhovany projekt ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2“ je v souladu s témito
principy Dopravni politiky uvedenymi v kapitole 4.4.2.2 Silni¢ni infrastruktura — hlavni zasady
rozvoje silniéni sité

e zajiSténi odpovidajiciho dopravniho napojeni pramyslovych zén na silniéni
infrastrukturu

* feSeni pratahu obci na tazich s vysokymi intenzitami provozu zejména vystavbou
obchvatd

Prvni zasada rozvoje silniéni sité bude naplnéna diky obousmérnému napojeni primyslové
zony Rokycany — jih. Druhy princip bude naplnén vystavbou obchvatu, ktery vyznamné snizi
intenzitu dopravy na silnicich 111/11724, 111/11733 a Castecné i 111/11732 v Useku Hradek —
Rokycany.

Projekt ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2“ je rovnézZ v souladu s nésledujicimi
opatfenimi uvedenymi v kapitole 4.6 SniZzovani dopadu na vefejné zdravi a Zivotni prostredi

* minimalizovat negativni vlivy hluku a imisi z dopravy, které maji svuj pavod v
dopravé, a to vhodnymi opatfenimi na dopravni infrastrukture

* minimalizovat negativni vlivy dopravy na vefejné zdravi

» zohledrovat dopravni problémy v planech rozvoje dopravy kraji a mést a obci, napf.
budovanim obchvatu

Projekt ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Uusek 2“ napliuje prvni a druhé opatfeni
prostfednictvim odvedeni vétsi ¢asti tranzitniho dopravniho proudu ze zastavéného Uzemi
Hradku a Kamenného Ujezdu. Tim dojde jak ke snizeni hluku a imisi v zastavéném Gzemi,
tak ke snizeni negativnich vlivi dopravy na vefejné zdravi. Vybudovany obchvat rovnéz
prispéje ke zvySeni plynulosti dopravnich proudd — jak na stavajicich silnicich 111/11724,
[11/21732 a I11/11733 diky pfedpokladanému vyraznému poklesu intenzit dopravy, tak na nové
vybudované komunikaci v extravilanu.

Projekt ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2" je rovnéZ v souladu s poslednim
opatfenim, nebot je soucasti Zasad uzemniho rozvoje Plzeriského kraje (vefejné prospésna
stavba SD 232/01), uzemniho planu mésta Hradek (vefejné prospésna stavba WD1),
Uzemniho planu mésta Rokycany a Koncepce dopravy Plzefiského kraje zroku 2007
(realizace noveé trasy Rokycany — Hradek — MiroSov).

5.4.Popis za fazeni projektu v Regionalnim ak €énim planu.

Projekt ,I11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, usek 2“ je v Regionalnim ak&nim planu
Plzenského kraje zafazen vramci verze ¢. 2 Prilohy ¢. 1 Regionalniho akéniho planu
Plzeriského kraje - Seznam projektd financovanych ze specifického cile 1.1 IROP a vazba na
Useky splriujici stanovena kritéria programu aktualizovand k1. 4. 2017. Pfiloha ¢. 1
Regionalniho akéniho planu byla schvalena Regiondlni stalou konferenci pro uGzemi
Plzeriského kraje dne 28. 4. 2017.

Relevantni dokumenty k problematice zafazeni projektu v Regionalnim akénim planu
Plzenského kraje jsou pfiloZzeny k zadosti o podporu.
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5.5. Popis jednotlivych aktivit projektu:

Hlavni aktivitou projektu je realizace stavebnich praci na novostavbé silnice Ill. tfidy, jedna
se o0 nésleduijici aktivity:

realizace vybranych soucasti a pfislusenstvi silnice

o vSechny konstrukéni vrstvy vozovek a krajnic

0 mostni objekt

0 svislé dopravni znaCky a dopravni zafizeni, zabradli na mostech, svodidla,
smérové sloupky

0 pfiprava stavenisté, manipulace s kulturnimi vrstvami zeminy

o silniéni vegetace v prujezdnim Useku silnice a vegetacnich Uprav stavbou
dot&enych nezpevnénych pozemku

Konkrétné se jedna o hlavni aktivity v ramci stavebnich objekta:

SO 101 Hlavni trasa — obchvat 111/117 24

SO 201 Most pres Pekelsky potok km 1,180 75
SO 801 Sejmuti ornice

SO 802 Vysadba zelené

VedlejSi aktivity jsou reprezentovany realizaci vyvolanych investic, pofizenim sluzeb
bezprostfedné souvisejicich s realizaci projektu a povinnymi informacnimi a propagacnimi
nastroji:

SO 103 Prelozka 111/117 24 Hradek

SO 104 MK Hradek

SO 105 UK k betonarce

SO 106 Upravy MK ke stfelnici

SO 107 Uprava polni cesty km 1,660

SO 108 Pielozka UK ,Ke Kotli*

SO 120 Hospodarské sjezdy

SO 131 Provizorni panelové prepojeni MK k betonéarce
SO 161 Dopravné inZenyrska opatfeni

SO 301 Trubni odpad km 1,940 — Kamenny Ujezd

SO 303 Prelozka odpadu z vodojemu km 2,510 — Kamenny Ujezd
SO 311 PFelozka vodovodu km 2,510 — Kamenny Ujezd
SO 321 Upravy na melioracich

SO 504 Prelozka VTL plynovodu km 1,043

V rdmci SO 000 - VSeobecné polozky se rovnéz jedna o geodetické prace, posudky a
povinnou publicitu

Zpracovani studie proveditelnosti projektu
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Vydaje na nasledujici aktivity jsou z dlvodu prekro¢eni podilu 15% vydaja na vedlejSi aktivity
na celkovych zplsobilych vydajich projektu zafazeny mezi nezplsobilé vydaje projektu.

Jednd se o stavebni prace na realizaci vyvolané investice SO 441 PfeloZzka sdélovacich
vedeni Telefénica O2. Ze stejného dlvodu jsou mezi nezplsobilé vydaje na vedlejSi aktivity
zafazeny vydaje na sluzby pro zabezpeceni vystavby — technicky dozor investora, autorsky
dozor, zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a archeologicky dohled.

V ramci stavby budou dale realizovany aktivity s nezpUsobilymi vydaji na jejich realizaci — SO
810 Rekultivace ploch dogasnych zabor( na zemédélské pudé, SO 402 — Prelozka kabeld
elektro NN pro vodojem km 2,520 a v ramci SO 000 VSeobecné poloZzky zfizeni, provoz a
odstranéni zafizeni stavenisté.

Nezpusobily vydaj rovnéz predstavuje zpracovani Zzadosti o podporu.

Clenéni poloZek rozpodtu na hlavni aktivity a vedlejsi aktivity je patrné ze struktury rozpoétu
projektu v kapitole 13 — financni toky.

Zduavodn éni zp tsobilosti vyvolanych investic

V ramci projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, uUsek 2“ bude realizovana fada
oduvodnénych stavbou vyvolanych investic.

Konkrétné se jednd o stavebni objekty, jejichz umisténi ve vztahu ke stavbé, potfeba
realizace ve vztahu ke stavbé a technické feSeni je popsano v projektové dokumentaci ke
stavebnimu povoleni 111/117 24 OBCHVAT ROKYCANY — HRADEK, USEK 2, KM 0,000 —
3,350.

SO 103 Prelozka 111/117 24 Hradek

Jednd se o stavbou vyvolanou preloZzku stavajici pozemni komunikace 111/11724. Hlavni
trasu obchvatu je zapotfebi propojit se stavajici silnici 111/11724 pro zajiSténi dostupnosti
severni ¢asti zastavby Hradku na nové vybudovany obchvat.

Kromé vlastnich ploch vozovky a odvodnovacich pfikopl je soucasti stavebni Upravy i
realizace propustku pod vozovkou, nezbytné dopravni znaeni a Upravy odvodriovacich
prikopl s navazanim na stavajici stav v za¢atku Uprav.

SO 104 MK Hradek, SO 105 UK k betonarce, SO 106 Upr avy MK ke st Felnici

Jedné se o stavbou vyvolané Upravy stavajicich pozemnich komunikaci. SO 104 MK Hradek
je vsouvislosti se stavbou hlavni trasy obchvatu zapotfebi realizovat pro zajiSténi
dostupnosti hlavni trasy obchvatu pro Cast zastavby Hradku leZici pfi stavajici silnici
/11724 (od SO 103 smérem k MiroSovu). Po dokonceni stavby bude tato komunikace
pfevedena do sité mistnich komunikaci a bude umoZifiovat pouze napojeni stavajici
zastavby.

SO 105 UK k betonarce napojuje stavajici u¢elovou komunikaci k betonarce, resp. areél
byvalého zemédélského druzstva. Hlavni trasa obchvatu kfiZi stavajici t¢elovou komunikaci,
proto je zapotiebi vyresit jeji nové napojeni na silnici 111/11724 (prostfednictvim hlavni trasy
obchvatu a SO 103, popf. SO 104).

SO 106 Upravy MK ke stielnici fesi Gpravu napojeni komunikace na hlavni trasu v misté, kde
hlavni trasa tuto komunikaci kfizi a méni jeji vySkové usporadani.
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Kromé vlastnich ploch vozovek, odvodriovacich pfikopl a odvodnovacich zafizeni je
soucasti stavebnich Uprav i realizace propustkd pod vozovkami, nezbytné dopravni znacéeni
a Upravy odvodnovacich pfikopl s navdzanim na stavajici stav v zacatku Gprav.

SO 107 Uprava polni cesty km 1,660, SO 108 P felozka UK ,Ke Kotli“

v~

Jedné se o stavbou vyvolané Upravy stavajicich pozemnich komunikaci. SO 107 a 108 feSi
Upravy navazujicich uc€elovych komunikaci na SO 101 Hlavni trasa — obchvat III/117 24.
Upravy Fe3i navazani stavajicich ucelovych komunikaci v nezbytné nutném rozsahu do nové
zaloZenych sjezdu.

Kromé vlastnich ploch vozovek, odvodiovacich pfikopl je soucasti stavebnich Gprav i
realizace propustku pod vozovkami SO 108 a pod hlavni trasou a nezbytné dopravni
znaceni.

SO 120 Hospoda rské sjezdy

Jednd se o stavbou vyvolané Upravy - pfipojeni sousednich nemovitosti. SO 120 zahrnuje 2
nové hospodéarské sjezdy a vyvolanou Upravu 3 sjezdl na sousedni pozemky v k.U. Nova
Hut a 5 novych hospodafskych sjezdl v k.G. Kamenny Ujezd. Hospodaiské sjezdy jsou
navrzeny po dohodé s vlastniky a uZivateli navazujicich zemédélsky obhospodarovanych
ploch na navrzeny obchvat silnice 111/117 24 Obchvat Rokycany — Hradek, upravy sjezdd do
sousednich nemovitosti v zastavéné Casti mésta Hradek jsou vyvolany posunem vozovky
[11/117 24 v mistech jednotlivych sjezda.

SO 131 Provizorni panelové p fepojeni MK k betonarce

Jednd se o vystavbu provizorni objizdné komunikace. Navrh provizorni objizdné komunikace
je v projektové dokumentaci oddvodnén nasledovné: ,SO 131 zahrnuje FfeSeni nahradniho
komunika¢niho propojeni UK mezi kfizovatkou 11I/117 24 a koncem uprav SO 105 pro
prevadéni dopravy po dobu vystavby kfizovatkového propojeni SO 101 hlavni trasa, SO 103
a SO 105 stavby. Nahradni komunikacni propojeni je navrZeno provizorni panelovou
dvoupruhovou vozovkou v celkové délce 10,27 m. Kromé vlastnich ploch vozovky,
nezpevnénych krajnic a do¢asnych soubéznych odvodriovacich pfikopu je soucasti stavebni
Upravy i realizace provizorniho zatrubnéni stavajiciho pfikopu. Dale je soucasti SO svislé
dopravni znaCeni. SO zahrnuje i zpétné rozebrani panelové vozovky po realizaci
kfizovatkového napojeni SO 101, 103 a 105 a v navaznosti na finalni Gpravy povrchu SO
105 bude v rdmci objektu realizovana oprava povrchu UK aZ do prostoru zafizeni stavenisté
v byvalém aredlu ZD. Jedna se o délkovy rozsah cca 160 m."

SO 161 Dopravn é inZenyrska opat Feni

Jedn& se o provizorni dopravni znaceni. Pfedmétem dopravné inZzenyrskych opatfeni je
navrh do¢asného dopravniho znaceni pro jednotlivé etapy vystavby, které se dotykaji
vefejné pristupnych komunikaci a ploch pro realizaci veSkerych SO stavby s ohledem na
zajisténi bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu a bezpecénosti pracovnikd stavby v ramci
stavby ,111/117 24 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2, km 0,000 — 3,350“. Dopravni znaceni
prechodné bude navrhovano formou svislého pfenosného dopravniho znaceni.

DalSi vyvolané investice predstavuji stavebni objekty preloZzek inZenyrskych siti, jejichz
umisténi ve vztahu ke stavbé, potieba realizace ve vztahu ke stavbé a technické feSeni je
popsano v projektové dokumentaci ke stavebnimu povoleni OBCHVAT SILNICE 111/117 24
ROKYCANY — HRADEK, USEK 2.
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SO 301 Trubni odpad km 1,940 — Kamenny Ujezd, SO 30 3 Prelozka odpadu z vodojemu
km 2,510 — Kamenny Ujezd, SO 311 P felozka vodovodu km 2,510 — Kamenny Ujezd,
SO 321 Upravy na melioracich

Jedn& se o stavbou vyvolané Upravy a preloZzky stavajicich inZzenyrskych siti, konkrétné o
stavbu trubniho odpadu, ktery bude slouZit pro odvadéni deStovych vod navrzené hlavni
stavby prelozky silnice 111/117 24, resp. o Upravy stavajicich podzemnich inZzenyrskych
vedeni (vodovody, kanalizace a melioraéni svody) v mistech kfizeni s navrZzenou hlavni
stavbou prelozZky silnice I11/117 24.

Posledni vyvolanou investici z pohledu zpUsobilych vydaju na vedlejsi aktivity v ramci tohoto
projektu je preloZzka VTL plynovodu, jejiz umisténi, potfeba realizace ve vztahu ke stavbé a
technické feSeni je popsano ve zménové projektové dokumentaci k Uzemnimu fizeni
OBCHVAT ROKYCANY — KAMENNY UJEZD — HRADEK, |. ETAPA - ZMENA &. 2 DUR.

SO 504 Prelozka VTL plynovodu km 1,043

Jednd se o stavbou vyvolané Upravy a pfelozky stavajicich inZenyrskych siti — technické
infrastruktury, konkrétné o provedeni stavby pfelozky VTL plynovodu uloZzeného v zemi, tj.
plynarenského zafizeni, které slouZzi pro vefejny rozvod zemniho plynu.

Popis ukon €eni realizace projektu

Realizace projektu bude ukon&ena pfedanim novostavby silnice Ill. tfidy dle smlouvy o dilo;
nasledovat bude uvedeni do provozu — povolenim pfed€asného uzivani komunikace a
ziskanim kolaudac¢niho souhlasu.

5.6. Casovy harmonogram realizace podle etap
Data po €atku a konce etapy, jejich napl n a navaznost

Projekt bude realizovan v ramci jedné etapy, ktera zahrnuje pfipravu a realizaci projektu
novostavby silnice 111/11724. Tato etapa byla zahjena uzavfenim smlouvy na zpracovani
studie proveditelnosti projektu dne 10. 2. 2017 a bude ukonCena do dne 30. 9. 2019
pfedanim nové komunikace. Nasledovat bude uvedeni novostavby silnice Ill. tfidy do
provozu. V prabéhu této etapy budou realizovany vSechny hlavni i vedlejSi aktivity projektu
podle vySe uvedené specifikace.

Terminy zahgjeni a ukon ¢&eni realizace projektu.

Projekt byl zahajen aktivitami na zpracovani studie proveditelnosti ke dni 10. 2. 2017, kdy
byla podepsana smlouva o dilo na tuto zakazku.

Terminem ukond&eni realizace projektu bude 30. 9. 2019, coZ je nejzazSi termin pfedani dila -
novostavby silnice IlI. tfidy.
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Podrobny harmonogram pr Gbéhu realiza €ni faze projektu

Tab. 5.6.1 Harmonogram realiza €ni faze projektu

A MINISTERSTVO
EVROPSKA UNIE Q
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Zahjeni realizace projektu (Podpis smlouvy o dilo na realizaci studie

proveditelnosti) 10.2.2017
Pfedlozeni zadosti o dotaci 28.4.2017
Zahajeni VR na dodavatele stavby 1.6.2017

Zahajeni VR na dodavatele sluZeb pro fizeni stavby 1.7.2017

Ukonéeni VR na dodavatele stavebnich praci a dodavatele sluzeb pro

e 31.8.2017
fizeni stavby

Pfedéani stavby zhotoviteli 1.9.2017

Zahajeni stavebnich praci 15.9.2017
Ukond&eni stavebnich praci — ukonceni realizace projektu 30.9.2019
Uvedeni stavby do provozu - pfedpoklad (pfed€asné uzivani) 16.10.2019
Zadost o platbu 29.10.2019
Finan&ni ukoné&eni projektu (pfedpoklad) 12/2019
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V ramci realizace projektu mize dojit k nize uvedenym negativnim dopaddim:

Tab.5.7.1 Charakteristika potencialn & negativnich dopad G projektu
Negativni dopad Popis Nositelé Zpusob eliminace
Dopravni omezeni | V  priibéhu realizace | - osobni doprava - kvalitné zpracované

vyplyvajici Z nutnych
uzavirek pro stavbu

projektu  bude  nutné
doCasné uzaviit Casti
komunikace tak, aby bylo
technicky mozné
realizovat stavebni prace

nakladni doprava
verejna doprava

DIO

- projednané a
schvéalené feSeni
uzavirek a
objizdnych tras a

jejich znacgeni

- vhodna etapizace
realizace projektu

- informaéni kampan
vV ramci dotéenych
obci

Omezeni pfistupu na
nemovitosti v sousedstvi
nové postavené a
napojované silnice

Béhem provadéni
stavebnich praci dojde
k omezeni pfistupu i
obsluhy na sousedici
pozemky ¢&i nemovitosti

obyvatelé dot¢enych
obci, zejména mésta
Hradek

majitele nemovitosti,
ktefi vyuzivaji silnici
pro pfistup k realizaci
ekonomickych aktivit
(vyroba, obchod,
zemédélstvi)

- zajisténi ¢&i stanoveni
provizornich pfistupt
- informaéni kampari

Zvyseni prasnosti, hluku
a vibraci po dobu
realizace stavebnich
praci

Po dobu realizace
stavebnich praci dojde
k doc¢asnému zvyseni
prasnosti, hluku ¢&i vibraci
zejména v intravilanu
dot&enych obci

obyvatelé
podnikatelé v obcich

- stanoveni vhodného
technologického
postupu realizace

- prubézny dozor akce
ze strany investora a
technického dozoru

- stanoveni podminek
realizace do
podminek soutéZe na
dodavku stavebnich
praci a smlouvy o
dilo

PosSkozeni sousednich
nemovitost{

V dobé realizace projektu
muzZe dojit k poSkozeni
silnic ¢i soudnich
nemovitosti diky
probihajicim  stavebnim
pracim

ob&ané  dotéenych
obci
podnikatelé v obcich

- pasportizace pfimo
dotéenych
nemovitosti pro
eliminaci
potencialnich Skod

- dodrzovani
technologického
postupu v souladu
s technickou
dokumentaci

VySe uvedené negativni dopady jsou oCekavany pouze po dobu realizace stavebnich praci,

s ow s

v rdmci provozni faze se neoCekavaji Zzadné negativni vlivy.
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5.8.Moznost alternativnich  feSeni

Zdavodn éni nevhodnosti nulové varianty

Nulovou variantu pFedstavuje ponechani pozemnich komunikaci v souasném stavu bez
realizace obchvatu, coZ by vedlo postupné ke zrychlenému zhorSovani technického stavu
silnic 111/11724, 111/11732 a 111/11733. S ohledem na pokracujici narlist motorizace a hybnosti
obyvatel Ize v nulové varianté predpokladat narust dopravniho zatizeni, které by kromé
zvysSeni negativnich dopadd na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi mélo za nasledek vyrazné
zvySeni nakladl na udrzbu a zajisténi provozuschopnosti vySe uvedenych silnic Ill. tfidy
(zejména sohledem na intenzivni provoz téZzkych motorovych vozidel s vysokym
napravovym zatizenim).

DalSim duvodem nevyhovujici nulové varianty je skute¢nost, Ze v letech 2012 — 2013 byla
realizovana stavba 1. iseku obchvatu. Pokud by nebyla realizovana stavba 2. Gseku, jednalo
by se fakticky o zmaFenou investici izolovaného 1. Useku, ktery bez 2. Gseku zajistuje pouze
omezené jednostranné napojeni primyslové zény Rokycany — jih bez moznosti odvedeni
tranzitni dopravy ze zastavéného tUzemi Hradku, Kamenného Ujezdu a ¢asti Rokycan a bez
zlepSeni napojeni MiroSova a Hradku na nadfazenou dalni¢ni sit' reprezentovanou dalnici
D5.

Nulova varianta pFedstavuje negativni dopady na dostupnost relevantni Casti okresu
Rokycany pro cilové skupiny projektu — obyvatelstvo, navstévniky a ekonomické subjekty.
Z vySe uvedenych divodl byla nulova varianta posouzena jako nevyhovuijici.

Popis alternativnich  feSeni a jejich slabych a silnych stranek

Kromé vySe uvedené nulové varianty bez projektu, jejiz jedinou objektivni silnou strankou je
Uspora stavebnich nakladd plynouci z nerealizace projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany —
Hradek, usek 2“, pfichazi v tvahu feSeni uvedené v Zasadach tzemniho rozvoje Plzenského
kraje.

Toto FeSeni navrhuje realizaci projektu noveé silnice Rokycany - MiroSov, kterd oproti obéma
usekdm ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek" navic predpoklada i realizaci novostavby,
resp. modernizace silnice Hrddek — MiroSov a novostavby v Useku od napojeni prvniho
Useku obchvatu Rokycany — Hradek na silnici 11/183 do zausténi na silnici 11/605 mimo
zastavéné Uzemi Rokycan. Silnou strankou této varianty je odvedeni ¢asti tranzitniho
dopravniho proudu (napf. MiroSov — Plzen) zcela mimo zastavéné Uzemi Rokycan. Mezi
slabé stranky Ize zafadit zejména vyrazné zvySeni stavebnich nékladd, riziko vyrazného
¢asového posunu vystavby zdavodu nevyfeSenych majetkopravnich vztahl v obou
.Krajnich“ Usecich, dodate¢nych vydaji spojenych s vykupem pozemk(. Stejné jako
v pfipadé preferované varianty realizace projektu ,l11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek,
Usek 2" zlOstavd neodvedena ze zastavéného Uzemi v zapadni Casti Rokycan Cast
tranzitniho proudu sméfujici z Hraddku a MiroSova na dalnici D5.

Porovnani alternativ

Z pohledu stavebnich nékladd je nejvyhodnéjSi variantou nulovy stav - s vyhradou jiz
vynaloZenych prostfedkd v ramci realizace projektu ,I11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek,
Usek 1" v letech 2012 — 2013. Naproti tomu nejnékladnéjsi variantou je vystavba nové silnice
v celém Useku Rokycany — Miro3ov.
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Z pohledu socioekonomickych pfinost je nejvyhodnéjSi variantou vystavba nové silnice
v celém Useku Rokycany — MiroSov. Tato varianta se vyznacuje nejvétSimi pfinosy jak
v oblasti zkraceni cestovnich dob, tak v oblasti vlivu na obyvatelstvo a Zivotni prostfedi.

Z pohledu nakladl na zajisténi provozuschopnosti neni hodnoceni jednoznaéné, zavisi na
rozsahu ovlivnéné silniéni sité a na novém rozdéleni tranzitnich a mistnich pfepravnich
proudu ovliviujicich opotfebeni pozemich komunikaci. Je zfejmé, Ze ve vSech variantach
bude zapotfebi zachovat provozuschopnost stavajicich Usekud silnic 111/11724, 111/11732 a
[11/11733 v zastavéném Gzemi.

Zdavodn éni vybrané alternativy

Z pohledu hospodarnosti, ucelnosti a efektivnosti je nejvyhodnéjSi preferovana varianta
zahrnujici pouze realizaci projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, usek 2“. Vyuziva
vyhody jiz uskute&néné realizace projektu ,111/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 1“ a
zaroven nevyZaduje nékladnou novostavbu od silnice 11/183 k silnici 11/605 zapadné od
Rokycan, jakoZ i novostavbu, popf. modernizaci Useku Hradek — MiroSov. V Useku Hradek —
MiroSov se v souCasné dobé predpoklada pouze méné nakladna realizace pasmové opravy
bez zmény parametrd pozemni komunikace. Vyhodou preferované varianty je rovnéz
skute¢nost, Ze vyhledové nevyluCuje realizaci zapadniho obchvatu Rokycan, naopak je
s pfipadnou novostavbou silnice v tomto poslednim Useku plné kompatibilni.

Navrzeny projekt novostavby silnice je hospodéarny, vyZaduje sice realizaci fady stavebnich
objektd jako vyvolanych investic, avSak s relativné nizkym podilem na celkovych investi¢nich
nakladech stavby. Jednotkové néklady na realizaci novostavby silnice ve vysi 55 mil. K& bez
DPH / km jsou pfijatelné (186 mil. K&/ 3,35 km = cca. 55 mil. K&/ km).

Z vySe uvedenych skute€nosti vyplyva, Ze preferovana varianta projektu predstavuje
hospodarné, ucelné a efektivni feSeni.
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6. ZDUVODNENI POTREBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

6.1.Struéné zdhavodn éni zaméru a jeho vazba na specificky cil 1.1 ZvySeni
regionalni mobility prost Fednictvim modernizace a rozvoje siti
regiondlni silni  €ni infrastruktury navazujici nasi  t TEN-T.

Pfedmétem projektu je rozvoj sité regionalni silniéni infrastruktury Plzeriského kraje
navazujici na sit TEN-T reprezentovanou dalnici D5. Jde o novostavbu silnice lll. tfidy
/11724 (s vyhledovym pfevedenim do sité silnic II. tfidy), kter4 napojuje terciarni uzel
Spélené Pofic¢i a hospodafské centrum Hradek na sit TEN-T a zlepSuje napojeni
primyslovych zén Rokycanska na dalnici D5. Projekt je realizovan na Prioritni regionalni
silni¢ni siti Plzefiského kraje. RPDI v roce 2010 ¢inila 4 314 vozidel za den (SV), v roce 2017
pak byla na zakladé provedeného prizkumu zjiSténa hodnota RPDI 5 984 vozidel/den na
profilu Hradek a 6 672 vozidel/den (SV) na profilu Kamenny Ujezd.

Projekt ,I11/11724 Obchvat Rokycany — Hradek, usek 2“ je v souladu se specifickym cilem
1.1, nebot pfispiva k hospodarské, socialni a tzemni soudrznosti prostfednictvim kvalitniho
napojeni terciarnich uzltd Spalené Pofi¢i, Rozmital p. T., Bfeznice a hospodarského centra
Hradek na sit TEN-T novou komunikaci s vyhovujicimi dopravné technickymi a kapacitnimi
parametry.

Vybudovanim nového Useku silnice vyhledové zafazené do patefni sité silnic Il. tfidy
Plzenského kraje bude odstranéna jedna z hlavnich pfekdzek volného pohybu zboZi a osob
v Plzeriském kraji, Ceské republice, jakoZ i mezi relevantnimi sidly v Ceské Republice a
Spolkovou republikou Némecko prostfednictvim zlepSeného napojeni na dalnici D5, resp.
AG6.

Nova infrastruktura napomuze vytvareni multimodalnich spojeni, v pfipadé nového napojeni
hospodafského centra Hradek bude mozZné vyuZzit blizkych termindld nedoprovazené
kombinované dopravy v Plzni-Koterové a Nyfanech, které jsou rovnéz napojeny na sit TEN-
T v oblasti nékladni dopravy: kromé dalnice D5 na patefni Zelezniéni traté Plzeri — Ceské
Budéjovice, resp. Praha — Plzeri — DomaZlice — Schwandorf — Mnichov/Norimberk.

Kromé pfimych pfinost uvedenych v nasledujici kapitole Ize mezi nepfimé dopady realizace
projektu zaradit nasledujici pozitivni pfinosy

» zvySeni poCtu pracovnich pfileZitosti

o zlepSeni dostupnosti primyslové zé6ny Rokycany - jih a dvou nejvétSich
zaméstnavatelt hospodarského centra Hradek je nutnou podminkou pro dalSi
rozSifovani pramyslové vyroby a sluzeb

» zlepSeni podminek Zivotniho prostfedi

o realizaci novostavby dojde k odlehceni dopravy v zastavénem Gzemi Hradku,
Kamenného Ujezdu a ¢asti Rokycan, obchvat rovnéz vytvéari pfedpoklady pro
plynuly dopravni proud s pfijatelnou Urovni emisi a hluku

* zvySeni hodnoty Gzemi napojenim pramyslovych zén

0 obousmérné napojeni primyslové zony Rokycany — jih vytvari predpoklady
pro zvySeni hodnoty daného Gzemi — v soucasné dobé je plocha primyslové
zony vyuzivana pfiblizné ze 30 — 40%
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» zvySeni ekonomické sily obci a mést vlivem zlepSené dopravni dostupnosti

0 realizaci stavby obchvatu dojde ke zvySeni ekonomické sily mést Rokycany,
Hradek, MiroSov a Spalené Pofici

» zlepSeni pfistupnosti Gzemi pro cestovni ruch

0 nové vybudovany obchvat se nachazi v blizkosti CHKO Brdy, realizaci stavby
obchvatu dojde ke zlepSeni dostupnosti a navstévnosti ¢asti CHKO zejména

ze sméru od Plzné

6.2.ldentifikace dopad G a pFinost projektu s d Grazem na popis dopad 0 na

cilové skupiny.

Po dokonceni realizace projektu bude moZzné identifikovat nasledujici pfimé dopady a
pFinosy pro relevantni cilové skupiny:

Tab. 6.2.1 Identifikace dopad G a pFinos G projektu
- a . . Podnikatelské e x o
PFinos / cilova skupina Obyvatelé subjekty Navst évnici
Zkraceni cestovnich dob — X X X
Uspora €asu
SniZeni opotfebeni vozidel a
N . X X X
spotieby paliv
SniZeni hluku, emisi a vibraci X
Snizeni nehodovosti s ohledem
na vybudovani nové X X X

komunikace

Hlavni pfinosy Ize kvantifikovat prostfednictvim zkraceni cestovnich dob pro vySe uvedené
cilové skupiny. Napf. pro cestujici osobnimi automobily Ize oCekavat celkovou pramérnou
roéni usporu cca 1,7 mil. osobovych minut / rok (29 700 osobovych hodin / rok).
Z provedeného vypoctu socioekonomickych pfinost v ramci CBA vyplyva i vyrazné snizeni
opotifebeni vozidel a zlepSeni stavu komunikaci diky vybudovani obchvatu a zaroven diky
vyraznému snizeni intenzity dopravy na stavajicich prdjezdnich Usecich silnic 111/11724 a
[11/21733 v Hradku, Kamenném Ujezdu a Rokycanech.
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7. MANAGEMENT PROJEKTU A RIiZENI LIDSKYCH ZDROJU

PFi realizaci projektu bude probihat spoluprdce mnoha subjektil. Rizeni celého projektu ve
vSech jeho fazich bude zajisténo projektovym tymem , ktery je sloZen z fad pracovnikd
zadatele — SUS Plzefiského kraje. Pro zajisténi cild projektu bude projektovy tym
spolupracovat s dalSimi odborniky.

Projektovy tym bude pravidelné zasedat v ramci pfipravnych a koordina¢nich schudzek,
kontrolnich dnd, atd. a bude koordinovat a projednavat postup realizace jednotlivych aktivit
projektu. Pfislusni Clenové projektového tymu se budou Uc€astnit pouze relevantnich fazi
projektu. Projektovy tym bude koordinovat praci dalSich subje ktd, které se budou podilet
na realizaci dil¢ich dkolG projektu. Patfi mezi né stavebni a autorsky dozor, zpracovatel
studie proveditelnosti, koordinator BOZP, zhotovitel stavby a pfipadné dalsi dodavatelé. Na
uvedené dodavatele probéhnou v souladu s podminkami IROP, resp. podle zakona
137/2006 Sb.

Projektovy tym je navrzen v nasledujicim slozeni

Tab. 7.1 Slozeni projektového tymu
Jméno a p Fijmeni Organizace | Funkce v tymu
Martin Vit SUS PK technicky feditel, vedouci projektového tymu
Pavel Panuska SUS PK generdlni feditel, statutarni zastupce
Anna Wirtova SUS PK ekonom projektu
Ladislav Stétka SUS PK technicky naméstek pro pfipravu a realizaci staveb
Ludmila Kvardova SUS PK organizator VR
Renata Chaloupkova | SUS PK majetkova pfiprava
Jana Mrazova SUS PK investiéni technik

VySe uvedeny projektovy tym byl v pr  Gbéhu p Fipravy realizace projektu dopln én o tyto externi
pracovniky:

» projektant
e zpracovatel studie proveditelnosti

Po provedeni pfislusnych vybérovych Fizeni bude pracovni tym dopinén o tyto
profese:

» zhotovitel stavby

» technicky dozor stavby
e autorsky dozor

* koordinator BOZP

» zpracovatel archeologického dohledu
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€lend projektového tymu v jeho jednotlivych

fazich:
PFijmeni: Vit
Jméno: Martin

Funkce v ramci projektového tymu:

vedouci projektového tymu

Nazev organizace:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Funkce v ramci organizace:

Technicky Feditel

Zapojeni ¢lena pfi pripravé projektu:

koordinace pfipravy projektu a jeho podklad

Zapojeni ¢lena pfi realizaci projektu:

fizeni realizace projektu, koordinace ¢innosti
zhotovitele stavby, stavebniho a autorského dozoru,
koordinatora bezpec&nosti prace, administratora
projektu, auditora, archeologického dozoru a dalSich

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

zodpovédnost za zajisténi financovani a realizaci
adrzby komunikace

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

pFiprava a realizace investi¢nich akci na silnicich 1.
a lll. tfid od roku 2005 - 2012 (napf. projekt z 5.
vyzvy ROP ,Obchvat VSerub")

Titul pfed jménem: Bc.
PFijmeni: Panuska
Jméno: Pavel

Funkce v ramci projektového tymu:

statutarni zastupce

Nazev organizace:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Funkce v ramci organizace:

generalni reditel

Zapojeni €lena pfi pfipravé projektu:

vrcholové vedeni realiza¢niho tymu, projednéni
projektu se zfizovatelem, koncepcni fizeni pfipravy
projektu, odpovédnost za podani Zadosti

Zapojeni ¢lena pfi realizaci projektu:

vrcholové Fizeni projektu, odpovédnost za podpisy
smluvnich vztah

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

vrcholové vedeni, odpovédnost za dodrZzovani
podminek udrzitelnosti projektu

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

zkuSenosti s Fizenim projektt v pozici managementu
v SUS Plzeriského kraje

Titul pfred jménem: Ing.
PFijmeni: Wirtova
Jméno: Anna

Funkce v ramci projektového tymu:

ekonom projektu

Nazev organizace:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Funkce v ramci organizace:

vedouci oddéleni Ucéetnictvi

Zapojeni ¢lena pfi pfipravé projektu:

finan&ni koordinace pfipravy projektu

Zapojeni ¢lena pri realizaci projektu:

finangni fizeni projektu, vedeni oddéleného
Gcetnictvi projektu v souladu s podminkami IROP

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

zavedeni zhodnoceni silnice do majetku organizace

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

finanéni fizeni projektd SUS Domazlice od roku 1995
(napf. projekt z 1. vyzvy ROP ,PfeloZzka komunikace
11/196 v PobéZovicich ")
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Titul pfed jménem: Bc.
PFijmeni: Stétka
Jméno: Ladislav

Funkce v ramci projektového tymu:

koordinétor projektu

Nazev organizace:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Funkce v ramci organizace:

technicky naméstek po pfipravu a realizaci staveb

Zapojeni ¢lena pfi pfipravé projektu:

zajisténi vazby na krajskou dopravni koncepci,
pfiprava zdroju financovani, zajisténi relevantnich
usneseni

Zapojeni ¢lena pri realizaci projektu:

odpovédnost za dodrZzeni technickych podminek
realizace stavby, dodrZzovani harmonogramu,
rozpoctu a kvality dila.

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

Koordinace aktivit uvedeni projektu do provozu a
finanéni ukonceni projektu vici dotaci

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

ZkuSenosti s pFipravou investi¢nich projektl od roku
2003 - Odbor dopravy Plzeriského kraje, SUS PK
kraje od roku 2010 - technicky naméstek.

PFijmeni:

Kvardova

Jméno:

Ludmila

Funkce v ramci projektového tymu:

organizator VR

Nazev organizace:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Funkce v ramci organizace:

technik zakazky

Zapojeni ¢lena pfi pfipravé projektu:

Priprava verejnych zakazek na aktivity pfed podanim
zadosti 0 dotaci

Zapojeni ¢lena pri realizaci projektu:

koordinace pfipravy zadavacich podminek pro VR a
vlastni provedeni VR (stavba, stavebni dozor,
autorsky dozor, koordinator BOZP, ...)

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

Nezapojena

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

zkuSenosti s organizovanim VR dle zakona &.
137/2006 Sh. o vefejnych zakazkach od roku 1999
(napt. projekt z 1. vyzvy ROP NUTS Il JZ "Silnice 1.
tfidy Oselce - Chanovice" a dalSich 20 projektd)

PFijmeni:

Chaloupkova

Jméno:

Renata

Funkce v ramci projektového tymu:

pfiprava pozemku

Nazev organizace:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

Funkce v ramci organizace:

vedouci oddéleni spravy majetku

Zapojeni ¢lena pfi pfipravé projektu:

pFiprava podkladl pro podani projektové zadosti,
zajisténi majetkové pripravy projektu

Zapojeni ¢lena pfi realizaci projektu:

feSeni majetkovych vztahu projektu

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

feSeni majetkovych vztah( projektu

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

zkuSenosti s pfipravou pozemku pro investi¢ni akce
od roku 1995 (napf. projekt z 1. vyzvy ROP NUTS I
JZ ,Silnice Ill. tfidy Oselce - Chanovice")
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Titul pfed jménem: Ing.
PFijmeni: Mrazova
Jméno: Jana

Funkce v ramci projektového tymu:

investiéni technik

Nazev organizace:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p. o.

Funkce v ramci organizace:

inZenyrské €innost pfi pfipravé a realizaci staveb

Zapojeni ¢lena pri pfipravé projektu:

priprava podkladu pro podani projektové Zadosti

Zapojeni ¢lena pri realizaci projektu:

dozorovani akce, prebirani a odsouhlasovani
fakturace

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

zapojeni vysledk( projektu do spravy SUS PK

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

zkuSenosti s pfipravou a realizaci investi¢nich
projektt od roku 2009 (napf. projekt z 11. vyzvy ROP
NUTS 11 JZ III/11724 Obchvat Rokycany — Hradek,
Usek 1")

Titul pfed jménem: Ing.
PFijmeni: Budin
Jméno: Petr
Funkce v ramci projektového tymu: | projektant

Nazev organizace:

D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.

Funkce v ramci organizace:

autorizovany projektant dopravnich staveb

Zapojeni Clena pfi pfipravé projektu:

zpracovani projektové dokumentace, zajisténi
prislusnych povoleni a stanovisek statni spravy

Zapojeni ¢lena pfi realizaci projektu:

nezapojen

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

nezapojen

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

zkuSenosti s vypracovavanim projektové
dokumentace pro Uzemni Fizeni i stavebni povoleni

Titul pfed jménem: Ing.
PFijmeni: Baudys
Jméno: Karel

Funkce v ramci projektového tymu:

zpracovatel studie proveditelnosti

Nazev organizace:

Regionalni rozvojova agentura PK, 0.p.s.

Funkce v ramci organizace:

projektovy manazer

Zapojeni Clena pfi pfipravé projektu:

zpracovani podkladd pro podani Zadosti o podporu
projektu v ramci IROP

Zapojeni ¢lena pfi realizaci projektu:

nezapojen

Zapojeni ¢lena pfi udrzitelnosti
projektu:

nezapojen

Popis zkuSenosti s relevantnimi
projekty a aktivitami:

zpracovani projektovych Zadosti a finanénich
hodnoceni projektl pro programy EU od roku 2014
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8. TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENi PROJEKTU

8.1.Podstatné technické a technologické aspekty re  alizace projektu

Technické feSeni projektu navazuje na stavbu Useku 1 propojujici silnice 111/117 32 a 11/183
realizovanou v letech 2012 — 2013. Pfedmétem projektu je Usek 2, ktery je specifikovan
v dokumentaci ke stavebnimu povoleni, kterd je pfilozena k Zadosti o podporu. Tato
dokumentace feSi dokonc&eni prelozky silnice 111/117 24, tj. celek rozdéleny do 4 pracovnich
etap. Jednd se tedy o novostavbu silnice kategorii S7,5/60 v celkové délce hlavni trasy 3,350
00 km jizné kolem stavajicich zastavénych a zastavitelnych ¢asti jednotlivych mésta Hradek
a obce Kamenny Ujezd. Soucasti stavby jsou vyvolané prelozky navazujicich komunikaci,
sjezdl a samostatnych sjezdu na pfilehlé pozemky. Soucasti stavby je rovnéz provizorni
objizdkova komunikace po dobu stavby a dopravné inZenyrské opatfeni pro jednotlivé etapy
vystavby. V misté kfizeni se stavajici vodoteCi (Pekelsky potok) je navrZzen na trase
obchvatu mostni objekt (dvoupolovy — spojity tram s vyloZzenymi konzolami z pfedpjatého
betonu). Stavba zahrnuje sadovnické Upravy formou vysadby zelené, ktera pokryva i rozsah
nahradni vysadby zelené za odstranénou mimolesni zelen v rdmci pfipravy Uzemi.

Samotna stavba obchvatu je ¢lenéna do 14 stavebnich objekt(.

Tab. 8.1.1 Stavebni objekty vymezené projektovou do kumentaci pro stavebni povoleni
111/117 24 OBCHVAT ROKYCANY — HRADEK, USEK 2, KM 0, 000 — 3,350

Oznaéeni | Nazev stavebniho objektu
SO

SO 101 | Hlavni trasa — obchvat 111/117 24

SO 103 | Prelozka I1l/117 24 Hradek

SO 104 | MK Hradek

SO 105 | UK k betonarce

SO 106 | Upravy MK ke stielnici

SO 107 | Uprava polni cesty km 1,660

SO 108 | Prelozka UK ,Ke Kotli*

SO 120 | Hospodérské sjezdy

SO 131 | Provizorni panelové pfepojeni MK k betonarce
SO 161 Dopravné inZzenyrska opatfeni

SO 201 Most pfes Pekelsky potok km 1,180 75

SO 801 | Sejmuti ornice

SO 802 | Vysadba zelené

SO 810 | Rekultivace ploch do€asnych zabor( na zemédélské pudé

Soucésti projektu jsou rovnéz nasledujici vodohospodéaiské objekty - deStova kanalizace,
pfelozky vodovodnich fadu, Gpravy na zatrubnéném systému melioracnich svodu. Jedna se
o stavbu trubniho odpadu, ktery bude slouzit pro odvadéni deStovych vod navrzené hlavni
stavby prelozky silnice 111/117 24, resp. o Upravy stavajicich podzemnich inZzenyrskych
vedeni (vodovody, kanalizace a melioracni svody) v mistech kfizeni s navrZzenou hlavni
stavbou preloZky silnice 111/117 24. Tyto stavebni objekty (pfeloZky stavajicich inZenyrskych

siti) jsou feSeny samostatnou dokumentaci pro vydani vodopravniho povoleni.
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Tab. 8.1.2 Stavebni objekty vymezené projektovou do kumentaci pro stavebni povoleni

,OBCHVAT SILNICE 111/117 24 ROKYCANY — HRADEK, USEK 2*

Oznaéeni | Nazev stavebniho objektu
SO

SO 301 | Trubni odpad km 1,940 — Kamenny Ujezd

SO 303 | Prelozka odpadu z vodojemu km 2,510 — Kamenny Ujezd
SO 311 | Prelozka vodovodu km 2,510 - Kamenny Ujezd

SO 321 Upravy na melioracich

V ramci projektu je rovnéz zapotiebi realizovat dalSi vyvolané investice - preloZzku trasy VTL
plynovodu a pfelozku kabelové trasy sdélovaciho vedeni.

Tab. 8.1.3 Stavebni objekty vymezené zm &novou projektovou dokumentaci k Gzemnimu
fizeni OBCHVAT ROKYCANY — KAMENNY UJEZD — HRADEK, I. ETAPA - ZMENA &. 2 DUR

Oznaéeni | Nazev stavebniho objektu
SO

SO 441 Prelozka sdélovacich vedeni Telefénica O2
SO 504 | PreloZzka VTL plynovodu km 1,043

SO 101 Hlavni trasa — obchvat 111/117 24

V ramci SO 101 Hlavni trasa — obchvat 1lI/117 24 Rokycany — Hradek je navrZzeno
komunikacni propojeni Rokycany — Kamenny Ujezd — Hradek.

Zacatek trasy je ve stani¢eni cca km 2,4 silnice 111/117 24 Hradek — MiroSov za kfiZzovatkou s
Chylickou ulici. Stani€eni 0,000 bylo vloZzeno do osy silnice 111/117 24 a pribéh trasy
odpovidé trase dle vydaného uzemniho rozhodnuti. Konec trasy je ve stani¢ni km 3,350, kde
je stavba preloZky silnice napojena na jiz realizované Upravy Useku 1 stavby.

Trasa je navrZzena v kategorii S7,5/60 s pfechodem pies jeden mostni objekt, ktery
preklenuje Pekelsky potok (km 1,181). Na trase jsou navrZzeny celkem 3 Uroviiové kfizovatky,
z toho 2 prusec¢né urovnoveé kfizovatky s MK a 1 stykova kfizovatka (zaloZzeni napojeni obce
Kamenny Ujezd v km 2,200). Kromé t&chto kfizovatek jsou na hlavni trasu napojeny 3 sjezdy
na ucelové komunikace, 4 samostatné sjezdy na sousedni pozemky (3 stavajici sjezdy v k.0.
Nova Hut a 1 navrzeny sjezd na sousedni pozemek parc. &. 254/84 k.. Kamenny Ujezd u
Rokycan) a 5 sjezdl hospodéaiskych. Smérovym a vySkovym prabéhem trasa odpovida
pozadavkdm CSN s ohledem na kategorii a navrhovou rychlost. Na hlavni trase kromé
souvisejicich zemnich praci a odvodnéni formou doprovodnych pFikopd jsou v ramci SO
feSeny trubni propustky pod hlavni trasou, v navaznosti na Uzemi zastavitelné jsou
uplatnéna intravilanovéa usporadani formou chodnikovych obrub s uliéni vpusti.

Samostatnou Upravou, ktera neni v rdmci ploch hlavni trasy, ale je soucasti objektu SO 101
je Uprava stavajici kfizovatky 111/117 24 s MK Ke Stadionu. Tato Uprava, ktera je v poloze cca
km 0,3 hlavni trasy bude zahrnovat vysazeni obruby pro pfevedeni vozovky ze stavajici
silnice lll. tfidy do MK.
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Samostatnou Upravou je pak rovnéZz povrchova oprava chodnikového prejezdu v napojeni
MK ul. Chylicka v rozsahu nové vysazenych obrub napojeni (v t€sné navaznosti na zaCatek
Gprav trasy SO 101).

Hlavni trasa obchvatu I11/117 24 navazuje na stavajici trasu v prostoru kfizovatky 111/117 24 a
MK Chylickd v Hradku, k.4. Nova Hut. Smérovy pribéh je dan od ZU odklonem trasy
smérem jihozapadnim pfechodnicovym obloukem R1580 s pfechodnicemi asymetrickymi L
70 a L 220 m. V prostoru prichodu pod kopcem Cihadlo (jizn&) prochazi trasa v pfimé v
délce cca 583 m a poté se sklani severnim smérem kruhovym obloukem o R2000 m se
symetrickymi pfechodnicemi L 290 m. V navazujicim pfimém Useku délky cca 388 m se
trasa napojuje na stavajici usek silnice I1I/117 24 v blizkosti kfizeni se silnici 111/117 32
Rokycany — Vesela. Celkova délka trasy je 3,350 km.

Vyskovy pribéh pak od ZU prochazi ve sklonu klesani 3,56, 5,03,0 3,32, 3,96 do prostoru
Pekelského potoka s vySkovymi zakruZovacimi oblouky vypuklymi R10208, R31000 a
vydutym obloukem R11689. V prostoru kopce od Pekelského potoka pak trasa stoupa ve
sklonu 3,24 a v dal3im prabéhu az do prostoru kfizeni s UK ,Ke Kotli“ se sklony pohubuji v
rozsahu 0,6 a 0,8%. VySkovymi zakruzZovacimi oblouky vypuklymi R11379 a R20000 a
vydutym obloukem R3500 a R5000. Smérem Kk silnici I11/11732 aZ do konce uUprav pak v
dalSim uUseku niveleta klesa ve sklonu 2,13 resp. 0,55%. VySkovy zakruZovaci oblouk je
vyduté R10000 m.

Na hlavni trase je v km 0,655 526 navrzena prasecna kfizovatka se stavaji 111/117 24 a UK k
betonarce. V km 1,106 359 pak trasu v prusecné kfizovatce kfizi MK Ke strelnici. V km 2,200
je zaloZena stykova kfizovatka pro napojeni Kamenného Ujezdu formou nové pfipravované
investice mistni komunikace. Kromé téchto kfizovatkovych napojeni jsou na trasu formou
sjezdu, samostatnych sjezdl a hospodafskych sjezdl napojeny stavajici pozemky a stavajici
UK. Jejich poloha a rozsah je ziejmy ze situace projektové dokumentace resp. z ostatnich
stavebnich objektd Fady 100, které tyto dil€i napojeni Fesi.

Sitkové uporadani hlavni trasy vychazi z normového uspofadani silnice S7,5/60 s Sitkou
jizdniho pruhu 3,00 m, se zpevnénim v celkové Sifce 6,50 m. V misté odbocovacich pruht v
navrzenych kfizovatkach je pak Sifka zpevnéni 9,50 m, v misté rozsSifené jizdniho pruhu pro
objeti vozidla odbogujiciho vlevo (v souladu s CSN 73 6102) je $itka jizdniho pruhu
rozSifena na 5,50 m. Vozovka je v celém rozsahu doprovazena nezpevnénymi krajnicemi
Sifky 0,50 m a prostorem pro umisténi smérovych sloupkd Sifky 0,25 m. V misté, kde jsou
navrzena svodidla, se Sifka za nezpevnénou krajnici rozSifuje na 1,00 m. Ve smérovych
obloucich s ohledem na parametry se rozsiteni jizdniho pruhu v souladu s CSN neuplatni. V

prostoru, kde je vozovka v Upravé s obrubami, je navrzena zakladni Sitka mezi obrubami
6,50 (3,25 m od osy).

PFicny sklon vozovky v pfimé je navrzen stfechovity 2,5%, v obloucich pak dostfedny 2,5%.
Zména priéného sklonu je navrzena na délku vzestupnice v délkovém rozsahu cca 50 m do
prostoru pfechodnic.

Konstrukce vozovky je navrzena shodné s jiz realizovanym usekem stavby pro TDZ lll, pfi
navrhové drovni poruSeni D1 (silnice lll. tfidy) je navrZzena dle TP 170 navrhovani vozovek
PK katalogova konstrukce D1-N-1-11I-Plll s povrchem ACO 11+.
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Navrh skladby konstrukce:
ACO 11+ 4.cm

PSA 0,3 kg/m?
ACL 16+ 6cm
PSA 0,3 kg/m?
ACP 16+ 5cm
MZK 17 cm

SD A 0-32 25 cm
CELKEM 57 cm
SO 103 Prelozka 111/117 24 Hradek

SO zahrnuje feSeni komunikaéniho propojeni obchvatu 111/117 24 se stavajici silnici 111/117
24 v prostoru mésta Hradek, které bude po realizaci obchvatu umoZznovat napojeni severni
Céasti zastavby Hradku na nové navrzenou trasu silnice 111/117 24.

SO zahrnuje komunikaéni Usek v délce 177,73 m v extravilAnové Uprave, ktery v zacatku
uprav navazuje na silnici Ill. tfidy a v konci Uprav vytvari pruse¢nou kfizovatku v km 0,655 51
(SO 101) s UK k betonarce (SO 105).

Kromé vlastnich ploch vozovky a odvodrovacich prikopl je soucasti stavebni Upravy i
realizace propustku pod vozovkou, nezbytné dopravni znaeni a Upravy odvodriovacich
pfikopu s navazanim na stavajici stav v zacatku Uprav.

S ohledem na vyhledovou moznost kfiZzeni trasy SO 103 s kabelovymi rozvody inZenyrskych
siti se navrhuje pod plarn vozovky umisténi zaloznich kabelovych podchodu (chranicek).

SO 104 MK Hradek

SO 104 MK Hradek FeSi napojeni stavajici 111/117 24 smér MiroSov na SO 103 Prelozka
/117 24 Hradek. Po dokonéeni bude prfevedena tato komunikace do sit¢é MK a bude
umoznovat pouze napojeni stavajici zastavby.

Kromé vlastnich ploch vozovek, odvodriovacich pfikopl a odvodnovacich zafizeni je
soucasti stavebnich Uprav i realizace propustkd pod vozovkami, nezbytné dopravni znaceni
a Upravy odvodnovacich pfikopl s navdzanim na stavajici stav v zacatku Gprav.

SO 105 UK k betonarce

SO 105 UK k betonarce napojuje stavajici ucelovou komunikaci k betonarce resp. areal
byvalého ZD.

Kromé vlastnich ploch vozovek, odvodfovacich pfikopl a odvodrovacich zafizeni je
soucasti stavebnich UGprav i realizace propustkd pod vozovkami, nezbytné dopravni znacéeni
a Upravy odvodnovacich pfikopl s navdzanim na stavajici stav v zacatku Gprav.

SO 106 Upravy MK ke st Felnici

SO 106 Upravy MK ke stfelnici Fe3i Gpravu napojeni komunikace na hlavni trasu v misté&, kde
hlavni trasa tuto komunikaci kfizi a méni jeji vySkové usporadani.
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Kromé vlastnich ploch vozovek, odvodriovacich pfikopl a odvodnovacich zafizeni je
soucasti stavebnich Uprav i realizace propustkd pod vozovkami, nezbytné dopravni znacéeni
a Upravy odvodnovacich pfikopl s navdzanim na stavajici stav v zacatku Gprav.

SO 107 Uprava polni cesty km 1,660

SO 107 fesi tpravu stavajici polni cesty formou sjezdl na hlavni trasu obchvatu 111/117 24 ve
sméru od Kamenného Ujezdu kolem vrchu Cihadlo. Tato Uu¢elova komunikace je polni cestou
umoZznujici pFistup na navazujici pozemky a pfistup do prostoru navazujiciho lesa.

SO 108 Prelozka UK ,Ke Kotli*

SO 108 feSi upravu stavajici polni cesty formou sjezdd na hlavni trasu obchvatu I11/117 24 ve
sméru od Kamenného Ujezdu do polesi ,Kotel*. Tato Géelova komunikace je polni cestou
umoZziujici pFistup na navazujici pozemky a pristup do prostoru navazujiciho lesa. V Useku
mezi hlavni trasou a obci Kamenny Ujezd bude pfistup na tuto komunikaci regulovan
dopravnim znacenim vcetné osazeni zavory, ktera bude branit prijezdu vozidel mezi
obchvatem a vlastni zastavbou obce Kamenny Ujezd. Po dohodé zpracovatele se zastupci
DI a obce nebude tato UK slouZit pro napojeni obce z obchvatu.

Kromé vlastnich ploch vozovek, odvodriovacich pfikopl je soucasti stavebnich Uprav i
realizace propustku pod vozovkami SO 108 a pod hlavni trasou a nezbytné dopravni
znaceni.

SO 120 Hospoda rské sjezdy

SO 120 feSi 2 nové hospodarské sjezdy a vyvolanou Upravu 3 sjezdl na sousedni pozemky
v k.0. Nova Hut a 5 novych hospodafskych sjezdl v k.4. Kamenny Ujezd. Hospodafské
sjezdy jsou navrzeny po dohodé s vlastniky a uZivateli navazujicich zemédélsky
obhospodafovanych ploch na navrzeny obchvat silnice 111/117 24 Obchvat Rokycany —
Hradek, Upravy sjezdd do sousednich nemovitosti v zastavéné Casti mésta Hradek jsou
vyvolany posunem vozovky I11/117 24 v mistech jednotlivych sjezdu.

Hospodarské sjezdy jsou navrzeny pro jednotnou komunikacni Sitku 6 m zpevnéni s trubnimi
propustky DN 600 s Sikmymi zadlazdénymi €ely v misté doprovodnych pfikopud, se zemnim
télesem pro vyrovnani terénu v misté bez pfikopl. Sjezdy k nemovitostem jsou pak navrzeny
v Sifkach odpovidajicich Sifce stavajicich sjezdy (5,55 — 6,30 m). Sjezdy jsou navrzeny v
délkach 5,40 — 12,75 m, prodlouzeni stavajicich sjezdl je pak v rozsahu 1,40 — 4,50 m.
Povrch sjezdud je navrzen asfaltobetonovy ACO 11+.

SO 131 Provizorni panelové p fepojeni MK k betonéarce

SO zahrnuje feSeni nahradniho komunikaéniho propojeni UK mezi kizovatkou I11/117 24 a
koncem uprav SO 105 pro prfevadéni dopravy po dobu vystavby kfiZzovatkového propojeni
SO 101 hlavni trasa, SO 103 a SO 105 stavby. Nahradni komunika¢ni propojeni je navrzeno
provizorni panelovou dvoupruhovou vozovkou v celkové délce 10,27 m.

Kromé vlastnich ploch vozovky, nezpevnénych krajnic a doCasnych soubéZznych
odvodriovacich pFikopl je soucasti stavebni Gpravy i realizace provizorniho zatrubnéni
stavajiciho pfikopu. Déle je soucasti SO svislé dopravni znaceni.

SO zahrnuje i zpétné rozebrani panelové vozovky po realizaci kfizovatkového napojeni SO
101, 103 a 105 a v navaznosti na finélni Upravy povrchd SO 105 bude v ramci objektu
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realizovana oprava povrchu UK aZ do prostoru zafizeni stavenisté v byvalém areélu ZD.
Jednd se o délkovy rozsah cca 160 m.

SO 161 Dopravn é inZenyrska opat Feni

Pfedmétem dopravné inZenyrskych opatfeni je navrh do€asného dopravniho znaceni pro
jednotlivé etapy vystavby, které se dotykaji vefejné pristupnych komunikaci a ploch pro
realizaci veSkerych SO stavby s ohledem na zajisténi bezpecénosti a plynulosti silniéniho
provozu a bezpec&nosti pracovnikd stavby v ramci stavby ,111/117 24 Obchvat Rokycany —
Hradek, Usek 2, km 0,000 — 3,350“.

Dopravni znaceni pfechodné bude navrhovano formou svislého pfenosného dopravniho
znaceni.

Dopravni znageni bude provedeno v souladu s CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni
znaceni - ¢ast 1: Stalé dopravni znacky (10/2008), dale pak v souladu s TP 65 Zasady pro
dopravni zna€eni na pozemnich komunikacich v platném znéni a v souladu se zakonem ¢.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v plathém znéni a s vyhlaskou ¢&.
294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich v platném
znéni.

SO 201 Most p Fes Pekelsky potok km 1,180 75

Novy mostni objekt pfes Pekelsky potok je sou€asti obchvatu Rokycany — Hradek. Most je
situovan do levostranného smérového oblouku, kterym se obchvat silnice odklani od silnice
I/117 24 mezi méstem Hradek a obci Kamenny Ujezd. Most zajisti pfemosténi koryta
Pekelského potoka a jeho okolni nivy.

Novy most je navrZzen jako dvoupolovy s rozpétim poli 2x21,5 m. Po mosté bude prfevadéna
komunikace v kategorijnim uspofadani S7,5/70 s jednostrannym reviznim chodnikem.

Novy dvoupdlovy mostni objekt je pldorysné zakfiveny v zavislosti na smérovém navrhu osy
komunikace 111/11724. Mostni objekt kfiZzi koryto Pekelského potoka téméfr kolmo. Nosnou
konstrukci mostu tvofi spojity tramovy nosnik o dvou polich s rozpétim poli 21,5+21,5 m.
Nosna konstrukce bude provedena z predpjatého betonu. Spodni stavbu mostu budou tvofit
krajni opéry a 1 stfedni sténovy pilif. Opéry budou monolitické masivni provedené kombinaci
dfikd z prostého betonu, ZzZelezobetonovych udloZznych praht, zavérnych zidek a
rovnobéznych mostnich kfidel. Pilife budou monolitické Zelezobetonové. ZaloZeni mostu
bude provedeno hlubinné na vrtanych velkopramérovych pilotach.

SO 301 Trubni odpad km 1,940 — Kamenny Ujezd

Trubni odpad odvadi soustfedény pfitok deStovych vod z Uzemi na jizni strané pfislusného
Useku obchvatu a z vlastni komunikace. Napojeni odpadu na silniéni pfikopy je v silniénim
km 1,940. Trasa odpadniho potrubi DN 400 od LS 1 je vedena po spéadnici svahu a bude
vylsténa do stavajiciho odvodriovaciho pFikopu, ktery vede po okraji stavajiciho
zemeédélského arealu. Silniéni pfikop na severni strané obchvatu je do odpadu napojeny
prostfednictvi LS 2 v Sacht& S4. Soudasti stavby je Uprava stavajiciho zachytného pfikopu
pfed a nad vyastnim objektem v celkové délce 85 m.
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SO 303 Prelozka odpadu z vodojemu km 2,510 — Kamenny Ujezd

Odpad slouzi k odvadéni provoznich neznecisténych vod z provozu VDJ Kamenny Ujezd.
Odpad bude preloZzen v délce 72,70 m a napoji se do stavajici revizni Sachty S1. Kanalizace
bude provedena z potrubi z potrubi KT DN 300.

SO 311 Pfelozka vodovodu km 2,510 — Kamenny Ujezd

Vodovodni Fady slouZi k dopravé vody mezi zdrojem vody do VDJ a z VDJ do spotfebisté.
Vodovod pro Kamenny Ujezd bude pferusen obchvatem komunikace, vedenym v zéFezu.
Stavajici vytlaény fad z IPE 90 x 5,1 mm a zasobovaci fad z PVC 160 x 7,7 mm se pieloZi do
nové trasy. Vytlaény fad do VDJ Kamenny Ujezd je navrzen v celkové délce 110,50 m,
material PE-HD 90 x 5,4 (PE 100, SDR 17). Zasobni fad z VDJ Kamenny Ujezd je navrzen v
celkové délce 70,20 m, material PVC 160 x 6,2. KfiZzeni s havrhovanym silni€nim obchvatem
je feSeno uloZzenim potrubi do chrani¢ek o shodné délce 25,0 m. Vytlacny fad je uloZen do
chrani¢ky PE-HD DN200 (225x20,5 mm), zasobni fad do chrani¢ky PE-HD DN300 (315x28,7
mm).

SO 321 Upravy na melioracich

Upravy na melioracich zahrnuji prelozky zatrubné&nych odpad(l na stavajicich meliora¢nich
svodech. PreloZky odpadu jsou feSeny z betonového potrubi DN 300. Rozsah prelozek
vychézi z informativniho zékresu vedeni stavajicich odpadu a z pfedpokladané polohy stfetu
v misté kfizeni s trasami komunikaci. Jedna se o preloZzky 3 tras vedeni zatrubnénych
odpadd — v km 1,768, v km 2,244 a v km 3,112 hlavni trasy prelozky silnice 111/117 24.
Soucésti preloZzek jsou kromé vlastnich potrubi chranic¢ky v télese vozovky a spojné revizni
Sachty. Délkovy rozsah zatrubnénych odpadu je 31,20 m, 31,20 m a 28,55 m. Upravy budou
provadény v€etné souvisejicich zemnich praci.

SO 402 Prelozka kabel ¢ elektro NN pro vodojem km 2,520

Stavebni objekt neni zahrnut do zplsobilych vydaji na vedlejSi aktivity projektu, jeho
umisténi vramci stavby a technické feSeni je predmétem samostatné technické
dokumentace.

SO 441 Prelozka sd élovacich vedeni Telefonica O2

Stavebni objekt zahrnuje nékolik Gprav. Podrobny technicky popis stavebniho objektu je
soucasti zménove dokumentace k Gzemnimu Fizeni OBCHVAT ROKYCANY — KAMENNY
UJEZD - HRADEK, I. ETAPA - ZMENA ¢&. 2 DUR. Stavebni objekt zahrnuje nasledujici

Upravy:
» Prelozky DOK mezi km 0,000 az 0,700 budouci komunikace u Hradku u Rokycan
e Prelozky DK v km stavby 0 aZz km 0,8 budouci komunikace u Hradku u Rokycan
e Prelozky MK mezi km 0,290 az 0,8 budouci komunikace u Hradku u Rokycan

SO 504 Prelozka VTL plynovodu km 1,043

Stavebni objekt zahrnuje prelozku VTL plynovodu DN 80 PN 40 v misté kfizeni s
projektovanym silni€énim obchvatem Rokycany — Hradek. Pfelozka VTL plynovodu DN 80 PN
40 je navrzena v délce cca 257 m.
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SO 801 Sejmuti ornice

SO 801 feSi sejmuti ornice v celém rozsahu stavby a ochranu stavajicich stromd bednénim.
Sejmuti ornice je provadéno v plochach zemédélsky obhospodarovanych (ZPF) v tloustkach
dle pedologického priazkumu v trase prelozky silnice 111/117 24. Kromé toho je ornice
sniména ¢astecné i v plochach doprovodnych ploch komunikaci.

Ornice bude deponovana pro potfeby zpétného ohumusovani v ramci stavby, pfebytek bude
pFesunut a rozprostifen na plochy ZPF ke zkulturnéni zemédélsky obdélavanych ploch.

Soucésti objektu SO 801 je i ochrana stavajici zachovavané mimolesni zelené v pfimé
vazbé na stavbu proti mechanickému poskozeni dfevin.

Upravy zahrnuté do SO 801 zajistuji uvolnéni stavenisté pro viastni vystavbu prelozky silnice
11/117 24 Obchvat Rokycany — Hradek (Usek 2).

SO 802 Vysadba zelen é

SO 802 Fedi vysadbu zeleng v extravilanu v k.G. Nova Hut a Kamenny Ujezd. Tomu
odpovida navrzeny charakter vysadeb.

K vysadbé podél silnice jsou navrzeny pouze dfeviny doméaciho pavodu. Vybér byl volen s
ohledem na stavajici padni a klimatické podminky, a zejména negativni vlivy vyvolané
provozem na komunikaci. Potencionalni pfirozenou vegetaci je zde bukova nebo jedlova
doubrava, na svahu Kotle i bu€ina s ky€elnici devitilistou. Navrh vysadby zelené pfedpoklada
typ vysadby silniéni vegetace, kterd poméaha zpevnéni svahad, chrani pidu na svazich proti
vodni erozi, funguje jako CasteCnd ochrana proti narazovému a bo¢nimu vétru, vizualné
pomaha zaclenit technické dilo do krajiny a zvySuje ekologickou stabilitu dotéené Casti
krajiny. PouZivaji se domaci dfeviny odpovidajici krajinnému rdzu dané lokality, kefe i
stromy. Vysadba bude provedena v pasech, to znamena vysadbu kefd v fadach, v
pravidelném sponu, doplnénou vysadbou stroma.

SO 810 Rekultivace ploch do €asnych zabor @ na zemédélské p udé

V rdmci SO 810 je feSena rekultivace zemédélskych pozemku, které béhem vystavby
nového Useku komunikace slouzily jako zafizeni staveniSté a v prostoru manipula¢nich
pruhl. Rekultivace se tyka ploch do€asnych zabort nad 1 rok na plochach ZPF dotéenych
realizaci stavby ,111/117 24 Obchvat Rokycany — Hradek, Usek 2, km 0,000 — 3,350".

Bude provedena technicka a biologicka rekultivace na manipulacnich pruzich, které maji
zpravidla Sifku 3-5 m a lemuji trvaly zabor a dale pak v plochach zafizeni stavenisté (ZS 2).

Cilem rekultivace do€asnych zdbord na zemédélské pudé je uvést zgmové plochy do
puvodniho stavu, tzn. do pfiblizné stejného stavu, v jakém jsou ostatni zemédélské pozemky
navazujici na realizovanou stavbu. Po rekultivaci budou plochy do¢asného zdboru vraceny a
pfipojeny k sousednim zemédélskym pozemkdm.
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Zvolené technické FeSeni stavby komunikace a pouzita technologie vysta  vby

Stavba je rozdélena celkem do 4 stavebnich etap, které mohou vzajemné spojovany, popfr.
¢asové modifikovany:

1. Realizace mostniho objektu SO 201 v¢etné budovani pfijezdovych komunikaci do
prostoru stavenisté. Realizace stavebnich Gprav objektd fady 100 v rozsahu cca km
0,700 — 3,350 (napojeni na jiz realizovany Usek 1)

2. Komunikaéni propojeni v prostoru kfizovatky Hradek SO 101, 103, 104, 105.
3. PrFepojeni SO 101, 103, 104 na stavajici 111/117 24 v Hradku
4. Realizace objektl fady 800 (vysadba zelené a rekultivace ploch do€asnych zabort)

Prelozky stavajicich inZenyrskych siti (deStova kanalizace, prelozky vodovodnich Fadd,
Upravy na melioracich) budou provedeny jako jeden celek s pfedpokladanym rozdélenim do
realizaCnich etap

¢asova etapa 1: SO 321 Upravy na melioracich - km 3,112

Casova etapa 2: SO 303 Prelozka odpadu z vodojemu km 2,510 — Kamenny
Ujezd
SO 311 Pielozka vodovodu km 2,510 — Kamenny Ujezd

Casova etapa 3: SO 321 Upravy na melioracich - km 2,244

Casova etapa 4: SO 301 Trubni odpad km 1,940

Casova etapa 5: SO 321 Upravy na melioracich - km 1,768

PfeloZzky sdélovacich vedeni a VTL plynovodu budou rozdéleny do dvou etap
Casova etapa 1: PreloZka sdélovacich vedeni Telefénica O2
Casova etapa 2: Prelozka VTL plynovodu km 1,043

Informace o vychozich diagnostickych posudcich

Technickd dokumentace byla zpracovana pouze na zakladé podrobného geotechnického
prizkumu, nebot se jedna o projekt novostavby, nikoli o projekt rekonstrukce silnice.

Vyhody, nevyhody a rizika p Fedpokladaného FeSeni

Vyhodou navrZzeného feSeni je skuteCnost, Ze prevazna Cast novostavby silnice (vCetné
mostu pfes Pekelsky potok) pfedstavuje v realiza¢ni fazi projektu stavbu bez vlivu na provoz
na stavajici silnici 111/11724. Vyznamnou vyhodou je pak pfevedeni znaéného podilu vnéjsi a
tranzitni dopravy mimo zastavéné Gzemi Hradku a Kamenného Ujezdu v provozni fazi
projektu.

Nevyhodou je naopak skute¢nost, Ze dojde k ovlivnéni provozu na stavajici silnici 111/11724
v dobé realizace stavebnich etap 2 a 3, tj. propojeni komunikaci na stavajici silnici 111/11724.
V téchto etapach vystavby je rovnéZz nevyhodou vysoké dopravni zatizeni na objizdnych
komunikacich ve mésté Hradek s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a obyvatelstvo.
Jedna se vS8ak pouze o nevyhodu v pfechodném obdobi pfed pfevedenim dopravy na
novostavbu obchvatu silnice 111/11724. Nevyhodu muZe rovnéZz predstavovat zvolena
kategorie S7,5 misto S9,5 s ohledem na vyhledové prevedeni pomérné silné zatizeného
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obchvatu silnice 111/11724 do paterni sité silnic Il. tfidy Plzeriského kraje. AvSak s ohledem
na skute¢nost, Ze navazujici Useky silnic (srovnatelné zatizené) nepfevysuji kategorii S7,5,
neni tato nevyhoda zasadni.

Rizikem feSeni je komplikovana organizace uzavirek a objizdnych tras s ohledem na
zajisténi mistni osobni dopravy, vefejné dopravy (autobusy) a zasobovani obchodld a
podnikd v mistech dotéenych dopravnimi omezenimi. Zavaznym rizikem v dobé uzavirky
béhem napojovani obchvatu na stavajici silnici 111/11724 maze byt mira pravdépodobnosti
Skod zpusobenych dopravnimi nehodami na objizdnych trasach, zejména v jednosmérné
pojizdénych Usecich. Tyto Skody mohou mit jak materialni, tak zejména €asovy charakter
souvisejici s vyraznym prodlouzenim cestovni doby z divodu mimoradné situace.

PotFebné energetické a materialové toky

V predmétné stavbé jsou energetické a materialové toky ovlivnény polohou stavby a
vzdalenosti jak uUlozist (skladek), tak zdroji (kamenolomy, piskovny, obalovny).
Odstrafiované materidly tvofi frézovany povrch stavajicich zpevnénych ploch, zejména vSak
odtéZeny zemni materidl. Frézovana drt bude odvezena k dalSimu vyuZiti investorem na
stfediska SUS do 5 km, zemni material bude v rozsahu cca 12 000 m® zabudovan zpét do
stavby (zemni prace, zasypy mostniho pilife, nasypy).

Materidly zabudované do stavby jsou reprezentovany zejmeéna:

* kamenivem 60 000 t

e Zivicnymi konstrukcemi 10 000t

* betonovymi konstrukcemi 600 t

* lomovym kamenem 100 t (povrchové upravy)

Tyto vstupy budou do stavby dovazeny z kamenolomU a piskoven ze vzdalenosti cca 20 km
a z obaloven, které jsou k dispozici v okruhu 30-35 km. DoCasné deponie se predpokladaji
ve vzdalenosti do 5 km.

Identifikace nemovitosti, dot €enych realizaci projektu.

S ohledem na charakter projektu (novostavba) a velky pocet dot€enych pozemku s trvalym
zaborem, jsou tyto pozemky uvedeny pouze v zdborovém elaboratu, ktery je pfilohou &. 8
Zadosti o0 podporu.
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9. VLIV PROJEKTU NA ZIVOTNIi PROST REDI

9.1. Stru ény popis vliv U projektu na hlavni slozky zivotniho prost  Fedi a jejich
vyznamu

Cilem projektu je realizace novostavby obchvatu silnice 111/11724 s pfedpokladanym
prevedenim znacneho podilu vnéjSi a tranzitni dopravy mimo zastavéné uzemi Hradku,
Kamenného Ujezdu a ¢asti Rokycan.

Vlivy na ovzdusSi a hlukovou situaci, vlivy na obyva  telstvo

Béhem vystavby dojde k ¢aste€nému zvySeni hladiny hluku a vibraci, rovnéz Ize oCekéavat
negativni dopad na obyvatelstvo v disledku zvySeného provozu vozidel prepravujicich
stavebni material na stavbu. Po dokonéeni novostavby obchvatu vSak vliv hluku a vibraci
vyrazné poklesne, nebot dojde k pfevedeni vnéjSi dopravy v rozsahu vice nez 70%
celkového rozsahu soucasné dopravy ze zastavéné oblasti Hradku a Kamenného Ujezdu.
V tomto ohledu Ize oCekavat i vyrazné zlepSeni ovzdusi v zastavéném Uzemi obou sidel.
Projekt rovnéz vychazi z pfedpokladu, Ze realizaci novostavby obchvatu nedojde k navy3eni
celkové intenzity vozidel, tj. nevznikne indukovana doprava.

Vlivy na vodu, p Gdu a horninové prost fedi

Dle zavéru hydrogeologického posouzeni se nepfedpokladd zneciSténi vodnich zdroju
vlivem navrzené stavby. Pfi vlastni vystavbé bude vénovana zvlastni pozornost zajisténi
ochrany pred pfipadnymi Uniky ropnych latek ze stroji a strojnich mechanizmu. V pfipadé
vzniku havérie bude postupovano v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy na ochranu
krajiny a pfirody a zneciStovani vodnich tokd a zdroji vody. S ohledem na hydrologické
posudky byly navrzeny odpovidajici parametry mostnich objektt pfechodu pres vodni toky
(Pekelsky potok a Rakovsky potok).

Kromé trvalého zdboru ZPF jsou v ramci projektu feSeny také rekultivace ploch dogasnych
zabord nad 1 rok. Bude provedena technickd a biologicka rekultivace na manipulaénich
pruzich, které maji zpravidla Siftku 3-5 m a lemuji trvaly zabor a déle pak v plochach zafizeni
stavenisté. V ramci rekultivaci bude puada uvedena do pfiblizné stejného stavu, v jakém jsou

ostatni zemédélské pozemky navazujici na realizovanou stavbu.

Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Vzhledem k charakteru projektu nedojde k vyraznému ovlivnéni flory, fauny ani ekosystéma.
Trasa je navrZzena vcetné technického feSeni pro zabezpeceni vniknuti zvéfe na komunikaci
a zaclenéni stavby do krajiny je podpofeno vysadbou zelené. Stavba zahrnuje sadovnické
Upravy formou vysadby zelené, ktera pokryvd i rozsah nahradni vysadby zelené za
odstranénou mimolesni zelefi v ramci pfipravy Uzemi (viz stavebni objekt SO 802). K
vysadbé podél silnice jsou navrZzeny pouze dieviny doméciho pavodu.

Vlivy na krajinu a kulturni pamatky.

Projekt bude mit ¢astecné pozitivni vliv na krajinu, nebot soucasti realizace je vysadba nové
zelené podél obchvatu, zejména pak v €asti pfiléhajici k zastavénému Uzemi Hradku, kde
pozitivné pusobi jako pfirozena protihlukova sténa. Navrh vysadby zelené predpoklada typ
vysadby silniéni vegetace, kterd pomaha zpevnéni svahu, chrani paddu na svazich proti vodni
erozi, funguje jako ¢aste¢na ochrana proti narazovému a boc&nimu vétru, vizualné poméaha
zaclenit technické dilo do krajiny a zvySuje ekologickou stabilitu dotCené Casti krajiny.

Strana 38 z 64




A MINISTERSTVO
EVROPSKA UNIE 4
Evropsky fond pro regionalni rozvoj é - PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOI C"R

Pfirozenou vegetaci je zde bukova nebo jedlovd doubrava, kterd bude vramci realizace
preferovana. Na kulturni paméatky nema projekt Zzadny vliv.

9.2.Popis zm ény velikosti emisi primarnich  €astic a prekurzor G sekundarnich
¢astic vyvolané projekty novostaveb (obchvaty, p  Felozky) v obydlenych
oblastech (na zaklad é vysledk G rozptylové studie)

Predmétem projektu je novostavba obchvatu, avSak dle § 11 odst. 1 pism. b) zakona o
ochrané ovzdusi, se nejedna o pozemni komunikaci vedenou v zastavéném Gzemi obce s
dopravni intenzitou 15 000 a vice vozidel za den v navrhovém obdobi nejméné 10 let.
Z tohoto divodu nebylo zapotfebi zpracovat a pfedloZzit rozptylovou studii.

9.3.Vysledky procesu EIA, posouzeni vliv & na Uzemi soustavy Natura 2000,
pokud jsou u projektu relevantni

Proces posouzeni EIA pro tento projekt neni relevantni. Sou¢asné projekt nezasahuje do
Gzemi soustavy Natura 2000.

9.4.Navrh zmir fujicich a kompenza €nich opat reni

S ohledem na charakter projektu neni navrh zmirfiujicich a kompenzacnich opatfeni
negativnich vlivll projektu na zZivotni prostfedi relevantni.

10. DLOUHODOBY MAJETEK, POJIST ENI

10.1. Dlouhodoby investi éni majetek vstupujici do projektu

Dlouhodoby investi¢ni majetek vstupujici do projektu je reprezentovan pozemky pofizenymi
Plzenskym krajem pfed zahajenim realizace projektu a projektovou dokumentaci (DSP).

10.2. Dlouhodoby investi éni majetek po Fizeny p Fi realizaci projektu

Investi éni dlouhodoby majetek, nap F. technické zhodnoceni, dlouhodoby hmotny
majetek (pozemek, stavba),

Pfedmétem pofizeného dlouhodobého hmotného investiéniho majetku je pfedevsim stavba
nové pozemni komunikace. Ta bude pofizena dodavatelskym zpisobem v cené odpovidajici
smluvnim vztahdm, dle zadavaciho Fizeni. Sou¢éasti pofizeni stavby budou i dalSi souvisejici
naklady spojené se zabezpelenim vystavby s vyjimkou nakladd na pofizeni studie
proveditelnosti (v souladu s ucetnimi standardy SUS Plzeriského kraje uctovana jako
neinvesti¢ni naklad).

Predpokladana po Fizovaci hodnota majetku

Pofizovaci hodnota majetku (pfedpokladand) je stanovena predevSim na zékladé
poloZkového rozpoctu zpracovaného autorizovanou osobou. Pofizovany majetek bude
zauctovan dle cen plynoucich ze smluv o dilo a vystavenych faktur. Vybrané polozky
pofizované hodnoty majetku vyplyvaji zjiz uzavienych smluvnich vztahd (projektova
dokumentace, pfiprava studie proveditelnosti).
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Vydaje na po Fizeni majetku

Pfehled ocekavanych vydaji na pofizeni majetku vyjadfuje nasledujici tabulka:

Tab. 10.2.1 O¢éekavané vydaje na po Fizeni dlouhodobého hmotného investi

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzvVOJ CR

€niho majetku

SO Wdaje Cena K¢ bez DACena K¢ vé. DPH
SO 000 VedlejSi a ostatni néklady 5 638 600,00 6 822 706,00
prizkumné, geodetické a projektové prace 813 000,00 983 730,00
zafizeni stavenisté 4 595 000,00 5 559 950,00
inZenyrska ¢innost 168 600,00 204 006,00
ostatni naklady (publicita) 62 000,00 75 020,00
SO 101 Hlavni trasa - obchvat IIV117 24 109 404 022,63 132 378 867,38
SO 001 Kéceni zelené 338 929,45 410 104,63
SO 103 Prelozka IIV117 24 Hradek 4516 100,94 5464 482,14
SO 104 MK Hradek 1843 247,04 2230 328,92
SO 105 UK k betonéarce 1957 539,20 2 368 622,43
SO 106 Uprava MK ke stFelnici 2 079 950,41 2 516 740,00
SO 107 Uprava polni cesty km 1,660 1314 975,40 1591 120,23
SO 108 PFelozka UK Ke Kaotli 2016 837,01 2440372,78
SO 120 Hospodarské sjezdy 1126 933,30 1363 589,29
SO 131 Provizorni panelové prepojeni UK k betonarce 2979 147,14 3 604 768,04
SO 161 Dopravné inzenyrska opatreni 738 735,92 893 870,46
SO 201 Most pres Pekelsky potok km 1,180 75 23514 909,95 28 453 041,04
SO 301 Trubni odpad km 1,940 - Kamenny Ujezd 1493 135,09 1 806 693,46
SO 303 Prelozka odpadu z vodojemu km 2,510 - Kamenny Ujezd 580 012,36 701 814,96
SO 311 Prelozka vodovodu km 2,510 - Kamenny Ujezd 525 080,12 635 346,95
SO 321 Uprava na melioracich 421 026,41 509 441,96
SO 402 Prelozka kabelt elektro NN pro vodojem km 2,520 117 578,83 142 270,38
SO 504 Prelozka VTL plynovodu km 1,043 1849 068,59 2237 372,99
SO 801 Sejmuti ornice 9303 533,79 11 257 275,89
SO 802 Wsadba zelené 1009 486,61 1221 478,80
SO 810.1 Rekultivace ploch do¢asnych zabor( na zemédeélské padé - 1. rok 2 605 062,98 3152 126,21
SO 810.2 Rekultivace ploch doasnych zaborl na zemédélské padé - 2. a 3. roK 457 725,02 553 847,27
SO 441 Prelozka sdélovacich vedeni Telefénica O2 1 600 000,00 1 936 000,00
technicky dozor investora 1 800 000,00 2 178 000,00
autorsky dozor 500 000,00 605 000,00
koordinator BOZP 300 000,00 363 000,00
archeologicky dohled 100 000,00 121 000,00

Celkové vydaje projektu na pofizeni investi¢niho majetku tak dosahuji pfedpokladané castky
217 959 282 K€ (v€. DPH).
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Zivotnost majetku

Zivotnost majetku méa v ramci pfedlozeného projektu souvislost s definovanim zistatkové
hodnoty pro ucely vypoctu CBA. V tomto ohledu je mozné v souladu s metodikou definovat
rozbor pofizovaného majetku, respektive jeho zlstatkovou hodnotu na konci referenéniho
obdobi dle nasleduijici tabulky:

Tab. 10.2.2. Zustatkova hodnota investi €niho majetku na konci referen  éniho obdobi

Objekty Celkov é naklad y Zustatkova hodnota

rady (Ke) Podil (Ké)

_______ 100 | . 154852762| 50%| 77426381

_______ 200 | ......28453041 /0% 19917129
300 3 653 297 40% 1461 319

Celkem 98 804 828

10.3. Pojist éni majetku

SUS PK jako zadavatel pozaduje v ramci vyb&rového Fizeni od zhotovitele po celou dobu
acinnosti smlouvy o dilo mit sjednanou platnou a Gc¢innou pojistnou smlouvu na pojisténi
odpovédnosti za Skodu v rozsahu pro veskera obvykle pojistitelna rizika (tzv. all risk), které
kryje zejména Skody na vécech a na zdravi, a to s limitem pojistného pIlnéni min. ve vysi 10
miliond K& a pojistnou smlouvu stavebné montéaznich rizik v rozsahu pro veSkera obvykle
pojistitelna rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 3kody na stavbé, konstrukci
budovaného dila v jakékoliv fazi rozestavénosti pfed jeho dokon&enim, na technologickych
celcich, na montdznich a stavebnich strojich a na zafizenich stavenisté, a to s limitem
pojistného pInéni min. ve vysi hodnoty pfedpokladané ceny stavby véetné DPH.
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11. VYSTUPY PROJEKTU
11.1. Vystupy projektu a indikatory

Definovany vystup projektu

Vystupem projektu je novostavba silnice v délce 3,35 km
Indikéatory a jejich cilové hodnoty

Indikatorem projektu je délka nové komunikace lll. tfidy v délce 3,35 km.

Zpusob dolozeni a termin spln  éni cil & projektu a indikator .

Splnéni indikatoru bude doloZzeno dokon&enim stavebnich praci na novostavbé silnice.
Termin splnéni koresponduje s ukonéenim realiza¢ni faze projektu v ramci IROP, tj. 30. 9.
20109.

11.2. Oc¢ekavané vyznamné multiplika €ni efekty projektu (nap F. nepfimo
vytvo Fené pracovni mista)

V ramci realizace projektu bude docasné vytvoreno cca 20 dodasnych pracovnich mist po
dobu 1 roku (pfedpokladana doba realizace projektu) v ramci realizace stavebnich praci.
Vzhledem k charakteru projektu umoznujicimu napojeni prdmyslové zony Rokycany — jih i ze
sméru jizniho Rokycanska ve vazbé na silnici 1/19 Ize predpokladat dalSi rozvoj této
primyslové zony s nepfimo vytvofenymi 100 pracovnimi misty.

Strana 42 z 64




A MINISTERSTVO
EVROPSKA UNIE Q
Evropsky fond pro regionalni rozvoj & - PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program ROZVOI C"R

12.  PRIPRAVENOST PROJEKTU K REALIZACI

12.1. Technicka p Fipravenost

Majetkopravni vztahy

Silnice 111/11724 spada pod spravu SUS Plzefiského kraje, p.o. Vlastnikem &asti pozemku
dotenych stavbou je Plzersky kraj, ktery je zfizovatelem SUS Plzefského kraje, p.o. Ostatni
pozemky, které nejsou v majetku Plzefiského kraje a ve spravé Zadatele, jsou smluvné
oSetfeny.

Projekt ma platné Uzemni rozhodnuti vydané Odborem stavebnim Méstského Gfadu
Rokycany znacky Stav. 4138/2003 ze dne 3. 5. 2004, které nabylo pravni moci dne 5. 6.
2004. V ramci nasledného stavebniho Fizeni doslo k rozdéleni I. etapy obchvatu (ll. etapa
predstavuje dosud nerealizovany Usek od kfizovatky se silnici 11/183 ke kfiZzovatce se silnici
11/605 — viz kap. 5.8 MozZnosti alternativnich feSeni) na Usek 1 realizovany v ramci ROP
NUTS Il Jihozapad v letech 2012 — 2013 a Usek 2, ktery je pfedmétem aktualniho podani
Zadosti o podporu IROP.

Projekt ma platné stavebni povoleni vydané Odborem dopravy Méstského ufadu Rokycany
znacky MeRo0/10477/0OD/16 Ant ze dne 21. 11. 2016, které nabylo pravni moci dne 28. 12.
2016.

Pro stavbu vodohospodéiskych objektd (vodnich dél v souvislosti se stavbou ,Obchvat
silnice 111/11724 Rokycany — Hradek, Usek 2“) bylo Odborem Zivotniho prostfedi Méstského
Ufadu Rokycany vydano vodopravni povoleni znaéky MeRo/1388-2/0ZP/16 ze dne 12. 4.
2016, které nabylo pravni moci dne 28. 6. 2016.

V pfipadé dvou stavebnich objektd SO 441 (Prelozka sdélovacich vedeni Telefénica O2) a
SO 504 (Prelozka VTL plynovodu km 1,043) neni vyZadovano stavebni povoleni, Odbor
dopravy Méstského ufadu Rokycany vydal pro tyto stavebni objekty rozhodnuti o umisténi
stavby OBCHVAT ROKYCANY — KAMENNY UJEZD — HRADEK, I. ETAPA - ZMENA ¢&. 2
DUR, které nabylo pravni moci dne 7. 6. 2016.

Majetkopravni vztahy k zaborim projektu jsou popsany v kapitole 8 a pfiloze €. 8 zadosti o
podporu (zaborovém elaboratu).

Pripravenost projektové dokumentace

Projekt disponuje dokumentaci pro stavebni povoleni ,111/117 24 OBCHVAT ROKYCANY —
HRADEK, USEK 2, KM 0,000 — 3,350%, dokumentaci pro stavebni povoleni ,OBCHVAT
SILNICE 11/117 24 ROKYCANY — HRADEK, USEK 2“, dokumentaci pro Gzemni fizeni
,OBCHVAT ROKYCANY - KAMENNY UJEZD - HRADEK, I. ETAPA“ a zménovou
dokumentaci pro tzemni fizeni ,OBCHVAT ROKYCANY — KAMENNY UJEZD — HRADEK, |.
ETAPA - ZMENA &. 2 DUR".

Nesoulad v pouzitych nazvech stavby nazvy vychazi z historického prabéhu pripravy stavby.
Priprava stavby byla zahajena zpracovanim studie rozsahlého projektu ,Komunikaéni
propojeni Hradek — Rokycany Chrast‘ (objednatel Mésto Hradek). Navrzena trasa
komunikacniho propojeni byla v ramci studie rozdélena do Ctyf etap: |. etapa — propojeni
11/11732 — 11/183; Il. etapa propojeni 11/183 — 11/605; 1ll. etapa prelozka 111/18017 — KysSice-jih,
IV. etapa KySice — Chréast. Nasledovala DUR, jiz pod nazvem ,Obchvat Rokycany —
Kamenny Ujezd — Hradek, |. Etapa“ (objednatel Mésto Hradek) — |. etapa. Pro Gdely
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tzemniho fizeni byla trasa dopIné&na o rozdéleni na Useky A, B, C, D, E, F. UR bylo vydano
na useky A B, C, D, F.

Nasledovala zména ¢&. 1 DUR, pod nazvem ,Obchvat Rokycany — Kamenny Ujezd — Hradek,
|. Etapa, zména ¢. 1 DUR" (objednatel Plzefisky Kraj). UR bylo vydano na Gseky E, F.
Nasledné priprava pfeSla na Spravu a uadrzbu silnic Rokycany. DoSlo k upfesnéni nazvu
stavby na I11/117 24 Obchvat Rokycany — Hradek.

DSP bylo zpracovano na celou stavbu pod nazvem ,III/117 24 Obchvat Rokycany — Hradek"
(objednatel Sprava a udrzba silnic Rokycany). Stavebni povoleni bylo vydano s ohledem na
nevyreSené majetkopravni vztahy na ¢ast oznacenou jako uUsek 1 (km 3,350 — konec Uprav).
Tato stavba byla zrealizovana v ramci ROP NUTS Il Jihozapad v letech 2012 — 2013.

Nasledovala zména ¢&. 2 DUR, pod nazvem ,Obchvat Rokycany — Kamenny Ujezd — Hradek,
|. Etapa, zména ¢&. 2 DUR*, ktera odpovida pdvodnimu nazvu DUR (objednatel Sprava a
udrzba silnic Plzenského kraje, pfispévkova organizace). Zména feSila Upravu tras vedeni
VTL plynovodu a kabelt CETIN.

DSP na zbyvajici ¢ast trasy silnice oznacenou jako Usek 2 bylo zpracovano pod nazvem
JII/117 24 Obchvat Rokycany — Hradek, usek 2, km 0,000 — 3,350“ (objednatel Sprava a
udrzba silnic Plzeriského kraje, pfispévkova organizace).

V soucasné dobé je tésné pred dokonenim dokumentace pro provadéni stavby, v jejimz
rdmci byl zpracovan rozpocet a vykaz vymér; tato dokumentace bude vyuZita pro realizaci
vybérového Fizeni na dodavatele stavebnich praci. Zpracovatelem PDPS a rozpoCtu a
vykazu vymeér je firma D PROJEKT Plzern Nedvéd s r.o.

Pripravenost dokumentace k zadavacim a vyb érovym Fizenim, Udaje o prob éhlych
fizenich

Pro ucely zadani vybérového fizeni na dodavku stavebnich praci je aktualné zpracovavana
dokumentace pro zadani stavby — viz PDPS uvedena vySe. Projekt prozatim nedisponuje
pfipravenou zadavaci dokumentaci pro realizaci stavby, tato bude dokon¢ena v prubéhu
kvétna 2017.

Realizace dalSich vybérovych fizeni na dodavky sluzeb pro realizaci projektu je planovana.

V ramci projektu byl realizovan pfimy nakup sluZzeb — zpracovani studie proveditelnosti
projektu; udaje o tomto nakupu budou pfiloZzeny v samostatné pfiloze Zadosti o podporu.

Vysledky procesu EIA, dzemni rozhodnuti, stav stave bniho Fizeni a zavaznych
stanovisek dot €éenych organ u statni spravy

Projekt disponuje vydanym stavebnim povolenim &.j. MeRo/10477/0D/16 Ant s nabytou
pravni moci ke dni 28. 12. 2016, proces EIA nebyl pro tento projekt relevantni.

Popis stavebniho Fizeni
Jak je uvedeno vyse, projekt ma vydané stavebni povoleni s nabytou pravni moci.
Predpokladany termin ukon ¢€eni technické p Fipravy

Projekt se nachéazi tésné pred dokonCenim technické pfipravy. Harmonogram projektu
predpoklada vyhldSeni vefejné zakazky na dodavatele stavby k 1. 6. 2017.
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12.2. Finan éni pFipravenost

Projekt bude plné pFedfinancovan a spolufinancovan zfizovatelem pfijemce dotace —
Plzenskym krajem, a to v pfipravné, realizacni i provozni fazi. Plzefsky kraj prabézné kryje
naklady SUS Plzenského kraje, p.o. na zékladé zfizovaci listiny. Pfedfinancovani projektu jiz
bylo schvaleno zastupitelstvem Plzeriského kraje prostfednictvim usneseni €. 130/17 ze dne
20. 2. 2017.
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13. FINANCNIi TOKY

13.1. PoloZkovy rozpo ¢€et zpusobilych vydaj a projektu
Polozkovy rozpocet zpusobilych vydaju projektu je znazornén v piiloze ¢. 2 studie
proveditelnosti. Cisté jiné penézni pfijmy nejsou béhem realizace projektu planovany.

13.2. Plan cash-flow v realiza €ni fazi projektu v €lenéni po kalenda rnich
letech:

Projekt je realizovan v ramci jedné etapy, vydaje byly stanoveny dle uzavienych smluv
(sluzby souvisejici s realizaci projektu), poloZzkového rozpoctu projektanta (naklady stavby) a
pfedpokladanych cen (sluzby pro zabezpeceni vystavby). Projekt bude realizovan v ramci
jedné etapy s garanci predfinancovani celého projektu ze zdroju Plzefiského kraje —
financovani v pIné vysi bylo schvaleno usnesenim Zastupitelstva Plzefiského kraje 130/17 ze
dne 20. 2. 2017. Projekt nerealizuje Zadné jiné penézni pfijmy b&éhem realizace projektu.

Tab. 13.1 Cash flow projektu v realiza  €ni fazi
Obdobi 2017 2018 2019
Projektové prijmy 0 0 0
Projektové vydaje 34 328 016 120509 517 63 327 449
Zpusobhilé vydaje 24 945 624( 116 136 347| 62 453 667
Wdaje na hlavni aktivity 20484 422 98 121 000 55 115 346
\Wdaje na vedlejSi aktivity 4461 202| 18015347| 7338321

Nezpusobilé vydaje 9 382 392 4373170 873 782
Projektové zakladni CF -34 328 016 1120509 517 {633 27 449
Provozni prijmy 0 0 0
Provozni vydaje 1746 409 1746 409 3360714
Provozni CF -1746409 | -1746409| -3360 714
Prijaté investi¢ni dotace (IROP) 183 182 075
Cerpéani Gvéru na financovani projektu 34 328 016 120509 517 63 327 449
Spléatky uvérl a pujcek 0 0] 183 182 075
Vlastni finan¢ni zdroje / Plzerisky kraj 1746 409 1746 409 3360 714
CF z finan €énich operaci 36 074 424 | 122 255 926 | 66 688 163
Wsledné CF 0 0 0
Kumulované CF 0 0 0
Tab. 13.2 Rekapitulace vydaj G projektu

Rekapitulace vydaj G projektu Ké

Zpusobilé vydaje véetné DPH 203 535 638,35

Nezpusobilé vydaje vEetné DPH 14 629 343,86

Celkové vydaje véetné DPH 218 164 982,21

Plan cash-flow v provozni fazi projektu v €lenéni po kalenda rnich letech

Plan cash-flow v provozni fazi vychazi ze skuteCnosti, Ze Zadatel ma pro projektu
garantované zdroje na financovani provoznich vydaji ze zdroju zfizovatele Zadatele —
Plzenského kraje, ktery kazdoro¢né schvaluje vydaje na zajiSténi adrzby silnic II. a lll. tfidy.
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Tabulka €. 13.3 Cash flow projektu v referen  €nim obdobi

Obdobi 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Projektové prijmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektové vydaje V€. reinvestic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Projektové zakladni CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provozni pfijmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozni vydaje 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714
Provozni CF -3360714 -3360714 -3360714 -3360714 -3360 714 -3360 714 -3 360 714 -3360 714 -3 360 714 -3 360 714 -3 360 714
Prijaté investi¢ni dotace (IROP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prijaté pljcky a Gvéry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Splatky Gvérd a pujcek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlastni finan€ni zdroje 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714
CF z finan €nich operaci 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714 3360714
Vysledné CF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kumulované CF 0 0 0 0" 0 0 0 0 0 0 0

V dalSich letech referenéniho obdobi (2031 — 2046) se predpoklada vynakladani stejného objemu provoznich vydaji jako v letech 2020 — 2031.

Pro pfehlednost je uvedena pouze tabulka pro prvnich 11 let provozu.

13.3. Vyhodnoceni planu cash-flow

S ohledem na vySe uvedené podklady a skute¢nost, Ze Zadatel ma garantované zajiSténi plného financovani v realiza¢ni i provozni fazi, Ize

konstatovat, Ze potfebné toky hotovosti pro projekt jsou beze zbytku zajistény.
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14. PLAN UDRZBY

14.1. Zakladni udaje o planované pé ¢&i o komunikaci v jednotlivych
letech obdobi udrzitelnosti projektu

Péce o komunikace bude provadéna Zzadatelem projektu — SUS Plzeniského kraje. Rozsah
adrzby bude pIné odpovidat ustanoveni vyhlasky 104/1997, kterou se provadi zékon o
pozemnich komunikacich, konkrétné 8 9 odst. 3. Financovani udrzby bude zajisténo ze
zdrojl Plzenského kraje, zfizovatele Spravy a udrzby silnic Plzefiského kraje, p.o.

Aktivity a Cetnost planu udrzby vysledku projektu budou nasleduijici:

Tab. 14.1 Cinnosti spojené s planovanou tdrzbou novostavby sil nice Ill. tFidy
Aktivita Cetnost
prohlidky komunikaci a most - 2x mési¢né prohlidka komunikace

letni drzba - 2x ro¢né:

- Cisténi vozovek koStétem, koseni travnich
porostu, €isténi pfikopl, sefezavani krajnic

- dle potfeby vyspravy vytluku

- CiSténi a obnova svislého dopravniho

bézn4 udrzba komunikaci a most znaceni

- prfipadna obnova vodorovného dopravniho
znaceni

- pfipadné néatéry svodidel a zabradli,
UdrZzba a obnova silni¢ni vegetace

- zimni Udrzba — dle planu zimni 4drzby a
klimatickych podminek

- mikrokoberec nebo celoplosny natér - po

souvisla udrzba komunikaci a mostu -
10 letech od dokon&eni novostavby

- oprava komunikace - vyména obrusné
opravy komunikaci a mostu vrstvy po 20 letech od dokoné&eni
novostavby
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15. ANALYZA A RiZENI RIZIK

Tab. 15.1 Analyza a eliminace rizik

Druh rizika a faze projektu,
ve které je mozné riziko o ¢ekavat

Zavaznost rizika

nejvyssi)

Pravd épodobnost
vyskytu / €etnost
vyskytu rizika

Predchéazeni /
eliminace rizika

Technicka rizika

Nedostatky v projektové dokumentaci

nizka

V¢asné zadani praci
na projektové
dokumentaci

Kvalitni vybér
dodavatele
dokumentace
Kontrola projektové
dokumentace pred
podanim z&adosti o
dotaci a vyhlaSenim
VR

Dodate¢né zmény pozadavkl investora

nizka

Projednani zadani s
Gc¢astniky stavebniho
fizeni

Zohlednéni zkuSenosti
z realizaci projektd
(napf. ROP NUTS Il
Jihozépad)

Nedostate¢na koordinace stavebnich
praci

nizka

Dasledny vybér
dodavatele sluzeb
(TDS, AD, BOZP)
Uréeni kompetenci pro
realizaci stavby —
stavebni technik
Pravidelné kontrolni
dny

Vybér nekvalitniho dodavatele

Stredni

Kvalitné pfipravené
zadavaci podminky pro
vybér dodavatele
Zajisténi odbornosti
vybérové komise
Duasledné provéreni
vybranych nabidek

Nedodrzeni terminu realizace

Stredni

Specifikace reélné
doby pro realizaci
stavebnich praci v ZD
Véasné zahdjeni VR
na sluzby a stavebni
prace

Kvalitné pfipravené
zadavaci podminky
Pravidelné  kontrolni
dny

Zkuseny tym  pro
realizaci stavby v€etné
externich odbornik

Zivelné pohromy

nizka

Prabézné sledovani a
zajisténi stavby
s ohledem na
klimatické podminky a
aktualni
meteorologickou
situaci

ZvysSeni cen vstupu

nizka

Kvalitni pfiprava
dokumentd pro zadani
stavby

Nekvalitni projektovy tym

nulova

Vybér osob
s pfedchozi zkuSenosti
z dota¢nich  projektd
(SFDI, ROP NUTS I
Jihoz4pad))
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Doplnéni tymu o
externisty - specialisty

Finan éni rizika

Neobdrzeni dotace 2

stredni

Kvalitni projektova
pfiprava

Kontrola projektové
zadosti pred podanim

Nedostatek finanénich prostfedkd na
predfinancovani a v pribéhu realizace 1
projektu

nulova

Vcéasné  predkladani
pozadavka na vyuziti
schvélenych finan¢nich
prostfedkd od
zfizovatele  (Plzerisky
kraj)

Pravni rizika

Nedodrzeni pokynl pro zadavani VZ 2

nizka

Aplikace  zkuSenosti
z realizace projekt
vramci ROP NUTS II
Jihozépad

Dasledné dodrZovani
postupll v zadavani VZ
predlozeni ZD ke
konzultaci
poskytovateli  dotace
v pozadovaném
terminu

Skoleni personalu
odpovédného za
pfipravu a realizaci VZ
s ohledem na
novelizace dokument(

Nedodrzeni podminek IROP 2

nizka

Skoleni pracovnikl a
prabézné osvojeni
novych postupl
v ramci IROP
Prabézné konzultace
s poskytovatelem
dotace

Ugast odbornikd  na
fizeni projektd
financovanych EU
v projektovém tymu

Nedodrzeni pravnich norem CR, EU 1

nizka

Ucast pravniho
specialisty

v projektovém tymu
Aplikace  zkuSenosti
z realizace projekt
vramci ROP NUTS I
Jihozépad

Prabézné Skoleni
personalu
odpovédného za
pfipravu a realizaci
projektu

NevyreSené vlastnické vztahy 1

nizka

Urychlena pfiprava
majetkovych  vztah(
pro ukonc&ovani
potfebnosti  zajisténi
udrZitelnosti projektu

Provozni rizika

Neplnéni dodavatelskych smluv 3

stredni

Kvalitni pfiprava
zadavaci dokumentace
a smiuv véetné
G¢innych sankci

ZkuSenych tym
kmenovych pracovnik(
i externich odbornikl
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(TDS, AD, BOZP)
- Pravidelné kontrolni

dny

- Dasledna aplikace
smluvnich postupu

- Dasledna kontrola
projektové
dokumentace

- Kontrola udajl

Nedodrzeni indikatord 1 nulova vZzadosti o  dotaci

dokumentace a

realizace dila

- Kontrolni €innost TDS
a technickych
pracovniku Zadatele

- Veasné planovani
Nedostatek finan€nich prostfedkd v 1 nulova potfebnych finanénich
provozni fazi projektu zdroji se zfizovatelem
Zadatele

Vyhodnoceni vlivu hlavnich rizik na realizaci a pro voz projektu

V rdmci analyzy rizik byla vyhodnocena tato hlavni rizika realizace a provozu objektu:

Pfipravna faze: Jako vyznamné riziko byla identifikovAna moZnost vybéru nekvalitniho
dodavatele. Rizika tkvi zejména v kvalitnim provedeni zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavebnich praci a bezchybné realizaci viastniho vybérového fizeni. Je nutné
provéfit, zda byly do smluvnich podminek zarazeny ucinné podminky, zajistujici pfedpoklad
vybéru kvalitniho dodavatele stavebnich praci, sou¢asné je vS8ak nutné respektovat potfebu
nediskriminace potencialnich uchazecl pfi vybéru spolehlivého a kvalitniho dodavatele
zakazky.

Realiza¢ni faze: dle zkuSenosti Zadatele z vlastnich realizaci projektt (véetné napf. projektl
v ramci ROP NUTS Il Jihozdpad) se jako vyznamné riziko jevi nedodrZeni dodavatelskych
smluv v€etné probléml s dodrZzenim terminu realizace.

Navrhy opat Feni na eliminaci rizik

Eliminace rizika vybéru nekvalitniho dodavatele stavebnich praci je mozna diky kvalitni
pripravé podkladl v ramci uvedeného projektového tym. Pfed schvalenim a realizaci vlastni
vyzvy k podani nabidek probéhne ve v€asném terminu konzultace s poskytovatelem dotace
(soucast podminek Fizeni projektu v ramci IROP) a pfipadna doporuceni budou zahrnuta do
zadavaci dokumentace. Pro vlastni vybér zhotovitele stavby bude ustanovena odborné
zpUsobila komise.

Eliminace rizika nedodrZzeni dodavatelskych smluv v&etné problému s dodrZzenim terminu
realizace bude zajiSténa jiz ve fazi zpracovani zadavacich podminek a navrhd smluv o dilo
zakomponovanim a¢innych smluvnich podminek a pfipadnych sankci za jejich nedodrzent;
budou provadény pravidelné kontrolni dny a porady, pro projekt bude nominovan kvalitni
pracovni tym z pracovnik( zadatele projektu doplnény o potfebné externi specialisty
(technicky dozor investora, autorsky dozor a koordinator BOZP)

Provozni faze: v dobé provozu komunikace nejsou identifikovana vyznamna rizika, provozni
zajisténi je dano skute¢nosti, Ze vysledkem projektu je novostavba komunikace, jejiz prvni
usek je jiz svéfen Zadateli dotace do spravy zfizovatelem, tedy Plzeriském krajem.
Prostfedky pro zajiSténi provozu a udrzby jsou tedy prabézné zajiStovany zfizovatelem.
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16. VLIV PROJEKTU NA HORIZONTALNI KRITERIA

Podpora rovnych p FilezZitosti a nediskriminace

Projekt je zaméfen na realizaci stavebnich praci a sluZzeb souvisejicich s novostavbou silnice
1. tFidy. Projekt je neutrélni vzhledem k podpofe rovnych pfileZitosti a nediskriminace.

Stavba v mistech mozného uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je
navrzena v souladu s pozadavky vyhlaSky 398/2009 Sb. o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (mista pro prechazeni s bezbariérovou Upravou a varovnymi pasy, samostatné
sjezdy). ReSeni projektu respektuje potfeby osob s omezenou schopnosti pohybu, se
zrakovym, nebo sluchovym postizenim. Podrobnosti jsou mj. uvedeny v pfiloze B.6
projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

Rovné p frilezitosti muz G a zen
Projekt je neutralni k rovnosti pfilezitosti muzl a zen. Jedna se o novostavbu silnice Ill. tfidy.

Udrzitelny rozvoj

Projekt je neutrdlni k udrzitelnému rozvoiji. Eliminace rizik negativniho vlivu stavby na Zivotni
prostfedi se tyka zasahu do krajinného razu, eliminace rizik vlivu stavby na oblast vodniho
hospodéfstvi a minimalizace dopadu v oblasti zaboru a eroze pady.

Zvlastni pozornost je vénovana eliminaci rizik dopadl na Zivotni prostfedi z hlediska
nakladani s odpady (jak v prabé&hu realizace stavby, tak v prabé&hu jejiho uzivani).

Projekt stavby ¢astecné eliminuje riziko u€inku stavby jako bariéry pro vazby dotéenych sidel
na okolni ¢ast extravilanu. V ramci projektu je feSena prostupnost a navaznost na stavajici
polni cesty (napf. od Kamenného Ujezdu do polesi ,Kotel“, vice viz stavebni objekty SO 107
a 108).
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17. ZAVERECNE HODNOCENIi EFEKTIVITY A UDRZITELNOSTI
PROJEKTU

17.1. Popis zajist éni udrzitelnosti

Provozni udrzitelnost

Provozni udrzitelnost projektu je naplinéna diky skuteCnosti, Ze Zadatel projektu je
pFispévkova organizace Plzeriského kraje, zfizené cilené pro spravu sité silnic Il. a lll. tfidy
v Plzeniském kraji — soucasti této sité je i silnice 111/11724 a novostavba obchvatu Rokycany -
Hradek. Zfizovatel garantuje pribézné zdroje potfebné na spravu a udrzbu sité silnic
v Plzeriském kraji. Zadatel méa dostateénou personalni i technickou zékladu nutnou pro
zajisténi udrzitelnosti nejen tohoto projektu, ale celé sité silnic Il. a Ill. tfidy v Plzerfiském kraji.

Finan éni udrzitelnost

Projekt bude plné pfFedfinancovan a spolufinancovan zfizovatelem pfijemce dotace —
Plzefskym krajem, a to v pfipravné, realiza¢ni i provozni fazi. Pfedfinancovani projektu jiz
bylo schvaleno zastupitelstvem Plzeriského kraje €. 130/17 ze dne 20. 2. 2017. Plzerisky kraj
prabézné kryje naklady SUS Plzeriského kraje, p.o. na zakladé zfizovaci listiny, a to nejen
pro tento projekt, nybrz pro zajiSténi spravy a udrzby celé sité silnic Il. a lll. tfidy Plzefiského
kraje.

Administrativni udrzitelnost

Zadatel disponuje potfebnym personédlem pro zajisténi administrativy projektu — tym pro
realizaci z pracovnikll organizace Zadatele byl sestaven, pro zajiSténi administrativy projektu
je rovnéz pocitdno s doplnénim tymu o specialisty v profesich, které nejsou pfimo
zajistovany Zadatelem projektu — technicky a autorsky dozor, koordinator BOZP, zpracovatel
studie proveditelnosti apod.

Popis zajiSt éni vlastnickych nebo jinych prav k pozemk  am

Predmétem projektu je novostavba silnice, pfiemz vétSina pozemk( potfebnych pro
realizaci obchvatu, jiz byla vykoupena (v jednom pfipadé doSlo k vyvlastnéni pozemku).

Vlastnikem prevazujici ¢asti pozemk( dotéenych stavbou je Plzerisky kraj, ktery je
zfizovatelem SUS Plzenského kraje, p.o. Ostatni pozemky, které nejsou v majetku
Plzenského kraje a ve spravé Zadatele, jsou aktuédlné smluvné oSetfeny (bylo vydano
stavebni povoleni) a budou vyporfadany po dokonceni stavebnich praci a zaméfeni stavby.
Cast pozemka, které nejsou ve vlastnictvi Plzefiského kraje, budou postupné vykoupeny,
pfipadné budou prava k pozemkdm déle smluvné zajiSténa po celé obdobi udrzitelnosti
projektu.
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17.2. Zduvodn éni pot febnosti a nutnosti realizace projektu

Pfedmétem projektu je rozvoj sité regiondlni silniéni infrastruktury Plzenského kraje
navazujici na sit TEN-T reprezentovanou dalnici D5. Jde o novostavbu silnice Ill. tfidy
[11/11724 (s vyhledovym pfevedenim do sité silnic II. tfidy), kterd napojuje terciarni uzel
Spalené Pofi¢i a hospodaiské centrum Hradek na sit TEN-T a zlepSuje napojeni
primyslovych zo6n Rokycanska na dalnici D5. Projekt pfispéje k hospodarské, socialni a
Uzemni soudrznosti prostfednictvim kvalitniho napojeni terciarnich uzld Spalené Pofici,
Rozmitél p. T., Bfeznice a hospodarského centra Hradek na dalnici D5 novou komunikaci s
vyhovujicimi dopravné technickymi a kapacitnimi parametry.

Vybudovanim nového Useku silnice vyhledové zafazené do patefni sité silnic Il. tfidy
Plzefiského kraje bude odstranéna jedna z hlavnich prekazek volného pohybu zboZi a osob
v Plzeriském kraji, Ceské republice, jakoZ i mezi relevantnimi sidly v Ceské Republice a
Spolkovou republikou Némecko prostfednictvim zlepSeného napojeni na dalnici D5, resp.
A6.

Nova infrastruktura napomuZze vytvareni multimodalnich spojeni, v pfipadé nového napojeni
hospodéafského centra Hradek bude mozZné vyuzit blizkych terminéld nedoprovazené
kombinované dopravy v Plzni-Koterové a Nyfanech, které jsou rovnéz napojeny na sit TEN-
T v oblasti nakladni dopravy: kromé& dalnice D5 na patefni Zelezniéni traté Plzeft — Ceské
Budéjovice, resp. Praha — Plzeri — DomaZlice — Schwandorf — Mnichov/Norimberk.

Realizace projektu bude mit za nasledek vyrazné snizeni intenzity dopravy v prujezdnich
Usecich mésta Hradek, Rokycany a obce Kamenny Ujezd. Pfedpoklada se pfevedeni vice
nez 70% celkového objemu dopravy na silnicich 111/11724 a 111/11733 ze zastavéného Uzemi
téchto sidel na nové vybudovany obchvat s vyuZitim prvniho Useku dokonéeného v roce
2013.

Potfebnost realizace projektu je rovnéz podporena vysledky ekonomické analyzy. Vzhledem
k vyznamnym socioekonomickym pfinosim ma projekt vysokou &istou sou€asnou hodnotu
(792 mil. K&) a vysoké vnitfni vynosové procento ve vySi 29,79%.

17.3. Realizace projektu p Fi neschvéleni dotace

Realizace projektu pfedstavuje komplexni FeSeni novostavby obchvatu zastavéného Uzemi,
ktery umozni vyrazné zkraceni cestovnich dob, pfevede znaény podil vnéjsi dopravy ze
zastavéného uzemi Hradku, Kamenného Ujezdu a &asti Rokycan. Diky realizaci projektu a
sniZzeni dopravni zatéze na silnicich 111/11724 a 111/11733 nebude na téchto silnicich nutné
provadét nakladné opravy povrchu a vymény obrusné vrstvy s takovou €etnosti, jak by bylo
nutné v pfipadé varianty bez projektu. SUS PK bude navic s dotéenymi obcemi vyjednavat o
pfipadném prevedeni vybranych stavajicich usekd do kategorie mistnich komunikaci.

V pfipadé neschvéleni dotace nebude moZné financovat stavbu druhého Useku obchvatu
Rokycany — Hradek, naopak dojde ke zvySeni prostfedkd vynakladanych na udrzeni
provozuschopnosti stavajicich silnic 111/11724 a 111/11733 v prijezdnich Usecich Hradku a
Kamenného Ujezdu. S rostouci intenzitou dopravy bude postupné& dochazet ke kongescim
v obou zminénych sidlech, k prodluZzovani cestovnich dob, zvySovani hlukové zéatéze
obyvatel a zvySovani dalSich externich nakladd spojenych svlivem na Zivotni prostfedi
(naklady na znecisténi ovzduSi a zménu klimatu). V neposledni fadé by pak bylo nutné
povaZovat stavbu prvniho Useku obchvatu Rokycany — Hradek realizovanou v roce 2013 za
zmarenou investici.

Strana 53 z 64




18.

EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Integrovany regionalni opera¢ni program

e
&«

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROzVOJ CR

PODKLADY PRO VYPO CET UKAZATEL U CBA

Tab. 1 Zakladni tdaje o ovlivn éné silni €ni siti - rozsah ovlivn éné silni éni sité

Typ projektu

Popis

Identifikace

ovlivh éné sité

Novostavba

nahrazujici stavajici

jednoduchy obchvat/preloZzka

pratah/komunikace (1 paralelni
trasa k nové komunikaci)

za ovlivnénou sit’ je povazovan
stavajici Usek

Tab. 2 Popis ovlivn

éné silni éni sité — varianta nulova

Projekt Silnice Pocateéni bod Useku Koncovy bod Useku
Hradek,z.z. — kfiz. Kamenny Ujezd kfiz.
/11724 s 1/11728 s 111/11733
Kamenny Ujezd kFiz. Rokycany kfiz.
[11/211724 Obchvat | I11/11733 s /11724 s /11732
Rokycany Rokycany kfiz. s MK
Hradek, Usek 2 | I/11732 Rokycany kfiz. s 11/11733 Kycany Krz. s
Bozeny Némcove
',\\I/IK ul B9zeny Rokycany kfiz. s 111/11732 | Rokycany kfiz. s 11/183
émcové

Tab. 3 Popis ovlivn éné silni €ni sité — varianta investi €ni

Projekt Silnice Pocateéni bod Useku Koncovy bod Useku
/11724 Obehvat |y 440y 7 7 — ki, Kamenny Ujezd k.
Rokycany —

[11/211724 Obchvat
Rokycany —
Hradek, Usek 2

Hradek, Usek 2

s 111/11728

s 111/11732

[11/211724 Obchvat
Rokycany —
Hradek, Usek 1

Kamenny Ujezd kFiz.
s 11/11732

Rokycany kfiz.
s 11/183

11/183

Rokycany kfiz. s 111/11724
Obchvat Rokycany —
Hradek Usek 1

Rokycany kfiz. s MK
ul. BoZzeny Némcové

Kromé stavajicich usekl uvedenych ve varianté nulové je vyhledoveé ovlivnéna silniéni sit ve
varianté investi¢ni rozsifena o niZze uvedené Useky.
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Tab. 4 Udaje o jednotlivych Gsecich ve variant & nulové a investi éni
Parametr nulova varianta investi €éni varianta
délka (km) 6,03 5,61
primérna cestovni doba (min) 7,78 4,02
priimérna Sifka vozovky (m) 6,0 6,5
plocha vozovky (m?) 36 180 36 465
stav komunikace Vyborny Nova komunikace
Tab. 5 Délky Usek 0 ve variant & investi €ni
Extravilan Celkem
zacCatek (km) 0,00 3,35
konec (km) 3,35 5,08
délka useku (km) 3,35 1,73 5,08
Intravilan Celkem
zacCatek (km) 0,00 -
konec (km) 0,53 -
délka useku (km) 0,53 - 0,53

Tab. 6 Vypo €et cestovni doby ve variant & investi éni

Pramérna Jizdni d oba
Vypo €et rychlost (m/s) | (min)
extravilan (min) 25,00 3,39
intravilan (min) 13,89 0,63
Usek celkem 4,02

Tab. 7 Stanoveni cestovnich dob — Gdaje zm  éfeni

Méreni Cestovni doba

Usek | — IV (min) 7:47

Usek | - IV (s) 467

Tab. 8 Uspora cestovni doby

Uspora cestovni doby

Rozdil m éFeni — vypo €et (s) 226
Rozdil m éFeni — vypo €et (min) 3,76
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Pro vypocet pfinost jsou relevantni scitani provedena na dvou profilech — Hradek a

Kamenny Ujezd

Pocet vozidel/24 hodin — profil | Pocet vozidel/24 hodin — profil
Hradek [voz/den] Kamenny Ujezd [voz/den]
Kategorie Celostatni Dopravni Celostatni Dopravni
scitani prdzkum séitani prdzkum
dopravy 2010 2017 dopravy 2010 2017
O — osobni 3771 5 265 - 5819
M — motocykly 35 59 - 64
LN - lehka nékladni 382 - 449
TN - téZka nékladni 508 246 - 305
A — autobusy 32 - 35

Pro vypocet CBA jsou vyuZzity aktualni Udaje z dopravniho pruzkumu méfeni intenzit z roku
2017 (pruzkum je dolozen jako samostatna priloha studie proveditelnosti). Na zakladé
matematického dopravniho modelu byly nasledné prognézovany hodnoty RPDI pro oba
useky obchvatu Rokycany — Hradek.

Tab. 10 Prognéza intenzit dopravy po dokon

Hradek, usek 2 v prvnim roce provozu (2019

€eni stavby 111/11724 Obchvat Rokycany —

Usek /11724 Obchvat /11724 Obchvat
Kategorie quycany — Hréadek, quycany — Hradek,
Usek 1 [voz/den] Usek 2 [voz/den]
O — osobni 3900 5000
M — motocykly 40 50
LN - lehka nékladni 310 260
TN - tézka nakladni 150 100
A — autobusy 10 10
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Tab. 11 Intenzity dopravy v pr tbéhu referen €éniho obdobi

Model byl proveden na zakladé predpokladaného vyvoje intenzit dopravy dle TP 225 pro
silnice Il. a lll. tfidy. S ohledem na skutec¢né hodnoty naméfené v rdmci celostatniho scitani
dopravy v roce 2010 a prlzkumu provedeného v roce 2017 Ize predpokladat, Zze skute¢né

hodnoty intenzit budou jesté vyssi, tj. teoreticky by bylo mozné pfevzit hodnoty platné pro
silnice I. tfidy.

Kategorie O - osobni iy =l ) U - e N
motocykly nakladni nakladni autobusy

Rok intenzity dopravy
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 3900 40 260 100 10
2020 4 030 41 260 100 10
2021 4 127 42 260 100 10
2022 4 225 43 260 100 10
2023 4 290 44 260 100 10
2024 4 388 45 263 101 10
2025 4 452 45 263 101 10
2026 4 485 46 263 101 10
2027 4 550 46 263 101 10
2028 4615 47 263 101 10
2029 4 680 48 265 102 10
2030 4745 48 265 102 10
2031 4777 49 265 102 10
2032 4843 49 265 102 10
2033 4908 50 268 103 10
2034 4940 50 268 103 11
2035 5 005 51 268 103 11
2036 5070 51 268 103 11
2037 5103 52 268 103 11
2038 5167 52 268 103 11
2039 5200 53 270 104 11
2040 5265 53 270 104 11
2041 5297 54 270 104 11
2042 5 362 54 270 104 11
2043 5395 55 270 104 11
2044 5460 55 270 104 11
2045 5493 56 273 105 11
2046 5525 56 273 105 11
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Zakladni udaje o finan €nich nakladech projektu

Tab. 12 Vypo €et zastatkové hodnoty — viz kap. 10.2

Objekty Celkov é naklad y Zustatkova hodnota

rady (KE) Podil (K€E)

_______ 100 | . 154852762) 50%| 77426381

_______ 200 | .....28453041| 70%| . _.....19917129

300 3 653 297 40% 1461 319
Celkem 98 804 828

Tab. 13 Rozdil ro €nich naklad G na Udrzbu mezi variantou nulovou a investi ~ €éni (K¢€)

Hodnota Plocha Hodnota
Silnice naklad G na komunikace naklad G na
adrzbu (K é/m?) (m? adrzbu (K €)
Stav pfed realizaci (vyborny) 48,27 36 180,00 1746 409,00
Stav po realizaci (hova komunikace) 44,27 36 465,00 1614 305,00
Rozdil, resp. sou €et naklad i na
udrzbu po realizaci 3360 714,00

V pfipadé rozdilu nakladd na udrzbu mezi variantou nulovou a investi¢ni se ve skute¢nosti
jedna o soucet nakladu, nebot po dokonéeni nové komunikace bude zapotfebi zajistit
pravidelnou udrzbu i stavajicich silnic 111/11724 a 111/11733 v prajezdnich Usecich Hradku,
Kamenného Ujezdu a Rokycan, ackoli diky vyraznému snizeni zatéze vnéjsi dopravy dojde
v prijezdnim Useku k ur€itému sniZzeni nakladd na udrzbu a zejména na opravy vynucené
degradacnimi Uc€inky tézkych vozidel.

Vypo €et socioekonomickych dopad

V pfipadé vypoctu ukazateld 2104, 2105 a 2106 je uvazovana uspora cestovni doby na
ovlivnéné siti ve vysi 3,76 minuty na jednu cestu.

Pro vypocty ukazateli 2109, 2110 a 2111 je pak jako mira zvolena délkaovlivnéné  silni¢ni
sité, pficemz za intenzity dopravy pro relevantni kategorie vozidel jsou dosazeny hodnoty
zatizeni Useku s nejnizsi intenzitou.
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Tab. 14 Vypo €et socioekonomickych dopad
2109 2110 Zimn
. N Lzlepseni
»zlepseni Lzlepseni Sstavu
2104 ,uspora | 2105 ,Uspora . stavu stavu S
. " 2106 ,Uspora L o komunikaci,
c¢asu c¢asu . komunikaci, komunikaci, P
o, o, éasu P PO snizeni
cestujicich, | cestujicich, . snizeni snizeni . .
- 2 7 cestujicich, - . » a opotrebeni
osobni nakladni . opotiebeni opotrebeni ;
o o autobusy* ) . vozidel,
vozidla vozidla vozidel, vozidel, ) p
. , P nakladni
jednostopa osobni .
et . . | automobily a
vozidla automobily* bus"
(O+M)*365 (LN+TN)*365 | A*365 M*365 (O+LN)*365 | (TN+A)*365
rozdil rozdil rozdil
cestovni cestovni cestovni
doby mezi doby mezi doby mezi délka Usekll | délka usekd | délka Useku
variantou variantou variantou ovlivnéné sité | ovlivnéné sité | ovlivnéné sité
nulovou a nulovou a nulovou a
investiéni investiéni investiéni
rgk rok/mira 3,76 3,76 3,76 5,61 5,61 5,61
1 2017 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0
3 2019 1438 100 131 400 3650 14 600 1518 400 40 150
4 2020 1485915 131 400 3650 14 965 1 565 850 40 150
5 2021 1521 685 131 400 3650 15 330 1601 255 40 150
6 2022 1557 820 131 400 3650 15 695 1637 025 40 150
7 2023 1581910 131 400 3650 16 060 1 660 750 40 150
8 2024 1618 045 132 860 3650 16 425 1697 615 40 515
9 2025 1641 405 132 860 3650 16 425 1720975 40 515
10 2026 1653 815 132 860 3650 16 790 1733020 40 515
11 2027 1677 540 132 860 3650 16 790 1756 745 40 515
12 2028 1701630 132 860 3650 17 155 1780470 40 515
13 2029 1725720 133 955 3650 17 520 1 804 925 40 880
14 2030 1749 445 133 955 3650 17 520 1 828 650 40 880
15 2031 1761 490 133 955 3650 17 885 1840 330 40 880
16 2032 1 785 580 133 955 3650 17 885 1 864 420 40 880
17 2033 1809 670 135 415 3650 18 250 1 889 240 41 245
18 2034 1821 350 135 415 4015 18 250 1 900 920 41 610
19 2035 1 845 440 135 415 4 015 18 615 1924 645 41 610
20 2036 1 869 165 135 415 4 015 18 615 1948 370 41 610
21 2037 1881575 135 415 4 015 18 980 1960 415 41 610
22 2038 1904 935 135 415 4015 18 980 1983775 41 610
23 2039 1917 345 136 510 4015 19 345 1 996 550 41 975
24 2040 1941 070 136 510 4 015 19 345 2 020 275 41 975
25 2041 1953115 136 510 4 015 19 710 2031955 41 975
26 2042 1976 840 136 510 4015 19 710 2 055 680 41 975
27 2043 1989 250 136 510 4015 20 075 2067 725 41 975
28 2044 2012975 136 510 4015 20 075 2 091 450 41 975
29 2045 2 025 385 137 970 4 015 20 440 2 104 590 42 340
30 2046 2 037 065 137 970 4 015 20 440 2116 270 42 340
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Pfiloha 1 — Prehledna situace
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Priloha 2 — poloZkovy rozpocet projektu
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zpusobilé vydaje nezpusobilé
investiéni neinvesti¢ni vydaje vibérové
K6d polozky MS2014+ 111131 111132 11114 11115 111.21 1121 12 Fzeni
stavby - hlani | stawy - vedlejsi zabezpeceni projektova L - L
SO Wdaje Cena K¢ bez DHCena K¢é vé. DPH aktivita aktivita wstavby dokumentace povinné publicita | - pofizeni sluzeb
SO 000 VedlejSi a ostatni ndklady 5 638 600,00 6 822 706,00 001
priizkumné, geodetické a projektové prace 813 000,00 983 730,00 983 730,00
zafizeni stavenisté 4 595 000,00 5 559 950,00 5 559 950,00
inZzenyrska &innost 168 600,00 204 006,00 204 006,00
ostatni naklady (publicita) 62 000,00 75 020,00 75 020,00
SO 101 Hlavni trasa - obchvat IV117 24 109 404 022,63 132 378 867,38 132 378 867,38 001
SO 001 Kéceni zelené 338 929,45 410 104,63 410 104,63 001
SO 103 Prelozka lll/117 24 Hradek 4 516 100,94 5 464 482,14; 5 464 482,14 001
SO 104 MK Hradek 1 843 247,04 2 230 328,92 2230 328,92 001
SO 105 UK k betonarce 1 957 539,20 2 368 622,43 2 368 622,43 001
SO 106 Uprava MK ke stFelnici 2079 950,41 2 516 740,00 2 516 740,00 001
SO 107 Uprava polni cesty km 1,660 1 314 975,40 1591 120,23 1591 120,23, 001
SO 108 Prelozka UK Ke Kaotli 2 016 837,01 2 440 372,78 2440 372,78 001
SO 120 Hospodérské sjezdy 1126 933,30 1 363 589,29 1 363 589,29 001
SO 131 Provizorni panelové prepojeni UK k betonarce 2979 147,14 3604 768,04 3604 768,04 001
SO 161 Dopravné inzenyrska opatieni 738 735,92 893 870,46 893 870,46, 001
SO 201 Most pres Pekelsky potok km 1,180 75 23514 909,95 28453 041,04 28 453 041,04 001
SO 301 Trubni odpad km 1,940 - Kamenny Ujezd 1493 135,09 1 806 693,46 1 806 693,46 001
SO 303 PreloZka odpadu z vodojemu km 2,510 - Kamenny Ujezd 580 012,36 701 814,96 701 814,96, 001
SO 311 Prelozka vodovodu km 2,510 - Kamenny Ujezd 525 080,12 635 346,95 635 346,95 001
SO 321 Uprava na melioracich 421 026,41 509 441,96 509 441,96 001
SO 402 Prelozka kabelt elekiro NN pro vodojem km 2,520 117 578,83] 142 270,38 142 270,38
SO 504 PreloZka VTL plynovodu km 1,043 1 849 068,59 2 237 372,99 2237 372,99 001
SO 801 Sejmuti ornice 9 303 533,79 11 257 275,89 11 257 275,89 001
SO 802 Wsadba zelené 1009 486,61, 122147880 122147880 001
S0 810.1 Rekultivace ploch docasnych zabor na zemédélské pudé - 1. rok 2 605 062,98 3152 126,21 3152126,21
S0 810.2 Rekultivace ploch do€asnych zabori na zemédélské pudé - 2. a 3. rol 457 725,02 553 847,27 553 847,27,
SO 441 Prelozka sdélovacich vedeni Telefénica O2 1 600 000,00 1 936 000,00 1 936 000,00
zpracovani studie proveditelnosti a Zadosti o dotaci 170 000,00 205 700,00, 187 550,00, 18 150,00 pfimy nakup
technicky dozor investora 1800 000,00 2 178 000,00 2178 000,00
autorsky dozor 500 000,00 605 000,00 605 000,00
koordintor BOZP 300 000,00 363 000,00 363 000,00
archeologicky dohled 100 000,00 121 000,00 121 000,00




Kéd Nazev Castka za 1.rok | Castka za 2.rok | Castka za 3.rok | Castka za4.rok | Castka za 5.rok Celkem
2017 2018 2019 2020 2021

1 Celkové vydaje 0,00 0,00 21816498221 0,00 0,00 218164982,21
1.1 Celkové zpUsobilé vydaje 0,00 0,00 203535638,35 0,00 0,00 203535 638,35
1.1.1 Celkové zpUsobilé vydaje - investiéni 0,00 0,00] 203348 088,35 0,00 0,00] 203348 088,35
1.1.1.1 Stavebni prace 0,00 0,00 203273 068,35 0,00 0,00 203273 068,35
1.1.1.1.1 Nakup pozemku 0,00 0,00
1.1.1.1.2 Ndakup staveb 0,00 0,00
1.1.1.1.3 Stavby 0,00 0,00 202085 332,35 0,00, 0,00 202085 332,35
1.1.1.131 Hlavni aktivita 173720767,74 0,00 173720767,74
1.1.1.1.3.2 Vedlejsi aktivita 28 364 564,61 0,00 28 364 564,61
1.1.1.1.4 Zabezpeceni vystavby 204 006,00 0,00 204 006,00
1.1.1.1.5 Projektova dokumentace 983 730,00 0,00 983 730,00
1.1.1.2 Publicita projektu 0,00 0,00 75 020,00 0,00 0,00 75 020,00
1.1.1.2.1 Povinnad publicita 75 020,00 75 020,00
1.1.2 Celkové zpUsobilé vydaje - neinvestic¢ni 0,00 0,00 187 550,00 0,00 0,00 187 550,00
1.1.2.1 Nakupy sluzeb 0,00 0,00 187 550,00 0,00 0,00 187 550,00
1.1.2.1.1 Porizeni sluzeb bezprostredné souvisejicich s realizaci projektu 187 550,00 187 550,00
1.1.2.2 Publicita projektu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.1 Povinna publicita 0,00
1.1.2.3 Stavebni prace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.1 Zabezpecdeni vystavby 0,00
1.1.2.3.2 Projektova dokumentace 0,00
1.2 Celkové nezplsobilé vydaje 14 629 343,86 14 629 343,86




